

til at konferere Prof. A. P. Berggreen den filosofiske Doktorgrad honoris causa. Diplomet overrakte denne ved hans Guldbryllup d. 6. Marts s. A.

V. Akademiske Højtideligheder.

Med Hensyn til den ved kgl. Resol. 28. Novbr. 1877 bifaldte Forandring i Reskr. 23. Decbr. 1837 II b om Universitetets Fest til Erindring om Reformationens Indførelse, maa henvises til det foran Side 1 ff. bemærkede, hvor ogsaa er omtalt de Forhandlinger, der da førtes om videre Forandringer med Hensyn til Universitetsfesterne.

VI. Videnskabelige Samlinger.

I. Den botaniske Have.

a. Museumsbygningens Opførelse.

Under Overslagene over de Udgifter, der vilde medgaa til Anlægget af en ny botanisk Have var selvfølgelig ogsaa indbefattet Udgiften til Opførelsen af en botanisk Museumsbygning. Paa Planen over den nye botaniske Have var der afsat en bestemt Plads som den hensigtsmæssigste, paa hvilken Museumsbygningen kunde lægges; men, som allerede i Aarb. f. 1873—75 S. 114—15 berørt, Planen blev krydset derved, at Nedrivningen af Gothersgadens Mølle, der netop stod paa denne Plads, blev udsat. Vanskelighederne bleve imidlertid foreløbig skaffede til Side, idet det efter en Forhandling mellem Ministeriet og Komiteen for den botaniske Haves Flytning blev vedtaget at vente med Museumsarbejderne til Foraaret 1873 som den yderste Termin, til hvilken disse Arbejder kunde udsættes, uden at forandre den lagte Haveplan, se i øvrigt Aarb. f. 1873—75 l. c.

Til Brug ved Finanslovforslaget for 1872—73 begjærede Ministeriet, der ønskede, at der toges Hensyn til de før og under Forhandlingerne i Rigsdagen fremkomne Bemærkninger, nye Overslag og Tegninger til Museumsbygningen. Saadanne Overslag udarbejdedes derefter af Bygningsinspektør, Etatsr. Hansen, og indsendtes af Komiteen under 18. Oktbr. 1871 til Ministeriet. Museumsbygningen kalkuleredes her til 57,525 Rd. (det tidligere Overslag lød paa 31,580 Rd.). Forøgelsen i Overslaget, bemærkede Komiteen, var en nødvendig Følge af den Udvidelse, som det fra alle Sider var erkjendt, at der maatte gives Arkitektens tidligere Udkast til denne Bygning. Man havde omhyggelig bestræbt sig for at undgaa alt overflødig. Ved Anvendelsen af brandfrie Konstruktioner i alle Dele af Bygningen vilde den og dens værdifulde Indhold være sikret mod Ødelæggelse ved Ildsvaade uden væsentlig Forøgelse i Udgiften. Da der senere opstod Spørgsmaal om, hvorvidt en Reduktion i Overslaget var mulig, erklærede Komiteens Formand, Kapt. Jacobsen (30. Decbr.), at Rummene i Museet vare beregnede med den største Nejtighed og med saa strængt Hensyn til Økonomi, at Bygningen ikke kunde gjøres mindre uden at blive forfejlet. Ved dens Udstyr var al Luxus undgaaet, og Arkitektens Overslag var derved allerede reduceret betydelig. Skulde Udgiften yderligere reduceres, maatte man gjøre det ydre endnu simplere, liget et sædvanligt københavnsk Vaaningshus, af Mursten, uden Cement-