
V. Fysisk planlægning 

Kobenhavns universitet. Bygnings planlægningen 

Planlægningsarbejdet har i 1971-72 ho­
vedsagelig været koncentreret om en videre 
bearbejdning af »Dispositionsplan for ild­
bygningen 1971-77 ved Kobenhavns uni­
versitet for de teologiske, humanistiske 
og samfundsvidenskabelige hovedområder, 
administrationsfunktionerne samt fælles­
anlæggene, der i 1971 er beliggende i Indre 
By«. 

Dispositionsplanen, der blev færdig i no­
vember 1971, fastlægger folgende hoved­
linier: 

1. For psykologi, litteratur- og sprog­
videnskab, nordiske sprog samt engel­
ske, germanske, romanske og slaviske 
sprog, gennemføres en flytning til den 
midlertidig-e udbyerninsr på Amager i 
perioden 1973-76. 

2. For arkæologiske og kunsthistoriske fag 
samt musik foretages en udbygning i 
Indre By, således at disse fag for en 
længere periode kan blive her. 

3. For de øvrige fag sikres der i perioden 
1971-77 rimelige lokaleforhold, der kan 
fungere som en overgangslosning, indtil 
disse fag fra slutningen af 1970'erne 
kan påbegynde en udflytning til en 
permanent udbygning på Amager. 

I dispositionsplanen regnes der for 1977 
med et samlet nettoareal i Indre By på ca. 
41.000 m2 og et nettoareal i den midler­
tidige udbygning på Amager på 40.000 m2, 
således at der ialt vil være 81.000 m2 netto 
til disposition i 1977. Som forudsætning 
for beregningerne er fastlagt et studenter­
tal på 18.600 studerende ved Kobenhavns 

Universitet ved »Indre By« og »Amager-
fagene. 

Den videre udbygning af dispositions­
planen for de nævnte hovedområder om­
fatter en hovedrapport »Udbygniiigsplan-
lægningen 1971-1977 ved Kobenhavns uni­
versitet« med 8 tilhørende bilagsrapporter. 

Rapporterne, der udgør en programsta­
tus pr. maj 1972, rummer dels dimensione-
ringsforudsætninger og beregninger af stu­
denter- og personaletal frem til 1975, dels 
et samlet nettoprogram for den midler­
tidige udbygning på Amager samt en over­
sigt over de aktiviteter, der forudsættes 
gennemfort i Indre By. 

Endvidere redegøres for problemerne 
omkring tilvejebringelse af en permanent 
udbygning på Amager, der har været en 
af de grundlæggende forudsætninger for 
dispositionsplanen. 

Den midlertidige udbygning på Amager, 
nettoprogram 
(bilagsrapport nr. 7) 

I henhold til dispositionsplanen forudsæt­
tes den midlertidige udbygning på Amager 
at skulle omfatte 40.000 m2 netto til ialt ca. 
8.000 studerende og 900-1.000 ansatte. 

På grundlag heraf har et arbejdsudvalg, 
nedsat under det humanistiske hovedområ­
de, udarbejdet et samlet nettoprogram 
med detaljerede redegørelser for fordelin­
gen af arealet til institutter og fællesanlæg 
og for fordelingen af studerende og ansatte 
på de enkelte fag. 

Der er for hver enkelt institut foretaget 
en grundig analyse af behovet for areal til 
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institut-, undervisnings- og studielokaler 
baseret på en række fælles normer. Eksem­
pelvis kan nævnes at der regnes med et 
11 m2 personligt arbejdsrum for hver hel-
dagsansat lærer, medens der for hver stu­
derende regnes med plads til ca. 15 timer i 
undervisningslokaler og ca. 6 timer i stu­
dielokaler. 

Det samlede nettoareal fordeler sig på 
de enkelte institutter og fællesanlæg efter 
nedenstående oversigt: 

Arealer til institutterne 

Pers. arb.rum, 
laborator, m.v. ... 12.743 m2 

Institutbiblioteker .. 2.500 m2 

Mødelokaler 800 m2 

Fagrådslokaler 800 m2 

Undervisnings- og 
studielokaler 12.575 m2 

Endnu ikke pro­
grammeret areal . 1.339 m2 30.757 m2 

Arealer til fællesanlæg 

Centralt bibliotek .. 2.043 m2 

Kantiner 3.600 m2 

Studenterfaciliteter 1.800 m2 

TV, AV, EDB-
faciliteter 500 m2 

Fællessal incl. 
garderober og 
omklædning 400 m2 

Administration 300 m2 

Trykkeri 200 m2 

Driftsafdeling 400 m2 9.243 m2 

lait 40.000 m2 

Programmaterialet er udarbejdet under 
den forudsætning, at byggeriet er midler­
tidigt, og det har været nødvendigt at an­
vende meget beskedne normer for at ind­
passe funktionerne indenfor generalpla­
nens givne rammer. 

Totaludgiften til den midlertidige ud­
bygning på Amager er ialt anslået til 
228.900.000 kr. (prisbasis januar 1972). 

Den 27. juni 1972 tiltrådte finansudval­
get bevillingen til den første af byggeriets 
tre etaper og byggeriet blev derefter igang­
sat i samme efterår. 

De første bygninger vil være færdige i 
løbet af sommeren 1974, hvor institut for 
klinisk psykologi og det psykologiske la­
boratorium kan begynde at rykke ind. Her­
efter forventes bygningerne at blive fær­
dige i en jævn takt frem til midten af 
1979, hvor de sidste af sprogfagene kan 
flvtte ind. 

Aktiviteter i Indre By 1972-1977 
(bilagsrapporter nr. 5 og 6) 

Aktiviteterne i Indre By vil i den nævnte 
periode være præget af et stort antal roke­
ringer - og i tilknytning hertil en del 
mindre ombygninger øg istandsættelser. 

Da disse mindre ombygninger og istand­
sættelser er afgørende for gennemførelsen 
af de helt nødvendige forbedringer for 
Indre By-fagene, har man lagt megen vægt 
på at tilvejebringe et sammenfattende og 
oversigtligt planlægningsgrundlag. 

I bilagsrapport nr. 5 er i form af et 
aktivitetsdiagram givet en samlet oversigt 
over, hvorledes lokalerøkeringerne skal 
finde sted, øg der er redegjort for, hvor­
når de enkelte aktiviteter forventes at 
skulle udføres. 

Endvidere er der udarbejdet en række 
programmeringsskemaer før Indre By-fa­
gene, hvor der for hvert enkelt fag gøres 
rede for dimensionerende studenter- og 
stabstal og for de beregnede arealbehov. 

Aktivitetsdiagram og programmerings-
skemaer udgør tilsammen et overordnet 
udgangspunkt for dispositionerne i Indre 
By i perioden indtil 1977. 

Lokaleforhold 

På finanslovene for finansårene 1971/72 get under konto 31—35 til bygningsudgifter 
og 1972/73 er på universitetets driftsbud- bevilget følgende beløb: 
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1971/72 1972/73 
Bevill. Forbrug Bevill. 

31. Vedligeholdelse af bygninger 5.316.200 4.600.498 5.847.800 
33. Driftsudgifter for ejendomme og lokaler ... 6.974.500 11.364.850 7.772.000 
34. Skatter og afgifter 3.092.000 4.734.619 3.192.000 
35. Husleje 4.511.200 3.957.966 4.744.700 

På universitetets anlægsbudget på finans- 20.8.06.70.09. Mindre byggearbejder ved 
loven (§ 20.8.06.70.01) er for finansårene universiteterne og de højere læreanstalter 
1971/72 og 1972/73 til større byggearbej- og under § 20.8.06.70.08. Projektering og 
der bevilget henholdsvis 51.833.000 kr. og igangsætning af nye arbejder ved universi-
91.000.000 kr. teterne og de højere læreanstalter. 

Herudover får universitetet andel i fæl- Af disse fællesbevillinger har universite-
lesbevillingerne på finansloven under § tet fået tillagt: 

70.09. Mindre byggearbejder ved universiteter 
og højere læreanstalter, universitetets an­
del, f.s.v. angår 1972/73 forventet 

70.08. Projektering og igangsætning af nye ar­
bejder ved universiteter og højere lære­
anstalter, f.s.v. angår arbejdet ved uni­
versitet, 1972/73, forventet 

1971/72 1972/73 
Bevill. Forbrug Bevill. 

6.600.000 5.141.669 5.800.000 

115.000 111.498 50.000 

Vedr. væsentligst diverse planlægningsar­
bejder, i 1972/73 bl. a. Østervoldkomplek-
set. 

Oversigt over løbende 
m. v., jfr. ovenstående. 

byggearbejder 

Finanslovkonto 
§ 20.8.06. Forskningen og den højere undervis 

ning. 

70.01. Kobenhavns universitet 
Zoologisk centralinstitut, etape III A, ud-
stillingssamlinger 
Sølvtorvskomplekset 
Zoofysiologiske institutter m. fl 
Marinbiologisk laboratorium 
Patologisk-anatomisk institut og retsmedi­
cinsk institut 
Købmagergade 44-46 
Panumkomplekset 
Medicinsk-historisk museum 
Haraldsgade 6 
Farmakologisk institut 
Rådmandsgade-Sigurdsgadekomplekset .. 
Linnésgade 22 
Blegdamsvej 19 
Niels Bohr instituttet 

197 1/72 1972/73 
Bevill. Forbrug Bevill. 

incl. tillægsbev. 
kr. kr. kr. 

42.375.000 37.518.063 91.000.000 

290.000 287.283 245.000 
1.778.000 1.950.589 2.225.000 
3.176.400 2.831.425 
1.063.000 998.683 

3.612.000 3.629.945 11.300.000 
4.11 7.900 3.872.122 

12.500.000 12.432.821 26.852.000 
56.000 66.963 521.000 

2.169.500 3.205.922 
1.162.200 1.030.542 

445.200 433.190 
2.006.900 1.664.606 
1.270.000 1.161.237 
1.160.000 1.261.415 453.000 
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Rådmandsgade 71 (byggearbejder) 232.400 86.866 
Foranstaltninger til imødegåelse af uni­
versitetets lokalemangel m. v 7.335.500 2.604.454 46.055.000 
Heraf til: 
Ombygning af ejendommen Sigurdsgade 
41-Vermundsgade 5, totalprojektering af 
1. afsnit, datalogisk institut 132.000 44.525 1.360.000 
Klerkegade 2 25.300 
Rockefellerbygningens vestfloj 141.000 219 
Østervoldkomplekset 335.000 51.926 
Amager Fælled 6.550.000 2.472.279 
Universitetsparkens nordlige del 1.326 1.000.000 
Universitetsparkens sydlige del 9.075 
Købmagergade 52 138.400 25.986 989.000 
Nørregade 7, 3. og 4. etage 15.300 613 
Rockef ellerbygningen, medicinsk-fysiolo-
gisk institut A -f-1.500 -i-1.495 

Af nævnte arbejder var indtil 1. april 1972 Klerkegade 2, til musikvidenskabeligt in-
afsluttet følgende: stitut. 

Zoofysiologiske institutter m. fl. Rockefellerbygningens vestfløj, til fysio-
Købmagergade 44-46. logisk institut m. fl., 
Farmakologisk institut. Amager Fælled, midlertidig udbygning 
Rådmandsgade-Sigurdsgade-komplekset. af universitetet. 
Universitetsparken, sydlige del. Universitetsparken, nordlige del, 
Rockefellerbygningen. medicinsk-fysio- Købmagergade 52, til studenterkantine 

logisk institut A, m. v., 
Nørregade 7, 3. og 4. etage til institut for 

medens følgende var under projektering: økonomisk historie. 
Sigurdsgade 41-Vermundsgade 5, 1. af­

snit. 

Af fællesbevillinger under § 20.8.06.70.09 
Mindre byggearbejder ved universiteterne 
og de højere læreanstalter, hvilken bevil­
ling er optaget på finanslovene for finans­
årene 1971/72 og 1972/73 med henholdsvis 

12.500.000 kr. og 14.000.000 kr., har uni­
versitetet i det forløbne universitetsår fået 
stillet en række bevillinger til rådighed. 
Heraf kan nævnes: 

kr. 

Krystalgade 27. Indretning af toiletter og garderobe 151.300 
Nørregade 75 (lejede lokaler). Indretning af eksamenslokaler 113.600 
Jagtvej 155 B. Indretning af studenterlæsesale m. v 679.000 
Jagtvej 155 B. Indretning af værksteder og kontorer m. v. for teknisk tjeneste 127.000 
Mineralogisk-geologiske institutter. Indretning af baderum, toiletter og un­
dervisningslokaler m. v. i feltstationen, Gravgærde, Bornholm 221.500 
Medicinsk-anatomiske institutter. Projektering af ombygning og modernise­
ring af dyrestalde 21.400 
Medicinsk-anatomiske institutter. Projektering af indretning af studie- og 
kontrolrum for TV-anlæg 32.600 
Medicinsk-anatomiske institutter. Bygningsmæssige ændringer i dissektions-
salen 150.000 
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Havbiologisk laboratorium. Ombygning af Frederikshavn tekniske skoles 
tidligere bygninger til brug for havbiologisk laboratorium 820.700 
Rådmandsgade 71. Anskalfelse af apparatur til dyrestalden 133.900 
Rådmandsgade 71. Installation af automatisk telefonanlæg 345.000 
Rådmandsgade 71. Installation af ny el-hovedtavle 120.000 
Linnésgade 22. Anskaffelse af inventar 283.000 
Linnésgade 22. Indretning af auditorier m. v. i stueetagen i side- og bagbyg­
ning 146.000 
Linnésgade 22. Indretning af forhus til sociologisk institut m. v 300.000 
Botanisk have. Projektering af ombygning af den tidligere overgartnerbolig 30.900 
H. C. Ørsted instituttet. Ombygning af kantinen 219.400 
Sølvtorvskomplekset. Modernisering af auditorium I og VII 292.000 
Købmagergade 52. Istandsættelse af taget 399.000 
Universitetets hovedbygning. Detailprojektering af indretning af gruppe­
rum for retsvidenskabelige studerende i den tidligere hvalkælder 30.000 
Rådmandsgade 71. Forsyning med fjernvarme 165.200 

I universitetsåret er foretaget nedennævnte 
ejejidomscrhvervelser: 

Finansudvalget har den 8. december 
1971, akt 93 8. december 1971, tiltrådt er­
hvervelsen af ejendommen matr. nr. 5543 
Udenbys Klædebo kvarter, beliggende Si-
gurdsgade 29, 2200 Kobenhavn N. for en 
samlet købesum af 275.000 kr. 

Ejendommen, der er udlejet til industri, 
har et grundareal på 596 m2. De på ejen­
dommen værende bygninger vil formentlig 
ikke - heller ikke midlertidigt - kunne an­
vendes til noget universitetsformål. 

Finansudvalget har ved akt 344 22. 
marts 1972 givet tilslutning til erhvervel­
sen af ejendommen matr. nr. 5595 Uden­
bys Klædebo kvarter, beliggende Her-
modsgade 26, 2200 København N. for en 
samlet købesum af 275.000 kr. 

Ejendommen, der er udlejet til hånd­
værk, har et grundareal på 611,7 m2. De 
på ejendommen opførte bygninger vil næp­
pe kunne anvendes til noget universitets-
formål. 

Finansudvalget har ved akt 127 22. no­
vember 1972 givet tilslutning til erhvervel­
sen af ejendommen matr. nr. 5697 Uden­
bys Klædebo kvarter, beliggende Titan­
gade 14, 2200 København N. for et samlet 
købesum af 275.000 kr. 

Ejendommen, der er udlejet til hånd­
værk, har et grundareal på 850,2 m2. De 
på ejendommen opførte bygninger vil for­
mentlig ikke — heller ikke midlertidigt -

kunne anvendes til noget universitetsfor­
mål. 

Ejendommene er alle beliggende inden­
for det i § 1 i lov nr. 263 af 4. juni 1970 
øm Københavns universitets placering og 
universitetscentre nævnte udvidelsesområ-
de nordvest for Jagtvej, begrænset af Jagt­
vej, Tagensvej, Haraldsgade og Vermunds-
gade. 

Efter vedtagelse af lov af 4. juni 1970 
om Københavns universitets placering og 
universitetscentre må den tidligere plan 
om universitetets udbygning i den indre 
by anses for definitivt opgivet. 

Der er derfor truffet skridt til afhændel­
se af en del af universitetets udlejnings­
ejendomme i den indre by, og finansudval­
get har ved akt 352 22. marts 1972 tiltrådt 
salget af ejendommene matr. nr. 245, 246 
og 247, Rosenborg kvarter, beliggende hen­
holdsvis Åbenrå 26, 28 og 30, København 
K., for en samlet sum af 350.000 kr. 

Endvidere har finansudvalget ved akt 
415 24. maj 1972 tiltrådt salget af ejen­
dommene matr. nr. 450-55 og 464-65, Set. 
Annæ Vester kvarter, beliggende Frede­
riciagade 86, 88, 90 og 92, Olfert Fischers-
gade 53, 55 og 57, Olfert Fischersgade 59/ 
Rigensgade 20 og Fredericiagade 94/Ri-
gensgade 18, København K., for en samlet 
købesum af 600.000 kr. 

Som følge af det stigende lokalebehov har 
det i de senere år været nødvendigt at leje 
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en række lokaler til universitetsformål. Ne­
denfor er angivet en oversigt over de leje­
mål, der er indgået i indeværende universi­
tetsår: 
Indgået pr. 1. november 1971, Nørregade 

72, K., ca. 400 m2 brutto, årlig leje 70.120 
kr. Psykologisk laboratorium? 

Indgået pr. 1. september 1972, Stormgade 
16, K., ca. 175 m2 brutto, årlig leje 
20.000 kr. Institut for etnologi og antro­
pologi. 

Indgået pr. 1. oktober 1972, Frederiksborg­
gade 3 mezz, K., ca. 175 m2 brutto, årlig 
leje 24.538 kr. Institut for samfundsfag. 

Indgået pr. 1. november 1972, Pilestræde 
58, K., ca. 5.700 m2 brutto, årlig leje 
3.414.600 kr., midlertidigt nedsat til 
2.560.950 kr. Universitetets centrale ad­
ministration. 

Indgået pr. 10. november 1972, Grønnin­
gen 1, K., ca. 900 m2 brutto, årlig leje 
248.325 kr. Kunsthistorisk laboratorium. 

3 Arbog 1971-72 


