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Da artiklen blev udgivet i 2017 var tidsplanen for ITER som beskrevet  

Budgettet for ITER er 15 milliarder euro, og det forventes at det første plasmaeksperiment 
udføres i 2025. Det vil i første omgang være eksperimenter udelukkende med hydrogen-
plasma, hvori antallet af fusionsprocesser vil være begrænset. 10 år senere, i 2035, vil 
eksperimenter med både deuterium og tritum påbegyndes, og det er her ITER skal vise, at 
det er muligt at skabe et overskud af energi fra fusion. 

ITERs plan er blevet opdateret med en ny "Baseline 2024", da den oprindelige plan om 
første plasma i 2025 ikke længere var mulig. I stedet starter forskningsdriften i 2034 med 
en mere komplet maskine. Eksperimenter med både deuterium og tritium påbegyndes 
nu i 2039, ca. 4 år senere end i den tidligere plan. En anden væsentlig ændring er, at den 
plasmavendende "First Wall" nu udføres i wolfram i stedet for beryllium. Den nye baseline 
medfører en ekstraomkostning på ca. 5 milliarder euro. 


