
100 å Holmen i København ligger et markant og egenartet 
bygningskompleks, der består af syv store, sammen-
byggede træbygninger, som samlet benævnes ”Søn-

dre Masteskure”. 
Bygningerne er oprindeligt opført som uisolerede byg-

ninger til opbevaring af orlogsskibenes master, men er i dag 
restaurerede og transformerede fra deres oprindelige funk
tion og omdannet til isolerede kontorbygninger og show-
room. 

Masteskurene er fredede på grund af deres særlige arki
tektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Denne artikel har til formål at undersøge og beskrive denne om­
dannelsesproces med et særligt fokus på, hvordan og i hvilket om­
fang fredningen af Masteskurene har påvirket bygningens trans­
formation.

Artiklen tager udgangspunkt i fredningsmyndighedernes byg­
gesagsarkiv, der rummer alle sagens ansøgninger, besvarelser, 
mødereferater og afgørelser samt de bygningsarkæologiske og 
tekniske undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med 
restaureringen.1) Restaureringen af Søndre Masteskure behand­
les derfor ikke i denne artikel som en traditionel værkanalyse 
eller arkitekturanmeldelse. Artiklen vil derimod fokusere på de 
seneste 30 års bygningshistorie og se på både proces og resul­
tat af den gennemgribende restaurering og transformation, som 
bygningen har gennemlevet. For en god ordens skyld skal det 
nævnes, at forfatteren i en periode selv har været ansat i fred­
ningsmyndighederne og i den forbindelse har taget del i sags­
behandlingen. 

HOLMEN – FRA LUKKET MILITÆROMRÅDE 
TIL REKREATIV BYDEL
Den danske flåde har haft hjemsted på Holmen fra 1690 og frem 
til 1990 og har i denne periode sat et markant og stærkt aftryk 
på det unikke områdes udvikling, struktur og bebyggelse. 

Holmen har en lang og sammensat udviklingshistorie og er 
gennem tiden bygget op af fem forskellige kunstige øer: Arsenal­

øen, Frederiksholm, Dokøen, Margretheholm og Nyholm. Hol­
mens bebyggelsesmønster, anlæg og bygninger, der er opført 
over et tidsmæssigt spænd på 300 år, udgør en værdifuld kultur­
historisk og arkitektonisk helhed, som ligger til grund for, at de 
fleste af Holmens bygninger, der var knyttet til flåden, i dag er 
udpegede som fredede bygninger. 

Flåden fraflyttede hele området syd for Nyholm i 1990. Her­
efter er området udviklet til rekreativt område med boliger, kon­
torer og en række kunstneriske uddannelser under Kulturmini­
steriet, der er indrettet i flådens gamle bygninger, som er trans-
formeret og omdannet til de nye formål. Flere af de ældre byg­
ninger er også konverteret til boligformål, ligesom der er opført 
flere nye boligbebyggelser i området.

Efter at etablering af en ny fodgænger- og cykelbro mellem 
Nyhavn og Holmen ved Arsenaløen blev åbnet i 2016, er havne­
rummet i stigende grad indtaget som rekreativt areal, og Holmen 
er blevet til en integreret del af hovedstadens liv. I de seneste år 
har Holmen således tiltrukket et stort antal turister og køben­
havnere, der kommer for at nyde den åbne bebyggelsesstruktur 
og den tætte forbindelse til havnerummet kombineret med små 
alternative spisesteder og streetfood-markeder.  

Den nordligste del af Holmen, Nyholm, hvor der hidtil har 
været marinestation, er under fraflytning. I forlængelse af dette 
har Slots- og Kulturstyrelsen indledt en proces med en række 
nye fredninger på Nyholm.

MASTESKURENES HISTORIE
Holmen har en sammensat bebyggelse, der både består af re­
præsentative arkitekturværker tegnet af forskellige perioders 
førende arkitekter og af funktionsbetingende driftsbygninger. 
Masteskurene på Frederiksholm hører til den sidste kategori. 
De er opført til opbevaring af orlogsskibenes master under 
skibenes oplæg. Princippet med at opbevare masterne i særlige 
overdækkede bygninger med skrå position og fald ned mod 
vandet blev udviklet i 1700-tallet. Formålet med de såkaldte 
masteskure var at opbevare masterne under tørre og ventile­
rede forhold for at forhindre råd i træværket. De første af disse 
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101masteskure på Holmen blev opført som resultatet af en ny om­
fattende plan for Holmen (den såkaldte Danneskjolds dessin fra 
1740), der blev udarbejdet ud fra et ønske om at have skibenes 
udrustning og takkelage liggende tæt på flådens leje. Det var til 
dette formål, at man anlagde Langøen, senere Frederiksholm.

Holmens to første masteskure blev opført omkring 1746 på 
Langøens sydlige del, og de to skure lå på det tidspunkt helt 
fremme ved bolværket. Herefter blev der opført flere maste­
skure, som efterfølgende er blevet tilbygget og forlænget efter 
behov. I 1824 fik de syv masteskure den overordnede geometri 
og udstrækning, som kendetegner dem i dag, hvor de syv gavl­
facader flugter hinanden. 

De enkelte masteskure var således oprindeligt udformet 
meget præcist og indrettet til en særlig funktion, nemlig at op­
bevare orlogsskibenes master, når skibene var oplagt for vinte­
ren. Hvert enkelt skur havde fra opførelsen en port i hver gavl­
facade, og inde i skuret faldt terrænet ned mod kajen. Med et 
spil kunne man trække de store master, der kunne veje op til 
8-10 tons, op igennem et slæbespor i midten af hver bygning og 
efterfølgende oplagre dem langs siderne. For at forebygge råd 
og svamp har ventilation og luftgennemstrømning været af væ­
sentlig betydning. 

Masteskurene er opført som gennemtænkte og avancerede 
bygninger med en avanceret konstruktion og udført i en høj 
håndværksmæssig kvalitet. Begrebet ”skur” har således en anden 
betydning, end ordet har i dag. Skur skal i denne sammenhæng 
forstås som ”ly”.

Masteskurene var oprindeligt opført med lukkede, klink­
byggede facader uden vinduer. De nuværende vinduer er tilføjet 
senere, og de ældste vurderes at være fra midten af 1800-tallet.

Masteskurene har en lang og kompleks bygningshistorie, der 
er grundigt undersøgt og beskrevet af hhv. restaureringsarkitekt 
Nikolai Hyllestad for Forsvarets Bygningstjeneste og af arkitekt­
erne Maali og Lallanda i forbindelse med den byggesag, der ledte 
frem mod bygningernes nuværende udtryk. Bygningshistorien be­
lyses ikke systematisk i denne artikel, men den inddrages, hvor 
det er relevant i forhold til beslutninger omkring bygningens 
restaurering.

På udsnittet af Geddes eleverede kort fra 1761 
ses hhv. Nordre og Søndre Masteskure. Man kan 
iagttage, at de enkelte bygninger i Søndre Maste-
skure (markeret med en rød cirkel på kortet) 
på det tidspunkt havde forskellig længde og at 
bygningskomplekset har haft en anden figur, 
end i dag, hvor de syv masteskure i højre grad 
opleves som en sammenhængende bygning.  

Masteskurenes udviklingshistorie fra de to første skure i 1746 
til 1824, hvor bebyggelsen får den nuværende udstrækning. 
Nicolaj Hyllestad, Søndre Masteskure – Frederiksholm, Forsvarets 
Bygningstjeneste, 1996  



102 MASTESKURENE I DAG 
Masteskurene består i dag af syv sammenbyggede bygninger, der 
ligger med vestvendte gavle ud mod havnen. Facaderne er be­
klædt med brede, høvlede brædder, der er lagt på klink og malet 
med rød oliemaling. I alle gavlene er centralt placerede revleporte 
i let varierende udformning og format og med ældre smedede 
beslag af forskellige typer. Bag de ældre træporte er nyere, større 
glaspartier, der giver adgang til bygningen. I facaderne findes ældre 
opsprossede og hvidmalede vinduer, der er opsat let uregel­
mæssigt. De er af forskellig format og alder. Masteskurene står 
på en høj, støbt betonsokkel omgivet af en dyb pikstensrende.

Hver enkelt af de syv masteskure har helvalmet saddeltag, 
der er lagt med røde vingetegl. I tagfladen er nyere, enkle tag­
vinduer. Imellem de forskellige skure er der i tagplanet glasind­
dækkede forbindelsesgange, der ligger så lang tilbagetrukket fra 
facadeplanet, at de ikke påvirker bygningens udtryk.

I det indre følger bebyggelsen samme klare opbygning med 
en bindingsværkskonstruktion, der afspejler de syv sammenbyg­
gede bygninger, hvortil der er adgang fra de enkelte gavles port­
partier. Alle udvendige og indvendige vægge og tagværket er op­
ført i kraftigt tømmer i en bindingsværkskonstruktion. Bag facadens 
bindingsværk er væggene beklædt med lyst lærred.

Gulvene er belagt med brede brædder, der med lave trin 
falder ned mod havnen i tre niveauer. I det indvendige er der for­
skellig opdeling af skurene, hvoraf nogle er lagt sammen, men 
fælles for dem alle er, at de langsgående vægge i bindingsværk 
er bevaret, ligesom en langsgående del af rummet mellem de 
to porte er friholdt.

I de enkelte skure er opsat nyere elementer og bygnings­
dele, der integrerer nyere funktioner som køkkener og toiletter, 
udført i et enkelt formsprog.

Mastekurene har et samlet areal på ca. 5.000 m2. 

MASTESKURENES SAMSPIL MED OMGIVELSERNE 
Masteskurene indgår i et tæt arkitektonisk og kulturhistorisk 
samspil med det beslægtede Mærsehus, der ligger umiddelbart 
syd for Masteskurene. Mærsehuset er opført i to etager og er 

kendetegnet af de to stokværk høje porte ud mod havnen. 
Mærsehuset har samme type klinkbeklædte facader og tegl­
hængt tag som Masteskurene, og de er ligesom Masteskurene 
opført og konstrueret til et særligt formål, nemlig til opbevaring 
af orlogsskibenes ”mærs” – en halvrund platform monteret på 
undermasten. 

De rødmalede træbygninger med de karakteristiske gavle er 
sammen med Mærsehuset en vigtig del af Holmens profil mod 
havnerummet og København, og bygningernes enkle og funk­
tionsbetingede træarkitektur indgår i et fint samspil med hhv. 
den formelle og monumentale arsenalbygning mod syd og de 
to magasinbygninger mod nord, der alle er opført i gul tegl og 
tegnet af Philip de Lange. 

Mellem Masteskurene og bolværket er en nyere anlagt vej til 
cykel- og fodgængertrafik. Denne giver adgang til den nye opera­
bygning, som er opført mellem 2002 og 2005, og som i skala og 
karakter adskiller sig fra den oprindelige bebyggelse på Holmen.

MASTESKURENE OG FREDNINGEN
Hovedparten af de ældre bygninger med relation til flådens akti­
viteter på Holmen er fredede efter lov om bygningsfredning og 
bevaring af bygninger og bymiljøer (Bygningsfredningsloven). 

De første bygninger på Holmen blev fredet allerede i 1918, 
hvor den danske bygningsfredningslov trådte i kraft. Efterfølgen­
de er der sket flere udvidelser af fredningen, heriblandt frednin­
gen af Søndre Masteskure i 1964.2) 

Der eksisterer ikke en egentlig beskrivelse af Masteskurenes 
fredningsværdier eller en fredningsbegrundelse, hverken fra fred­
ningstidspunktet eller fra den gennemgang af alle fredede byg­
ninger i Danmark, som fredningsmyndighederne gennemførte 
fra 2010-2017. 

Bygningsfredningsloven giver mulighed for at frede enkeltbyg­
ninger, deres anlagte omgivelser som belægninger eller anlagt be­
plantning samt selvstændige landskabsarkitektoniske værker. Fred­
ningen kan således ikke sikre sammenhængende miljøer, sigte-
linjer eller andet, men alene regulere bygningerne. Masteskurenes 
omgivelser er således ikke fredet efter bygningsfredningsloven. 

Tværsnit af Mastekurene, der viser princippet for skurenes 
oprindelige funktion til opbevaring af orlogsskibenes master. 
Tværsnit fra opmåling i Rigsarkivet 1771. Nicolaj Hyllestad, Søndre 
Masteskure – Frederiksholm, Forsvarets Bygningstjeneste, 1996  



103FREDNINGEN OG MASTESKURENES FORFALD
En fredning har bl.a. til formål at sikre, at de fredede bygninger 
holdes i en forsvarlig stand. Det er beskrevet i bygningsfrednings­
lovens §9, at: ”en fredet bygning skal af ejeren eller brugeren 
holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag”. 

Hvis ikke bygningerne holdes i forsvarlig stand, kan frednings­
myndighederne rette henvendelse til ejer og give et påbud om 
at gennemføre visse arbejder. I sidste ende kan fredningsmyndig­
hederne også lade bygningerne sikre eller istandsætte for ejers 
regning.

Det er denne §9 i bygningsfredningsloven, der dannede af­
sæt for den første sag omkring de fredede Masteskure, der tog 
sin begyndelse i 1994 (28.11.94), hvor fredningsmyndighederne 
rettede henvendelse til Forsvarets Bygningstjeneste. Forløbet kan 
refereres med udgangspunkt i sagsakterne i fredningsmyndighe­
dernes arkiv. Fredningsmyndighederne gør her rede for, at Søn­
dre Masteskure er ”meget mangelfuldt vedligeholdte” og under­
streger, at ”Masteskurene hører til de mest markante og arki-
tektonisk værdifulde bygninger på Frederiksholm, og har kultur-
historisk stor værdi”. Endelig efterlyser fredningsmyndighederne 
en redegørelse for, hvilke planer, der foreligger for bygningernes 
vedligeholdelse og for deres brug på længere sigt.

Henvendelsen følges op af en telefonsamtale mellem Forsva­
rets Bygningstjeneste og fredningsmyndighederne, men ikke af 
konkret handling. Dette påpeger fredningsmyndighederne ved 
en fornyet henvendelse godt to år efter (27.08.96).

Tre måneder efter den anden henvendelse (19.11.96) medde­
ler Forsvarets Bygningstjeneste, at der er igangsat vedligehol­
delsesarbejder af tagrender og skotrende, zinkspy, fjernelse af 
vegetation samt sænkning af terræn langs vestfacaden ud mod 
havnen. Samtidig oplyser Forsvarets Bygningstjeneste, at man er 
i dialog om salg af bygningerne til en investor. Samme år lader 
Forsvarets Bygningstjeneste en bygningshistorisk undersøgelse 
og teknisk tilstandsrapport udføre ved restaureringsarkitekt 
Nikolaj Hyllestad. Rapporten giver en grundig gennemgang af 
Mastekurenes historie og tilstand og peger på, hvilke elementer 
i bygningen, der har særlige bevaringsværdier. Desuden beskriver 
rapporten konkret og nøgternt, hvordan og med hvilke mate­

rialer bygningerne kan istandsættes. Rapporten tager ikke stilling 
til en kommende funktion, men til hvordan de eksisterende uiso­
lerede bygninger kan sikres.

Fredningsmyndighederne brugte således bygningsfrednings­
lovens §9 med det formål at standse et eskalerende forfald – 
eller forhale dette. Et forfald, der er opstået efter, at bygningerne 
er funktionstømte og, at der således ikke længere er knyttet 
nogen brugsværdi til dem.

1999 overtog Ejendomsselskabet Norden Søndre Masteskure, 
og dermed også forpligtelsen til at holde bygningen tæt på tag og 
fag, men samtidig også påtog sig udfordringen med at finde en ny 
funktion til bygningerne.

EN FUNKTION DER TJENER TIL BYGNINGENS 
OPRETHOLDELSE 
I bygningsfredningslovens formål står der blandt andet: ”Ved lovens 
administration lægges der vægt på, at de bygninger, der vær
nes om, får en hensigtsmæssig funktion, der under hensyns
tagen til bygningernes særlige karakter tjener til deres opret-
holdelse på længere sigt”.

Fredningsmyndighederne har altså to vigtige hensyn at tage i 
forhold til Masteskurenes fremtid. Dels at opretholde frednings­
værdierne i de uisolerede skure, dels at give mulighed for en 
fornuftig funktion, der på lang sigt kan medvirke til at sikre de 
unikke bygningers fortsatte opretholdelse. Det er denne balance­
gang mellem benyttelse og beskyttelse, der bliver det centrale i 
de kommende års arbejde med at udvikle et projekt, der kan 
sikre Masteskurene.

Det er beskrevet i bygningsfredningslovens §10, at ejer af en 
fredet ejendom skal søge om tilladelse til alle bygningsarbejder, 
der går ud over almindelig vedligeholdelse. Derfor indgår Ejen­
domsselskabet Norden sammen med Rønne Arkitekter en ind­
ledende drøftelse med fredningsmyndighederne om Mastesku­
renes brug og restaurering. I juni 2000 (27.06.00) indsender Rønne 
Arkitekter, med fuldmagt fra Ejendomsselskabet Norden, en an­
søgning med et principforslag, som skitserer, hvordan Maste­
skurene kan ændres fra kolde til varme bygninger. 

Opmåling med tværsnit og lændesnit af Søndre Masteskure, der viser bindingsværkskonstruktion. Man ser også hvordan Masteskurene 
er opført med individuelle forskelligheder som variationer over samme tema. Frank Maali, Gemma Lallanda, Bygningshistorisk analyse, 
opmåling samt gennemgang af tilstand – Søndre Masteskure, 2003  



Ejendomsselskabet gav fuldmagt til Rønne Arkitekter til at 
varetage dialogen med fredningsmyndighederne, og der er så­
ledes ikke direkte dialog eller møder mellem ejedomsselskabet 
og fredningsmyndighed og bygningens muligheder og begræns­
ninger.

De skitserede ændringer i de store træbygninger er omfat­
tende, og særligt omdannelsen fra ”koldt” til ”varmt” hus har 
principiel karakter. Derfor valgte fredningsmyndighederne at frem­
lægge det indsendte skitseforslag for Det Særlige Bygningssyn.

Det Særlige Bygningssyn består af 13 medlemmer, som er 
udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og 
organisationer, der arbejder med det bygningskulturelle om­
råde. Bygningssynet er rådgivende i forhold til byggesager. Det 
er således fredningsmyndighederne, der træffer afgørelserne, og 
fredningsmyndighederne behøver ikke at følge indstillingerne fra 
Det Særlige Bygningssyn.

Principforslaget til Masteskurenes tranformation forelægges 
Det Særlige Bygningssyn i august 2000. (23.08.00) Her kommer 
Bygningssynet med følgende udtalelse, der bliver afgørende for 
det videre forløb:

Indvendigt fremtræder skuret meget smukt og velbevaret 
med oprindelige overflader. En indretning efter de foreslåede 
retningslinjer vil være ensbetydende med skuret skal isoleres 
og de indvendige overflader beklædes. Synet finder, at skuret 
herved ændres så markant, at dets oprindelige karakter går 
tabt. Bygningssynet vil dog ikke modsætte sig at skuret ind
rettes til nye formål, herunder at det isoleres. Det forudsættes 
dog, at der anvendes en form for isolering, som fortsat gør 

bygningens indre konstruktioner synlige. Dette kan f.eks., opnås 
ved at friholde en ganglinje langs ydervæggene og opføre en 
glaskonstruktion. Tagkonstruktionen skal også være synlig. 

Med afsæt i bygningsfredningslovens førnævnte formål, gav 
Bygningssynet og fredningsmyndighederne et salomonisk svar. 
De sagde således ikke direkte nej til at konvertere Masteskurene 
fra kolde til varme huse, men sagde dog nej til en traditionel 
løsning med indvendig beklædning. Med dette svar stillede de 
samtidig bygherre og dennes arkitekter den vanskelige opgave 
at udvikle et nyt isoleringsprincip eller gribe brugen af bygnin­
gen an på en ganske anden måde, end man hidtil har set – f.eks. 
med en stor indvendig glaskonstruktion og en udvendig gang­
linje langs de indre konstruktioner.

Ejendomsselskabet Norden arbejdede videre med projektet 
og indsendte efter ca. et år, hvor deres arkitekt løbende var i dia­
log med fredningsmyndighederne, et revideret forslag. Forslaget 
opererede med et øget lysindtag gennem tagfladerne samt op­
stilling af glasbokse inde i bygningerne, der skulle huse de kom­
mende funktioner. I følgebrevet gjorde man det klart, at såfremt 
der ikke blev opnået tilladelse til det ansøgte, ville man anvende 
skurene som parkeringshus og søge om affredning. (08.07.01.)

Dette påvirkede ikke Bygningssynets vurdering af projektet 
ved mødet i juni 2001(20.06.01), hvor synet finder, at forslaget 
”forudsætter en for høj udnyttelsesgrad af bygningen. Bygnings
synet finder at en ny indvendig glaskonstruktion skal have et 
selvstændigt, klart defineret arkitektonisk udtryk og være fri-
holdt fra de eksisterende konstruktioner”. På den baggrund gav 
fredningsmyndighederne afslag til det ansøgte projekt.

Søndre Masteskure og Mærsehuset før restaureringen. Fotograf: Andreas Trier Mørch / Arkitekturbilleder.dk 
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ET INNOVATIV SVAR PÅ ET VANSKELIGT SPØRGSMÅL
Det var arkitektfirmaet Frank Maali & Gemma Lalanda MLA/S, 
der kom til at stå for den videre udvikling af projektet. Præmis­
sen for projektet var præciseret i Det Særlige Bygningssyns svar 
til de foregående ansøgninger, nemlig at synet anså den massive 
bindingsværkskonstruktion for en væsentlig fredningsværdi, der 
skulle bevares og fortsat skulle kunne opleves efter konverte­
ringen fra koldt til varmt hus. 

Som svar på denne vanskelige udfordring udviklede Maali og 
Lalanda et helt nyt isoleringsprincip. I stedet for som vanligt at 
isolere med mineraluld og beklæde indvendigt med gipsplader, 
forslog de, at man isolerede med en termorude, som blev place­
ret mellem bindingsværkets yderside og den udvendige brædde­
beklædning. En løsning, der gav mulighed for at bibeholde den 
indvendige bindingsværkskonstruktion synlig, således som Byg­
ningssynet og fredningsmyndighederne ønskede, samtidig med 
at man kunne konvertere bygningen til et varmt hus.

Den indsendte ansøgning var ikke et færdigt og gennemteg­
net projekt men en systematisk præsentation, der opstillede en 
række principielle og sammenlignelige løsningsmodeller, man 
kunne arbejde videre med i det fortsatte forløb. Dette gjaldt 
både for isoleringsprincippet og for bearbejdningen af facad­
erne. Her blev det blandt andet foreslået, at facadernes klink­
beklædning blev udformet, så den kunne åbnes og fungere 
som jalousiskodder og lysindtag til de dybe bygninger i forbin­
delse med den translucente isolering.

Det nye princip med isolering af facaderne med termoglas 
blev præsenteret for første gang for Det Særlige Bygningssyn i 

august 2002 (21.08.02). Bygningssynet udtalte, at man ”på det fore
liggende grundlag ikke vil udelukke muligheden for som fore
slået, at isolere Søndre Masteskure med glas placeret i en stål
konstruktion mellem bindingsværkskonstruktionen og den ud-
vendige bræddebeklædning. Ligeledes vil Bygningssynet ikke 
udelukke muligheden for at kunne åbne mindre dele af faca-
den med den foreslåede jalousiløsning.”

Bygningssynet ønskede desuden projektet uddybet i form af 
en mockup, hvor en udvalgt del af facadeudsnittet kunne beses 
på selve bygningen i målestok 1:1. 

På baggrund af dette arbejdede Maali og Lallanda videre, og 
mockuppen kunne allerede beses ved det efterfølgende møde 
i Det Særlige Bygningssyn i september 2002 (19.09.02). Her stil­
lede de tilstedeværende medlemmer af Det Særlige Bygnings­
syn sig tvivlende overfor det foreliggende og udtrykte ønske om, 
at Masteskurenes autenticitet blev fastholdt – dvs. uden den fore­
slåede mulighed for at åbne dele af facaden.

EN PRINCIPIEL OG BETINGET TILLADELSE
Arkitekterne arbejdede videre ud fra Det Særlige Bygningssyn og 
fredningsmyndighedernes tilbagemelding, og et revideret mate­
riale blev fremlagt i oktober 2002 (23.10.02). 

I oplægget orienterede fredningsmyndighederne Bygnings­
synet om at ”Bevaring af Søndre Masteskure i deres nuvæ
rende form kan næppe forventes at møde forståelse fra den 
kreds af bygherrer der indtil nu har opereret med omdan-
nelse af Holmen til civile formål. Man skal derfor være op-

Søndre Masteskure med de syv sammenbyggede masteskure før restaureringen. Den lodrette bræddebeklædning på østgavlene er 
kommet til sent i bygningens udviklingshistorie. Facaderne har oprindeligt være beklædt med brædder lagt på klink, som det ses på 
sydfacaden ved hjørnet. Fotograf: Andreas Trier Mørch / Arkitekturbilleder.dk  



106 mærksom på at Kulturstyrelsen eventuelt kan blive stillet over-
for et krav om statsovertagelse af skurene, såfremt man vi 
fastholde dem i deres nuværende tilstand”.

Muligheden for krav om statslig overtagelse fremgår af byg­
ningsfredningslovens §12, der beskriver, at ”Nægtes tilladelse til 
nedrivning, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af 
staten mod erstatning”. 

På baggrund af mødet i Det Særlige Bygningssyn gav fred­
ningsmyndighederne en betinget tilladelse (27.11.02), hvor man 
tilsluttede sig synets udtalelse, om at man ”er indstillet på at 
Søndre Masteskure ændres fra ”kolde” til ”varme” skure gen-
nem en isolering med glas, dels at skurenes tilknappede ydre 
genskabes”. Forudsætningen for tilladelsen var at de store rum 
i det indre blev opretholdt og, at de nye funktioner, der er ind­
rettet i ”kasser”, blev friholdt fra konstruktionen, samt at zoner­
ne for de oprindelige slæbespor blev friholdt. 

Desuden var det en forudsætning, at facaderne fik vandret 
klinkbeklædning som oprindeligt i en nærmere bearbejdet form. 
Endeligt var tilladelsen betinget af, at nye ovenlys blev udført i 
samspil med de eksisterende ovenlysskakte og ”broer” over skot­
renderne.

Samtidig bad fredningsmyndighederne om en minutiøs op­
måling, en grundig bygningsarkæologisk redegørelse og en farve­
undersøgelse som grundlag for det videre arbejde. Desuden stil­
lede man krav om en bygningsarkæologisk undersøgelse udført 
af Københavns Bymuseum af eventuelle rester efter bedding i 
skur 6 og stillede krav om, at arbejdet skulle udføres af restau­
reringsvant arkitekt og håndværker.

Fra Bygningssynet og fredningsmyndighedernes side blev der 
således sat en række forudsætninger for det kommende projekt, 
ligesom man sagde ja til det nye isoleringsprincip under forud­
sætning af, at de øvrige forhold i projektet blev løst ud fra de 
beskrevne vilkår

Efter denne principielle tilladelse arbejdede Maali og Lallan­
da videre med udviklingen af projektet, ligesom man gik i gang 
med opmålinger og den ønskede bygningsarkæologisk under­
søgelse. Der blev udarbejdet en grundig rapport, som var base­
ret på såvel publicerede kilder og arkivmateriale som på aflæs­

ning af bygningen, og som afspejlede en grundig forståelse for 
bygningens udviklingshistorie og forskellige lag. Ejendomsselska­
bet 2L Development overtog Søndre Masteskure i april 2003. 

MASTESKURENE HÆVES
Der opstod endnu en ting, som fik stor betydning for den videre 
proces og for det endelige resultat. Terrænet omkring bygnin­
gerne er siden opførelsen langsom hævet, og dette i kombina­
tion med anlæggelsen af en ny vej, som skulle give adgang til den 
nye operabygning, der var under opførelse, gjorde, at Masteskurene 
ville komme til at ligge meget lavt i forhold deres oprindelige 
sammenhæng med terrænet.   

Den næste ansøgning indeholdt derfor også en ansøgning om 
at hæve Masteskurene med 40 cm samt at etablere et helt nyt 
betonfundament under Masteskurene.

Ved Bygningssynets møde i december 2003 (05.12.03) drøf­
tede man ønsket om at hæve Masteskurene og udtalte, at man 
”kan tilslutte sin ansøgningen om at hæve Søndre Masteskure, 
da det efter alt at dømme vil sikre skurene byggeteknisk og 
placere dem i en bedre og mere harmonisk sammenhæng med 
det omgivende terræn”. Meget senere i processen gav frednings­
myndighederne tilladelse til at hæve skurene med yderligere 43 
cm, således at de i dag står 83 cm. højere end oprindeligt.

Ansøgningen fra Maali og Lalanda indeholdt fortsat ønske om 
en delvis oplukkelig facade, hvor de ældre vinduer og døre, som 
var kommet til efter Masteskurenes opførelse, ikke blev genan­
vendt.

Fredningsmyndighederne præciserede i sit svar bandt andet, 
at man ikke kunne acceptere de oplukkelige facader samt, at man 
ønskede, at de eksisterende ældre vinduer og døre blev beva­
ret i facaderne. 

DEN ENDELIGE GODKENDELSE
De overordnede rammer for projektet var nu på plads efter en 
løbende dialog med fredningsmyndighederne og en række fore­
læggelser for Det Særlige Bygningssyn. 

Gavl i østfacaden før restaureringen 
med nyere lodret bræddebeklædning. 
Fotograf: Andreas Trier Mørch / 
Arkitekturbilleder.dk  
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Søndre Masteskure - Den indvendige bindingsværkskonstruktion før restaureringen. Fotograf: Andreas Trier Mørch / Arkitekturbilleder.dk

Søndre Masteskure – Vestfacaden mod havnen efter restaureringen med ældre porte og vinduer med håndsmedede beslag. Bygningen 
er uden tagrender og nedløb og vandet fra tagfladerne ledes væk gennem pikstensbelagt rende. Som en konsekvens af den nyanlagte 
hævede vej ud mod havnen gav fredningsmyndighederne tilladelse til at hæve Masteskurene 84 cm i forhold til det oprindelige niveau, 
for at bygningerne fortsat skulle indgå i et logisk samspil med omgivelserne. Fotograf: Sandra Gonon / Arkitekturbilleder.dk  



108 Søndre Masteskure. Ældre tømmerkonstruktion og bagved-
liggende ny ”funktionsboks” Foto: Arkitektfirmaet Frank Maali 
& Gemma Lalanda MLA/S 

Søndre Masteskure. Det oprindelige bindingsværkskonstruktion 
med det lærreds-indækkede glasparti med let lysindfald fra 
den mellemrummene i den vandrette klinkbeklædning 
Foto: Arkitektfirmaet Frank Maali & Gemma Lalanda MLA/S 

På grund af det særlige isoleringsprincip med termoglas på ydersiden af bindingsværkskonstruktionen oplever man stadig bindingsværks
konstruktionen i Masteskurene interiør. Dette var et krav fra fredningsmyndighederne for at give tilladelse til omdannelse fra en kold uisoleret 
bygning til en opvarmet bygning. Fotograf: Sandra Gonon / Arkitekturbilleder.dk  



109På dette grundlag arbejdede Maali og Lallanda videre med 
detailprojektering og videreudvikling, herunder at indarbejde fred­
ningsmyndighedernes krav – bl.a. brandsektionering, udform­
ning af nye tekniske installationer, redningsåbninger, ovenlys, dags­
lyskrav med mere. Et omfattende arbejde, der skete i løbende 
dialog med fredningsmyndighederne gennem mails, breve, møder 
og besigtigelser.

Herigennem blev udviklet det endelige projektforslag, der i 
hovedtrækkende svarer til bygningernes nuværende udtryk, og 
som blev forelagt Det Særlige Bygningssyn 24. august 2006

Efter 6 års løbende dialog og projektudvikling om konver­
teringen af Masteskurene fra koldt til varmt hus, gav frednings­
myndighederne nu endelig tilladelse til et projekt, der både havde 
til formål at sikre fredningsværdierne og at skabe rammer for en 
ny funktion, der medvirkede til bygningernes fremtidige opret­
holdelse. 

Hermed var projektet ikke slut, men klar til at tage sin be­
gyndelse.

I den følgende proces med at realisere projektet fortsatte 
arkitekterne noget usædvanligt som entreprenører på projektet. 
Arkitekterne var således med i hver enkelt detalje og i de mange 
arkitektoniske og tekniske valg, som opstod i byggeprocessen.

RESTAURERINGSHOLDNING
En gennemgang af sagens akter gennem 6 år viser, at der har 
været foreslået og drøftet en række forskellige løsningsforslag til 
Masteskurenes restaurering. Projektet kunne således flere gange 
have taget andre veje, som ville have ændret det endelige resultat 
væsentligt. 

På trods af den lange proces med udvikling og ansøgning, 
der strakte sig fra 2000 til 2006, samt byggefasen, der varede fra 
2007 til 2009, fremstår det endelige projekt som en restaure­
ring, der er præget af et stærkt hovedgreb og gennemført med 
en konsekvent restaureringsholdning.

En restaureringsholdning, der ikke var formuleret fra projek­
tets begyndelse, men som blev udviklet undervejs, og som set 
retrospektivt kan sammenfattes i nogle overordnede principper:

1.	 I restaureringen af Masteskurene arbejdes der konsekvent med 
en klar skelnen mellem de nye tilføjelser og de ældre bygnings­
dele, hvad angår udtryk og materialer. Det er således tydeligt 
og direkte aflæseligt, hvilke funktioner og elementer, der er 
tilført til de oprindelige bygninger og hvilke dele, der knytter 
sig til det oprindelige hus. F.eks. de nyere indgangspartier bag 
revleportene samt udformningen af de indvendige, nye byg­
ningsdele som toilet og køkken.

2.	 Projektet er baseret på en grundig bygningsarkæologisk under­
søgelse samt dokumentation og opmåling af de eksisteren­
de bygninger. Et arbejde, der ligger til grund for både det over­
ordnede hovedanslag og for projektets tilgang til rekonstruk-

	 tion af elementer fra tidligere perioder.  F.eks. genopsætningen 
af klinkbeklædning på del af facaderne, hvilket sker på grund­
lag af den bygningsarkæologiske undersøgelse.

3.	 Projektet arbejder bevidst med at bevare så stor originalsub­
stans som muligt og med partiel udskiftning af eksisterende 
tømmer og materialer. Ligesom det arbejder med traditionelle 
håndværksmetoder og materialer.

4.	 Masteskurenes udviklingshistorie respekteres i omdannelsen, 
og man søger således ikke at føre bygningen tilbage til et givet 
tidspunkt i bygningens udvikling.

Disse principper for projektet blev udviklet i en løbende dialog 
mellem fredningsmyndighederne, Det Særlige Bygningssyn og 
arkitekterne. 

På mange måder afspejler tilgangen til Søndre Masteskure de 
principper, som beskrives i Venecia-charteret, som blev formu­
leret ved den anden internationale kongres for arkitekter og fag­
folk i Venedig i 1964.3) Chartret er udformet som en erklæring, 
som indeholder principperne for bevarelse og restaurering af 
historiske mindesmærker og områder, og det har haft stor indfly­
delse på tilgangen til brug og udvikling af den byggede kulturarv. 

Vigtigt i Venecia-charteret er blandt andet, at man betragter 
restaurering af kulturarv som et fag, der har en videnskabelig 
tilgang (artikel 2) samt, at nye tilføjelser skal bære præg af vores 



110 tid (artikel 9) samt, at alle vigtige dele af bygningens udviklings­
historie skal respekteres. Chartret beskriver også, at målet med 
restaureringen ikke er ”enhed i stil” (artikel 11), og endelig læg­
ger Venezia-chartret vægt på, at en samfundsnyttig funktion er 
til gavn for bevaringen, men at denne ikke må medføre ændrin­
ger i bygningens struktur eller udsmykning (artikel 9).  

KONKLUSION
En gennemgang af fredningsmyndighederes sagsakter omkring 
Søndre Masteskure viser, at fredningsmyndighederne med hjem­
mel i bygningsfredningsloven kan gøre en forskel i forhold til 
sikring af fredede bygninger, der ikke bliver vedligeholdt tilstræk­
keligt og derigennem sikre bygningerne mod yderligere forfald.

Sagen viser, at det er Det Særlige Bygningssyn og frednings­
myndighederne, som har defineret fredningsværdierne i Søndre 
Masteskure. I sagsbehandlingen har de arbejdet med at sikre 
fredningsværdierne, men ud fra den grundlæggende præmis i 
bygningsfredningsloven, at man skal sikre en funktion, der kan 
tjene til bygningens opretholdelse på lang sigt. 

En gennemgang af sagsakterne viser desuden, at Det Særlige 
Bygningssyn og fredningsmyndighederne har haft stor indflydel­
se på de valg, der er truffet i processen. Men sagsakterne viser 
også, at fredningsmyndighederne er afhængige af, at bygherren 
indgår konstruktivt i dialogen, og at arkitekten kan omsætte krav 
og ønsker til konkrete løsningsforslag. Endelig er hele projektets 
udvikling og realisering afhængig af, at bygherre har den for­
nødne tid og de fornødne resurser til at gennemføre selve den 
langvarige projektudvikling. Det er bemærkelsesværdigt, at der 
i sagens akter ikke er en direkte dialog mellem ejer og frednings­
myndighed, og at alt kommunikation sker gennem den arkitekt­
faglige rådgiver med fuldmagt fra ejer.

I sagen om Søndre Masteskure har der været en klar rolle­
fordeling, hvor fredningsmyndighederne har opstillet rammerne 
for projektet og stillet spørgsmål, og bygherre/arkitekt har be­
svaret disse. I dette tilfælde har alle parter været usædvanligt ved­
holdende, og et langt samspil mellem myndighed, ejer og råd­
giver har givet et frugtbart og innovativt resultat. 

Fredningsmyndighederne og Det Særlige Bygningssyn har 
gennem de seks år, hvor projektet blev udviklet, holdt fast i, at 
forudsætningen for, at fredningsmyndighederne kunne give till­
adelse til at konvertere bygningen fra koldt til varmt hus, var at 
man fortsat skulle kunne opleve bindingsværkskonstruktionen 
indefra. Et kardinalpunkt, der har været afgørende for det ende­
lige resultat, og som i kraft af arkitekternes løsningsforslag er 
blevet et aktiv for projektet.

Spørger man Arkitekt Frank Maali fra arkitektfirmaet Frank 
Maali & Gemma Lalanda MLA/S om, hvilken forskel fredningen 
har gjort for projektet, er svaret:

Når vi på tegnestuen starter med at arbejde med en fredet 
bygning ved vi allerede fra starten at opgaven stiller særlige 
krav til materialer samt til håndværksmæssig og arkitektonisk 
kvalitet. Vi ved også, at den særlige bygning eller sted stiller 
individuelle krav og særlige udfordringer, der skal løses i pro-
jektet. Med Masteskurene kan man sige, at vi med kravet om 
at bindingsværkskonstruktionen skulle kunne opleves indefra 
fik foræret en arkitektonisk udfordring. Hverken vi eller byg
herren ville have stillet den opgave selv, men nu var det en 
præmis for projektet, ligesom de øvrige krav til brand, inde
klima, lysforhold, økonomi, funktionskrav mm. Vores opgave 
som arkitekter var at samle alle disse udfordringer i et samlet 
arkitektonisk greb, der udsprang af bygningernes særlige hi
storie og arkitektur. Vi arbejder altid med at undersøge og 
forstå bygningens historie som en del af et projekt, men det 
formelle krav om en grundig bygningsarkæologisk undersø
gelse, var også med til at give os nye indsigter, som bidrog til 
projektet. 

Masteskurene er blevet fremhævet for den innovative tilgang 
til restaurering og genanvendelse af funktionstømte bygninger, 
og fredningsmyndighederne har præsenteret projektet ved det 
årlige restaureringsseminar i 2010.4) Restaureringen af Søndre 
Masteskure blev tildelt Københavns Kommunes Arkitekturpris i 
2009, og restaureringen blev indstillet til Mies van der Rohe Award 
i 2011. Som et eksempel på bæredygtig genanvendelse er pro­
jektet medtaget i Miljø- og Fødevareministeriets projekt Ecoin­
novation.



111DE BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER SOM 
PROJEKTGRUNDLAG
Masteskurene blev fredet i 1964. Her blev det skrevet, hvad der 
er fredet men ikke hvorfor.

I de første henvendelser omkring de forfaldne Masteskure i 
1994, skriver fredningsmyndighederne til bygningens ejer, at 
Masteskurene har ”arkitektonisk og kulturhistorisk værdi”, men 
ikke hvordan dette giver sig udtryk. Da man kun kan frede byg­
ninger med en særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi (jf. 

bygningsfredningslovens §3), er dette helt implicit i fredningen.
Ved den allerførste behandling af byggesagen om Søndre Maste­
skurene i Det Særlige Bygningssyn vurderede Bygningssynet, at 
bygningernes autenticitet er knyttet til den indvendige bindings­
værkskonstruktion, men synet forholdt sig ikke til bygningernes 
øvrige fredningsværdier.

Vurderingen af, hvad der er de særlige fredningsværdier i 
Masteskurene, udvikledes således undervejs i den langvarige 
proces. 

Søndre Masteskure. Fredningsmyndighederne stillede krav om, at den indvendige bindingsværkskonstruktion skulle kunne opleves i sin helhed
efter konverteringen fra koldt til varmt hus. Her ses isoleringen med termoglas indvendigt beklædt med lærred. Det oprindelige skrånende fald 
ned mod havnen er markeret med trin, således at man bevarerer niveauforskellen med plane gulvflader. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Søndre Masteskure. Vestfacaden mod havnen. 
Imellem bygningerne ses de nye ovenlys, der 
er udført med udgangspunkt i tidligere over-
gange mellem de forskellige masteskure. 
Fotograf: Sandra Gonon / Arkitekturbilleder.dk  



112 I modsætning til fredningen af Masteskurene er de igangvæ­
rende fredninger på Nyholm sket på baggrund af grundigt for­
arbejde. Fredningsindstillingerne på Nyholm indeholder detalje­
rede og systematiske beskrivelser af bygningernes miljømæssige, 
arkitektoniske og kulturhistoriske fredningsværdier samt en be­
skrivelse af de bærende fredningsværdier for hver enkelt bygning. 
Denne metodiske tilgang indskriver sig i det arbejde, der er ud­
viklet i forbindelse med den landsdækkende fredningsgennem­
gang i Danmark, hvor fredningsmyndighederne har beskrevet 
hver enkelt bygnings fredningsværdier. Et arbejde der har til 
formål at styrke dialogen i kommende byggesager og give ejer 
og rådgiver et mere præcist billede af, hvorfor en bygning er 
fredet, og dermed et mere præcist grundlag for udvikling af et 
kommende projekt. 
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https://byensejendom.dk/article/4-ejendomme-paa-holmen-solgt-til-2l-7428. 
Ecoinnovation, Masteskurene og Mærsehuset, Bæredygtigt byggeri, Miljø­
styrelsen 2015, https://ecoinnovation.dk/media/156198/50_masteskurene.pdf. 

De dybe masteskure får dagslys fra en række ovenlysvinduer 
imellem bygningerne. Ligesom i det øvrige af restaureringen 
af Søndre Masteskure, er der en klar og tydelige aflæselighed 
mellem de ældre bygningsdele og de senere tilføjelser.  
Bemærk også reparationen ved spærfod, hvor man, for at 
bevare mest muligt originalmateriale, har udskiftet nedbrudt 
træ med sundt træ med en laskning. Et princip, der er et 
gennemgående træk i restaureringen. Foto: Arkitektfirmaet 
Frank Maali & Gemma Lalanda MLA/S 



113Holmen (or ‘The Islet’) in Copenhagen was once home to the 
Danish navy and today the area boasts a special cultural envi­
ronment and unique set of buildings which tell the history of 
three centuries of the Danish navy. The navy left the area in 1990 
and today the area houses a number of education facilities, in­
cluding the Ministry of Culture, and private residences. The area 
is now an attractive and lively quarter of Copenhagen.

A large number of old navy buildings are protected according 
to the Danish Act on Building Heritage and Preservation of Buil­
dings and Urban Environments. As part of the Marine Station’s re­
location from Nyholm, the Danish Heritage Authorities are prepa­
ring to award a number of buildings on Nyholm protected status.

The protected buildings on Holmen include a row of 7 large, 
connected wooden buildings covering over 5,000 m2. These buil­
dings, known as the “Southern Mast Houses”, were built between 
1746 and 1824. The mast houses were built to store masts whilst the 
warships were on display so that the masts were protected against 
the wind and the weather during storage. The mast houses were 
specifically constructed for this purpose, meaning that they could 
handle masts weighing up to 8-10 tonnes. The buildings were made 
using a solid timber frame construction with unusual, horizontally 
overlapping board cladding. The roofs are hipped with hung tiles.

The protected buildings, which were built as uninsulated and 
ventilated wooden structures, have today been converted into 
insulated and furnished offices and showrooms.

Based on the building archives of the Heritage Authorities, 
this article asks the question of to what extent heritage protec­
tion has affected this conversion and how. At the same time, it 
describes the rights and obligations that developers and the 
Heritage Authorities have with respect to the Building Heritage 
Act and how the law impacted decisions, processes and results.

The Heritage Authorities and “Det Særlige Bygningssyn” 
(Special Building Supervisory Body), an advisory committee set 
up by the Danish Ministry of culture, made it clear from the very 
start, when the first application to modify the mast houses was 
received in 2000, that their granting of permission to convert 
the mast houses from a cold to a warm building was condi­
tional on the timber frame construction inside remaining visible. 

A review of the Heritage Authorities’ case files for the Sou­
thern Mast Houses shows that, based on the Building Heritage 
Act, they can make a distinction with respect to protecting heri­
tage buildings which have not been maintained properly and thus 
protect the buildings against further deterioration.

This case shows that it is in particular Det Særlige Bygnings­
syn and the Heritage Authorities that define and handle the pro­
tected elements of the Southern Mast Houses. When handling 
a case, they work on protecting the protected elements but on 
the basis of the underlying premise of the Building Heritage Act 
that they must ensure a function that can serve to maintain the 
building in the long term. 

A review of the case files also shows that Det Særlige Byg­
ningssyn and the Heritage Authorities have had a significant in­
fluence on the decisions made during the process. However, the 
case files also show that the Heritage Authorities rely on deve­
lopers engaging in the dialogue constructively and on the archi­
tects being capable of implementing requirements and wishes 
for concrete proposals for solutions. Ultimately, the develop­
ment and implementation of the entire project depends on the 
developer having the time and resources required to undertake 
long-term project development himself.

In the case of the Southern Mast Houses, there was a clear 
division of roles, with the Heritage Authorities providing the 
framework for the project and asking questions, and the deve­
loper/architect answering them. In this case, all the parties were 
unusually compliant, and a long-term interplay between autho­
rities, owners and consultants produced a fruitful and innova­
tive result. 

Over the six years, during which the project was developed, 
the Heritage Authorities and Det Særlige Bygningssyn stuck by 
their assertion that they could only grant permission to convert 
the building from a cold to a warm structure under the condition 
that the timber frame construction would still be visible from 
the inside. A key point that was crucial for the end result and 
which became an asset for the project thanks to the solution 
proposed by the architect firm Frank Maali & Gemma Lalanda 
MLA/S.

Summary


