
DDT-sagen på Tøjhusmuseet
Karsten Skjold Petersen

Fortid, og N utid  december 1996, s. 293-301

Fra 1994-1996 h ar arbejdet på Tøjhusmuseet i meget høj grad væ ret 
præget af arbejdet med a t tilrettelæ gge og gennemføre rensningen af den 
fjerdedel a f samlingerne, der viste sig a t være behandlet mod skadedyrs
angreb med bl.a. DDT. M useum sinspektør K arsten Skjold Petersen gen
nem går i artiklen arbejdsm etoderne på Tøjhusmuseet med henblik på, at 
andre m useer kan drage nytte af de indhøstede erfaringer.

K arsten Skjold Petersen, f. 1967, cand.mag., m useum sinspektør ved 
Tøjhusmuseet.

Indledning
Skadedyrsangreb er noget der frygtes 
af alle museer med tekstilsam linger 
og lignende. Efter 2. Verdenskrig duk
kede et nyt vidundermiddel, DDT, op 
på markedet. Dette blev senere sup
pleret med andre stoffer, bl.a. me- 
thoxychlor. Som de fleste andre vidun
dermidler havde de imidlertid også en 
uheldig side. De viste sig at være 
sundhedsskadelige, hvorfor de efter
hånden blev opgivet. DDT blev for
budt i 1975, medens methoxychlor ud
gik af handelen omkring 1991.1 Som 
så mange andre steder var de inden 
da blevet anvendt på Tøjhusmuseet -  
og brugen af dem var også gået i 
glemmebogen igen.

Baggrund
I 1988 konstaterede Nationalmuseet, 
a t der i visse samlinger fandtes sund
hedsskadelige forekomster af kræ ft
fremkaldende pesticider.2 Dette vakte 
m istanke og i efteråret 1989 fik 
Tøjhusmuseet gennemført stikprøve
målinger af sine samlinger ved et pri
vat analysefirma. Analyserne omfatte

de stofferne DDT, lindan, aldrin, diel- 
drin, heptachlor og methoxychlor.3 
Som frygtet viste stikprøverne sund
hedskadelige forekomster af DDT. 
Herudover blev der konstateret høje 
koncentrationer af methoxychlor.1

Efter sam råd med Nationalmuseets 
sikkerhedsrepræ sentant erklæredes 
hele tekstilsam lingen på ca. 25.000 
genstande for forurenet. De potentielt 
forurenede m agasiner forsynedes med 
advarselsskilte og et særligt bered
skab for håndtering af genstande blev 
indført. Beredskabet indebar bl.a., at 
al håndtering skulle foregå iført be
hørigt sikkerhedsudstyr.

I januar 1992 fremsendte Tøjhus
museet en sam let plan for løsning af 
»DDT-sagen« til Kulturm inisteriet. I 
lighed med Nationalmuseets håndte
ring af sine problemer, indebar planen 
ikke yderligere målinger, men derimod 
en fuldstændig rensning af alle poten
tielt forurenede samlinger. Planen 
fulgtes af en ansøgning om særbevil
ling til gennemførelse af renseprojek- 
tet. Efter at Nationalmuseet havde 
haft lejlighed til at vurdere planen, be
villigedes den sidste del af projektmid
lerne endeligt i april 1993.

Planen indebar opførelse af en sæ r
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lig rensepavillon på Istedløve-pladsen 
ved Christians Brygge, hvori alle gen
stande skulle renses mekanisk. Pro
jekteringen forsinkedes flere m åneder 
på grund af Det kongelige Biblioteks 
udvidelsesplaner på Bryggen (Den sor
te Diamant). Efter fornyelse af lokal
planen, forelå byggetilladelsen fra Kø
benhavns Kommune i maj 1994.

Den ufrivilligt lange pause gav m u
lighed for en revurdering af den valgte 
metode. Flere af de oprindelige stik
prøver havde ikke vist spor af pestici
der. Der var således begrundet håb 
om, a t kun en del af samlingerne var 
forurenet. En ny strategi, der indebar 
mere system atiske målinger, blev der
for vedtaget i juni 1994.

Karsten Skjold Petersen

Udvidede måleprogrammer
På baggrund af den nye strategi, 
ivæ rksattes i juli 1994 et udvidet m å
leprogram. Resultaterne bekræftede 
formodningen om, a t kun en begræn
set del af samlingerne var forurenet. I 
stedet for a t bringe den oprindelige 
plan om en gennemgribende rensning 
til udførelse, besluttedes det først at 
skabe et nøjagtigt billede af forure
ningens omfang. I løbet af efteråret
1994 og foråret 1995 blev alle rele
vante sam linger (uniformer, faner, 
sadler, sanitetsudstyr m.v.) derfor om
hyggeligt gennem m ålt.5 Det samlede 
resu lta t viste, a t »kun« 20-25% var 
forurenet.6 H eraf var den ene halvdel 
forurenet med DDT og den anden 
med methoxychlor.7 Der blev ikke 
konstateret sundhedsskadelige fore
komster af de øvrige stoffer der blev 
m ålt for.

De nye m åleresultater skabte basis 
for en omdefinering af hele projektet. 
Hvor bevillingen til det oprindelige 
projekt lød på godt 11,6 mio. kr. kunne 
det omdefinerede projekt gennemføres 
for godt 4,8 mio. kr.8

Opbygning af inventarium
I løbet af efteråret 1994 og foråret
1995 opbyggedes et inventarium  over 
alle forurenede genstande. Iført be
hørigt sikkerhedsudstyr blev alle ska
be, reoler, bøjlestænger m.v. gennem
gået. En kort beskrivelse af hver gen
stand sam t dennes eventuelle muse- 
umsnumm er indtaltes på en diktafon. 
At skrive iført gumm ihandsker var for 
besværligt. Herefter blev der lavet en 
udskrift af båndene på tekstbehand
ling. Inventariet blev senere udbygget 
med oplysninger om renseform og 
eventuelle skader (se nedenfor).

Hvert skab eller reol betragtedes 
som en afgrænset sektion, og genstan
dene indenfor de enkelte sektioner 
nummereredes fortløbende, således at 
hver genstand blev udstyret med et 
kort men unikt nummer, der ikke kun
ne forveksles med eventuelle muse- 
umsnumre. Denne num m erering skul
le i det hele taget vise sig at være en 
nyttig foranstaltning.

Hjemtagning af 
udlånsgenstande
Efter at alle Tøjhusmuseets m agasiner 
var blevet gennemmålt manglede end
nu et hjørne -  de genstande som var 
udlånt til andre museer, samlinger og 
militære institutioner. I alt 558 gen
stande spredt ud over hele landet på 
43 lokaliteter.9 Hjemtagningen med
førte derfor en omfattende rejseaktivi
tet. Uniformsgenstandene nedpakke- 
des på stedet iført sikkerhedsudstyr. 
Dette afstedkom en del reaktioner: Fra 
et enkelt tilfælde af forskrækkelse til 
forsøg på latterliggørelse. De fleste ste
der mødtes dog en faglig forståelse. I 
øvrigt var processen for udlånsgen
standene den samme som for de øvrige 
genstande.

Da mange af udlånene daterede sig 
tiå r tilbage var operationen ikke uden
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komplikationer. Genstande var bort
kommet, og da nogle udlånskvitterin- 
ger var mangelfulde opstod der et par 
steder ligefrem diskussion om hvem 
genstandene tilhørte. For a t undgå 
sådant i fremtiden blev alle hjemtagne 
genstande registreret og forsynet med 
m useum snum m er inden de returnere
des. Med hensyn til de bortkomne gen
stande blev der fremsendt erstatnings
krav. Dette incitam ent tilvejebragte en 
del. Generelt gav sagen dog anledning 
til en opstram ning af udlånspraksis, 
sam t en revurdering af enkelte lånere.

Valg af renseform
I forsommeren 1995 gennemførtes et 
forsøg med kemisk rensning. To rense
rier modtog hver én sending forurenet 
med DDT og én med methoxychlor -  
alt i alt 180 uniformsgenstande. Resul
ta te t var over al forventning. Begge 
renserier løste opgaven uden at der op
stod skader, og de efterfølgende kon
trolm ålinger viste, a t alle fire sendin
ger var pinligt rene.

En tekstilkonservator fra National
museets Bevaringsafdeling gennem
gik herefter alle de forurenede gen
stande for at vurdere, efter hvilken 
metode de skulle renses. Den valgte 
renseform blev indføjet i inventariet.

Problemets samlede omfang
Det konstateredes hurtigt, at der var 
et mindre antal genstande der på 
grund af skrøbelighed burde overlades 
til Bevaringsafdelingen.

Resultatet af vurderingsrunden blev, 
a t 2.600 genstande ansås for egnede til 
kemisk rensning (eksklusiv de prøve- 
rensede); 2.900 kunne renses m eka
nisk af et privat firma og 132 særligt 
skrøbelige skulle overlades til Beva
rings afdelingen.

DDT-sagen

Indgåelse af kontrakter
Først på efteråret 1995 var der skabt 
et fuldstændigt overblik. Samlingerne 
var blevet gennemmålt; der var udar
bejdet et komplet inventarium  og på 
baggrund af forsøg med kemisk rens 
var de forurenede genstande opdelt i 
tre  rensekategorier. På denne bag
grund var der basis for dels at finde 
egnede firmaer til opgavernes løsning, 
dels a t begynde nedpakningen og 
mærkningen af de genstande der var 
udset til kemisk rens.

For a t undgå juridiske fejltagelser 
blev der indhentet konsulentbistand 
fra Staten og Kommunernes Indkøbs- 
central (SKI). Ingen af renseopgaver
ne havde en økonomisk størrelse, som

Typemæssigt grupperede de forurenede genstande sig som følger:
Uniformsdele (inkl. de prøverensede) 3.110
Hovedbeklædning 910
Fodtøj m.v. 320
Føringsmidler (tasker, remtøj, tornystre m.v.) 830
Sadler og seletøj 170
Linned 85
Store enkeltgenstande (udstoppede heste, karet m.v.) 7
Diverse 380
I a l t 5.812
H ertil kom ca. 3.400 m2 m agasiner med inventar.
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Afklædning a f  mannequindukker med henblik på rensning. Tøjhusmuseet, maj 1996.

gjorde det nødvendigt a t afholde åben 
licitation i hele EU. I tilfældet med 
den kemiske renseopgave blev 4 ren
serier opfordret til at afgive tilbud. I 
tilfældet med den mekaniske rens
ning blev der via dagspressen annon
ceret et begrænset udbud med 
prækvalifikation. Blandt henvendel
serne prækvalificeredes 4, som heref
ter blev bedt om a t afgive et egentligt 
tilbud. Den mekaniske rensning var 
udbudt som to selvstændige opgaver -  
hhv. rensning af m agasiner og gen
stande. De 4 firmaer, der alle var fra 
asbestsaneringsbranchen, bød alle på 
begge opgaver.

De bevilligende myndigheders til
slutning til omdefinering af det oprin
delige projekt blev først opnået primo 
december 1995. Inden nytår var kon
trak ten  vedr. kemisk rens forhandlet 
på plads og underskrevet. For a t und
gå forviklinger og unødigt arbejdspres 
besluttedes det tidligt, a t de forskelli

ge renseopgaver ikke skulle begynde 
samtidigt, men forløbe forskudt. En 
kombineret kontrakt på mekanisk 
rensning af m agasiner og genstande 
blev derfor indgået primo m arts 1996 
med et af asbestsaneringsfirm aerne.

Det var Tøjhusmuseet magtpålig
gende, a t en konserveringsfaglig med
arbejder kom til a t deltage aktivt i den 
m ekaniske renseopgave. Da bevillin
gen ikke indeholdt lønmidler, men kun 
driftsmidler, var det nødvendigt, a t la
de det private firma ansæ tte den fag
uddannede konservator. I kontrakten 
forbeholdt Tøjhusmuseet sig retten  til 
a t godkende vedkommende.

Pakning til kemisk rens
Transporten til renseriet foregik i ren
seriets containere, en slags lukkede 
bøjlestativer på hjul. For a t forhindre 
spredning af pesticider til omgivelser
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ne var det nødvendigt a t emballere 
genstandene. Under dette arbejde blev 
objekter der formodedes a t ville falde 
af under rensningen -  typisk epaulet
ter -  afm onteret og lagt i poser med in
ventarnum mer, med henblik på m eka
nisk rensning. For a t undgå diskussion 
med renseriet, om hvem der havde for
voldt en given skade, blev alle gen
standene efterset i forbindelse med 
pakningen. Eventuelle skader blev til
føjet inventariet.

Vignetter og m anillam ærker
En stor del af uniformsgenstandene 
var forsynet med påbundne vignetter, 
m anillam ærker og lignende. Da disse 
ville blive opløst ved rensningen var 
det nødvendigt a t afmontere dem, for 
senere at kunne binde dem på igen. 
Metoden var enkel men tidskrævende: 
I forbindelse med udarbejdelsen af in
ventariet havde hver genstand fået til
delt et entydigt nummer. Dette num 
m er blev med blyant påført bagsiden 
af vignetten/m ærket. Selve genstan
den blev tilsvarende m æ rket med sit 
inventarnummer. Gennem forsøg var 
der fundet frem til en type tusch, der 
var bestandig overfor rensevæsken. 
Inventarnum m eret blev skrevet på en 
hvid bændel som fastgjordes i knap
huller eller lignende på genstandene. 
Efter endt rensning var det derfor m u
ligt a t binde de mere end tusinde støv- 
sugede vignetter korrekt på deres re
spektive genstande. En sidegevinst 
var, at al sejlgarnet sam t de mest med
tagne m anillam ærker blev fornyet.

Kemisk rensning
På renseriet blev uniformerne renset i 
perchlor på et skåneprogram. Efter 
tørring i maskinen, blev de efterbe
handlet med dampginer og -strygejern 
for a t udglatte stoffet. Museets bøjler

blev tørret af og eventuelt affaldne 
knapper blev opsamlet fra m askinen 
og returneret med uniformerne.

Modtagelse fra kemisk rensning
Ligesom klargøringen var også modta
gelsen forbundet med et betydeligt a r
bejde.10 Indledningsvis blev uniformer
ne hængt op i nummerorden, hvorved 
det samtidig kunne konstateres, om 
alt var kommet retur. Da rensningen 
af uniformerne betaltes efter vægt, 
blev de kontrolvejet. Herefter blev 
hver enkelt genstand kontrolleret for 
skader. Som følge af inventariets 
nøjagtighed kunne der ikke opstå tvivl 
om en skades alder. Skaderne begræn
sede sig typisk til affaldne knapper og 
gradstegn, sam t bøjede hæ gter i hals
åbninger. Hver skade noteredes på en 
liste og de affaldne genstande placere
des i små lynlåsposer på den på
gældende bøjle. Med listen i hånden 
kunne tekstilkonservator Karin Ling- 
strom efterfølgende udbedre skaderne. 
Inden genstandene kunne returneres 
til deres faste plads i magasinerne, 
blev eventuelle vignetter og m anilla
m æ rker a tte r bundet på.

Kontrolmålingerne efter prøverens
ningen havde givet så fantastiske re
sultater, a t rensemetoden blev anset 
for ganske pålidelig. For en god ordens 
skyld blev der dog foretaget enkelte 
kontrolmålinger undervejs. Alle med 
tilsvarende fine resultater.

Mekanisk rensning af 
genstande
I alt skulle 2.900 genstande renses me
kanisk, typisk hovedbeklædninger, fod
tøj, ridetøj og føringsmidler. Inkluderet
i dette tal befandt sig også enkelte 
større enkeltgenstande, således en ka
ret, en bærestol og 5 udstoppede heste.

Den mekaniske rensning foregik
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dels ved støvsugning, dels ved blæs- 
ning med trykluft. Støvsugermund
stykker forsynedes med et fintm asket 
net for a t opfange knapper og lignende, 
som eventuelt m åtte falde af, sam t en 
børste for a t skåne genstandene for den 
direkte kontakt med et stift m und
stykke. Hårde overflader blev endvi
dere overtørret med opvredne klude.11

Hvor støvsugning var m est anven
delig på større jævne flader, var tryk
luft mest velegnet til a t nå ind i krin- 
kelkrogene. Rensningen foregik i der
til opførte rensekabiner, der konstant 
var forsynet med undertryk.

Mekanisk rensning af 
magasiner
Udover de mange enkeltgenstande 
blev også de magasiner, hvori der hav

de været forurenede genstande ren- 
gjort. I alt drejede det sig om 6 hele og
2 halve rum  på tilsam m en ca. 3.400 
m2.1 rummene blev alt inventar og al
le overflader (inkl. de bærende kon
struktioner) overfladerenset ved støv
sugning. De klædeskabe, der havde in
deholdt forurenede uniformer, blev og
så rengjort indvendigt.

Inden rensningen af de enkelte m m  
påbegyndtes blev de tømt for forurene
de enkeltgenstande. Først når rum m et 
var renset og frikendt ved en kon
trolmåling, kunne de rensede genstan
de returneres til deres plads. Eftersom 
den kemiske renseproces startede et 
par m åneder før rum rensningen, var 
det nødvendigt a t opbevare de mange 
hjemkomne og rene uniformer på inte
rim istiske bøjlestænger i rene rum.

Selvom man ganske ser bort fra pes
ticiderne, viste rensningen sig ikke

Konservator Mette Danmand Knudsen i gang med støvsugning a f hue M /1915 for korporal a f  hærens 
Tekniske Korps. Tøjhusmuseet, maj 1996.

298



DDT-sagen

blot a t være belejlig, men ligefrem 
påkrævet: Det private firma der fore
stod rengøringen anslår således, a t der 
blev fjernet knap 1 kg. støv pr. m2!

Forløbet af den mekaniske rensning 
(genstande og magasiner) strakte sig i 
alt over 5V2 måned, fra begyndelsen af 
m arts til slutningen af august 1996.

Tornystre og udstoppede heste
To typer af genstande viste sig a t være 
særdeles genstridige, nemlig tornystre 
(af hhv. bolster og sælskind) og udstop
pede heste. Trods gentagne mekaniske 
rensninger var det ikke muligt a t brin
ge forekomsten af pesticider ned under 
1 vægtpromille. Rensefirmaet erklære
de, a t genstandene ville lide fysisk 
overlast, såfrem t en endnu grundigere 
rensning blev iværksat.

I tornystrenes tilfælde besluttedes

det i sam råd med Bevaringsafdelingen 
a t foranstalte et forsøg med kemisk 
rensning. Renseriet mente, a t det ville 
være teknisk muligt, hvorefter 4 
tornystre (2 af bolster og 2 af sæl
skind) blev prøverenset. Da tornystre
ne vendte uskadte tilbage, blev de re
sterende godt 100 stk. også renset. 
Den efterfølgende kontrolmåling viste, 
a t det langt om længe var lykkedes at 
få tornystrene rene.

De udstoppede heste kunne ganske 
vist ikke renses kemisk, men graden 
af pesticidforurening var til gengæld 
lavere. Rent faktisk havde analysefir
m aet haft svært ved at finde støv nok 
til analyserne. Det skal her indskydes, 
a t den hidtil anvendte metode ved 
prøvetagningen havde været mikro- 
støvsugning. Spørgsmålet var nu, om 
hestene egentlig udgjorde en håndte- 
ringsrisiko. For at bringe afklaring for- 
anstaltedes en såkaldt arbejdssimule-

Tømning a f klædeskab med hylder. Tøjhusmuseet, maj 1996.
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re t prøve, hvor hestene børstedes og 
klappedes intensivt. Under processen 
bar prøvetagerne et filter næ r luftveje
ne, som opsamlede det støv der m åtte 
blive hvirvlet op.12 A nalyseresultater
ne var a tte r befriende. Koncentratio
nen af pesticider holdt sig pæ nt under 
gældende grænseværdier.

Rensning ved 
Bevaringsafdelingen
N ationalm useets Bevaringsafdeling 
skulle forestå rensningen af 132 sæ r
ligt skrøbelige genstande. Metoden var 
i princippet den samme som det priva
te firma anvendte -  støvsugning og 
pustning med trykluft. Denne del af 
DDT-sagen afsluttedes i m arts 1997.

Genmagasinering og sikring
Med ljernelsen af pesticiderne fra 
samlingerne træ ngte et nyt spørgsmål 
sig på. Hvordan sikres genstandene i 
fremtiden mod skadedyrsangreb?

I en samling m ilitære bestemmelser 
fra 1894 kan m an under overskriften 
Forskrift for Behandling a f Skindtor
nystre, fornemmelig Tornystre a f Sæl
skind, imod Angreb a f Møl læse følgen
de råd: Tornystrene maa udluftes, ud
bankes og afbørstes mindst een Gang i 
hver a f Maanederne Juni, Juli, August 
og September. ( . . . )  De bløde Skindtor
nystre udbankes og børstes med særlig 
Omhu i Folderne, der ere mest udsatte 
for Møllenes Angreb. Til Afbørstning 
anvendes en stiv Børste.13 Tøjhusmuse
ets samlingers omfang og alder tilla
der ikke en sådan behandling, hvorfor 
en anden metode m åtte findes.

Efter sam råd med Statens Skade- 
dyrslaboratorium er der valgt en nul- 
giftløsning. Den eneste forebyggende 
foranstaltning bliver en magasinering 
i relativt tæ tte  skabe14

1. DDT var dog stadig tillad t indtil 1984 til 
brug på nåletræ er i væksthuse. Venligst 
meddelt af K arl-M artin Vagn Jensen fra 
S tatens Skadedyrslaboratorium . Methoxy- 
chlor er aldrig blevet forbudt. Ved Miljøsty
relsens revurdering af æ ldre bekæm pel
sesmidler i 1991 konstateredes det, a t stof
fet ikke længere fandtes i handelen.

2. Pesticider er en fællesbetegnelse for be
kæmpelsesmidler. Pesticider indbefatter så
ledes fungicider (mod svampe), herbicider 
(mod ukrudt) og insekticider (mod skade
dyr). De på Tøjhusm useet fundne giftstoffer 
er alle insekticider. Jfr. også Lene Rold: In 
formationsteknologi på N ationalm useet, 
Fortid og N utid  1995, s. 282-283.

3. De indsam lede prøver analyseredes i en 
gaskromatograf.

4. De forurenede genstande h ar ikke udgjort 
nogen risiko for m useum sgæ ster ved udstil
linger. Risikoen opstår ved håndtering, hvor 
støv frigøres.

5. Da m ålingerne var temm elig kostbare blev 
der typisk m ålt i 40-100 genstande ad gan
gen. Hvis blot én genstand var forurenet, 
kunne den således dømme alle genstandene 
i målingen til rensning.

6. N år projektets samlede pris ikke blev redu
ceret til e t tilsvarende niveau skyldtes det, 
a t en ræ kke samlinger, som ikke var omfat
te t a f den oprindelige plan, viste sig a t være 
forurenet.

7. Det bør bemærkes, a t methoxychlor ifølge 
M iljøstyrelsens nuværende regler ikke skal 
klassificeres, d.v.s. ikke betragtes som en 
gift. Nyere undersøgelser (se nedenfor) h ar 
im idlertid underbygget en m istanke om, a t 
methoxychlor kan have en negativ påvirk
ning a f den menneskelige forplantningsev
ne (den såkaldte østrogeneffekt) og muligvis 
kan øge risikoen for testikelkræft: Science 
Endocrinology 135, 1994, p. 175-182; Dansk 
Kemi 1995, p. 14-16; Environmental Health 
Perspectives 101, 1993, p. 378-384; Ingen
iøren 28/29,1994, p. 12; Science 272,1996, p. 
1418,1451 & 1489-1492.
Af det analysefirm a der forestod målingerne, 
blev Tøjhusm useet gjort opmærksom på, a t 
der nok burde forventes en skærpelse af 
håndteringsberedskabet for methoxychlor i 
næ r fremtid. For ikke a t stå  med en ny »DDT- 
sag« om føje år, besluttede m useets sikker
hedsudvalg, a t genstande der udelukkende 
var forurenet med methoxychlor skulle 
håndteres og renses som de DDT-forurenede.

8. Det oprindelige projekt indbefattede en 
rensning af flere sam linger sam t en side
løbende EDB-registrering og sikkerhedsfo- 
tografering. Ved omdefineringen af projek-

Noter:
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DDT-sagen
te t blev de sidste to punkter opgivet. Gene
relt blev det anset for uhensigtsm æssigt, at 
lade registrering og fotografering foregå på 
renseopgavens præmisser. Derudover var 
grundlaget æ ndret, i og med kun 20-25% af 
tekstil- og lædersam lingerne skulle renses. 
N år projektet ikke kunne gennemføres for 
20-25% af den oprindelige bevilling skyldtes 
det, a t en ræ kke samlinger, som m an i første 
omgang havde anset for rene, ved det udvi
dede m åleprogram  viste sig at være forure
nede.

9. Dette stod på i foråret 1995. Ca. 2/3 a f de 
hjem tagne udlånsting viste sig at være foru
renede.

10. I den forbindelse skal m useets tre  studen
term edhjælpere, Peter Lassen, Louise Agger 
og Lars Nilsson, takkes for en stor indsats.

11. Alle brugte klude, dragter, filtre og støvsu
gerposer deponeredes hos Kommunekemi i 
Nyborg.

12. For ikke a t sprede støv ved prøvetagningen 
byggedes nogle m idlertidige kabiner om
kring hestene.

13. Forplejningskorpsets Korpsbestem melser 
nr. 12, 1894, p. 66.

14. Til genm agasinering af de rensede unifor
mer indkøbtes et supplerende an tal klæde
skabe og særligt brede bøjler.
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