
Indledning
En gang i midten af 1970’erne var jeg sam-
men med andre konkurrencesvømmere på
vej i en bus til et større svømmestævne i en
sjællandsk provinsby. Da vi kom til byen,
var buschaufføren lidt i vildrede med, hvor
svømmehallen lå, hvilket fik træneren til at
udbryde: »Kør efter et nybygget palads, så
er det enten et rådhus eller en svømmehal«.
Den lidt fordomsfulde bemærkning fra en
16-17-årig træner dækker imidlertid over
en interessant iagttagelse. Kommunalre-
formen i 1970 havde sat gang i byggeriet
af nye rådhuse, og fritidsloven fra 1968
parret med den generelle velstandsstigning
havde sat gang i halbyggeriet. Det gjaldt
ikke mindst byggeriet af de driftsøkono-
misk meget dyre svømmehaller, der i disse
år skød op som idrætslivets monumenter
over velfærdsstaten. 

Store offentlige midler, som reelt er indi-
rekte tilskud til idrætslivet, er i landets
kommuner bundet i idrætsanlæg lige fra at-
letik- og fodboldbaner og skolernes gym-
nastiksale til store samlede og multifunk-
tionelle idrætshaller. På den baggrund er
det bemærkelsesværdigt, hvor lidt vi egent-
lig ved om disse anlæg. Vi har end ikke et
samlet overblik over omkostningerne ved
driften af de mange anlæg. Anlæg drevet af
selvejende institutioner lader sig ellers let
gennemlyse, men spørger man om prisen
for driften af en kommunal idrætshal evt.

tilknyttet en skole, er omkostningerne for-
delt på en lang række kommunale konti.
Men også andre spørgsmål trænger sig på.
Hvem var initiativtagerne til opførelsen af
disse anlæg? Hvordan var forholdet mel-
lem idrættens frivillige, de kommunale em-
bedsmænd og lokalpolitikerne i forbindelse
med etableringen? Hvilken betydning har
de skiftende lovgivninger haft på byggeri-
erne og driften af idrætsanlæggene? Og
hvilken betydning har drifts- og finansie-
ringsformen haft på idrætslivet? Disse og
mange andre spørgsmål blæser i vinden.

I det følgende skal vi se nærmere på de
processer i Aabenraa kommune, der førte
til opførelsen af Aabenraa Svømme- og
Idrætshal i perioden 1971-1973. Afsættet
for at bygge en svømmehal i Aabenraa be-
gyndte allerede i slutningen af 1940’erne,
og det lange sagsforløb blotlægger de man-
ge overvejelser og konflikter gennem mere
end to årtier, som førte til et mål, der langt
fra var givet på forhånd, og i dette perspek-
tiv er sagen interessant.1

Søbadeanstalten i Aabenraa
I slutningen af 1940’erne havde Aabenraa
en søbadeanstalt på spidsen af Gammel-
havns sydlige mole. Her havde byens bor-
gere badet gennem årtier, og her blev byens
skoleelever undervist i svømning. Aaben-
raa Andels-Svineslagteri, der blev anlagt i
1922 kun få hundrede meter fra søbadean-
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stalten, udledte i kølvandet på slagteriets
stigende produktion i mellemkrigsårene
mere og mere spildevand. At det ikke altid
var lige rare sager, der blev sluppet ud i
fjorden, kan ældre borgere endnu fortælle:
blod og »rester« fra slagteriet flød i vandet
ved søbadeanstalten. Men også byens bor-
gere bidrog til den store offentlige kloak i
de åbne vandløb og vandet omkring havne-
bassinet, ligesom eksportstaldene i nærhe-
den, hvor kreaturerne under »transporten«
til og fra staldene bidrog til forureningen.
Bodil Vinding Bjarnt har i sine erindringer
meget malende beskrevet situationen: »I
1950’erne eksporteredes levende kvæg
over Aabenraa havn. Når køerne skulle ind-

skibes, foregik det med el-stave i rumpen
på dem. De arme dyr blev så bange, at de
sprang op på hinanden og sked. Dette affald
blev nu fejet ned i havnen. Tit og mange
gange har vi en sommermorgen, når vi
skulle ned og bade før eksamenslæsning,
set på dette uhyggelige skuespil. Bagefter
cyklede vi lidt længere ud til søbadeanstal-
ten, hvor vi stod og så diverse »ting« flyde
forbi. Når vandet så rimeligt klart ud,
sprang vi på hovedet i«. Søbadeanstalten
bidrog imidlertid også selv til forureningen.
Når badeanstaltens latrin var fyldt, tog bad-
emesteren spanden og tømte den på spidsen
af molen. De badende svømmede i bogsta-
veligste forstand i det affald, som andels-
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slagteriet, eksportstaldene, byens kloakker
og de badende selv lukkede ud i havnen.

Dette var sundhedsmyndighederne alle-
rede klar over i slutningen af 1938, uden
at kommunen dog gjorde noget ved pro-
blemet, og først i 1948 nedlagde Sund-
hedskommissionen et forbud mod tvungen
skolebadning. Forbuddet var ikke blot et
problem for eleverne, der ikke kunne
modtage svømmeundervisning, men også
for Aabenraa kommune. Allerede i folke-
skoleloven fra 1937 blev det påbudt kom-
munerne at tilbyde svømmeundervisning,
hvor det var muligt, forstået som kommu-
ner med mindre end en km til badestrand
eller egnede søer. Loven gjaldt ikke de
sønderjyske landsdele.2 Formelt juridisk
gjaldt loven altså ikke skolevæsenet i Aa-
benraa, men politisk var det et problem at
overhøre loven og cirkulærets generelle
budskab, når byen lå lige ved vandet og
havde gode badestrande. Samtidig var det
vanskeligt at præsentere de nye svømme-
prøver for eleverne, når man ikke kunne
tilbyde den undervisning, som var forud-
sætningen for, at eleverne kunne aflægge
prøverne. Sagen var altså politisk prekær
for byrådet, ikke mindst når løsningen på
problemet rent teknisk var relativt enkel,
hvis man var villig til at investere de nød-
vendige midler.

Sundhedskommissionens forbud satte
derfor en politisk proces i gang for at finde
en løsning og fra politisk hold helst en bil-
lig løsning. Fra svømmeklubbens side blev
der fra starten meldt klart ud, at den bedste
løsning var et friluftsbad indrettet således,
at den kunne få en overbygning, når det
blev økonomisk muligt, men den løsning
var ikke spiselig for byens politikere, der i
stedet satsede på at bygge en ny badean-
stalt på Sønderstrand. Og det lykkedes fak-
tisk efter betydelig politisk diskussion at få
opført en ny søbadeanstalt i 1963 efter en

finansieringsmodel, der i sig selv er et stu-
dium værd.3

Dermed havde Aabenraa fået en ny
søbadeanstalt, der kunne anvendes til sko-
lernes svømmeundervisning. Men det ske-
te på et tidspunkt, hvor søbadeanstalternes
epoke var på vej over i historien.4

På grund af forureningen havde Aabenraa
Svømmeklub allerede i 1954 opgivet svøm-
meundervisningen uden udsigt til at kunne
genoptage den. Op gennem 1950’erne ryk-
kede svømmeklubben sammen med Sam-
virkende Idrætsforeninger i Aabenraa (S.I.
K.A.) jævnligt for en løsning, der helst skul-
le være et friluftsbad, som den eneste »ratio-
nelle løsning«.5

For at understrege kravet iværksatte Aa-
benraa Svømmeklub og S.I.K.A. i 1957 en
større indsamling blandt byens idrætsfore-
ninger, som imidlertid løb ud i sandet. Ind-
samlingen til en svømmehal var vanskelig
at sælge til medlemmerne af f.eks. Aaben-
raa Boldklub, som ikke direkte havde gavn
af hallen. Formanden for S.I.K.A., Hans
Johansen, gjorde derfor ved generalfor-
samlingen i 1958 meget ud af at forklare,
hvorfor alle klubber skulle bakke op om-
kring indsamlingen.

Det sympatiske og idealistiske ønske om
genindførelse af svømmeundervisning i
Aabenraa var der næppe mange, der kunne
være uenige i. Men ved netop at understre-
ge den elementære svømmeundervisning
for børn, »skoleundervisning«, og nedto-
ningen af Aabenraa Svømmeklub, nedto-
nede han også de krav, som svømmeklub-
ben stillede til aktiviteter som svømmemo-
tion, konkurrencesvømning, udspring og
vandpolo. Dermed spillede erklæringen
også på et underliggende skisma mellem
svømmeundervisning af børn (skoleunder-
visning)  og svømning som familiens »to-
talidræt« for at anvende et udtryk, som
Dansk Svømme- og Livredningsforbund
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karakteriserede svømmeidrætten med i
slutningen af 1970’erne. Netop dette skis-
ma kom til at spille en afgørende rolle for
den politiske debat om et svømmebassin i
Aabenraa, selv om aktørerne næppe selv
var klar over det.

Store visioner og et
svømmebadsmarked
Målet med indsamlingen blev ikke nået, og
Aabenraa stod stadig uden mulighed for at
tilbyde svømmeundervisning. Ved udgan-
gen af 1950’erne kunne S.I.K.A. stadig pe-
ge på forureningen af fjorden og de mang-
lende muligheder for at tilbyde elementær
svømmeundervisning til børn og unge.
Selv om det ikke indgik i debatten, så hav-
de skoleeleverne i Aabenraa Kommune på
dette tidspunkt også fået et retskrav på
svømmeundervisning i skolerne.6 Dermed
var ideen om et friluftsbassin for alvor
kommet på banen hos byrådspolitikerne.
Det var næppe heller tilfældigt, at magi-
straten den 8. december 1959 bad skole- og
ungdomsudvalget om at tage stilling til
spørgsmålet. Dermed blev svømmesagen
flyttet fra stadionudvalget med fokus på
sagens idrætsmæssige aspekt til skole- og
ungdomsudvalget, der i sagens natur væg-
tede undervisningen i folkeskolen og sko-
lernes interesser højere. 

Afgørende blev det, da S.I.K.A. i som-
meren 1960 bad om tilladelse til at starte
en husstandsindsamling til fordel for et fri-
luftsbad. Først lykkedes det byrådet ved en
aktiv indsats at få indsamlingen standset
gennem politimesteren, men i november
1960 indkaldte kommunen Aabenraa
Svømmeklub og S.I.K.A. til et møde om
en husstandsindsamling. Omsvinget i by-
rådets holdning til indsamlingen er lidt
uklar, men der er næppe tvivl om, at man

øjnede en chance for at få en svømmehal
til skoleundervisning delvis finansieret ved
en indsamling blandt byens borgere. I alt
fald blev der i første omgang nedsat et ud-
valg bestående af repræsentanter fra kom-
munen og idrætslivet med formanden for
Aabenraa Svømmeklub, Nis Jørgensen,
som formand. Udvalget skulle fremkomme
med forslag til indretning af et friluftsbas-
sin til brug for i første række skolernes
svømmeundervisning. Den 9. december
1960 havde udvalget sit første møde, hvor
begejstringen må have fået frit løb. Mødet
førte til en anmodning om, at stadsingen-
iøren udarbejdede et forslag til indretning
af et friluftsbad på skolesportspladsen ved
Callesensgade bestående af ikke mindre
end to bassiner, et »undervisningsbassin«
på 12,5x12 m og et »træningsbassin« på
12,5x25 m. I tilknytning til de to bassiner
skulle der opføres en omklædningsbygning
beregnet til omklædning for tre klasser ad
gangen. Det var et meget ambitiøst projekt,
der tilgodeså såvel svømmeklubbens som
skolernes behov.7 Projektet tilfredsstillede
dermed alle parter. 

Det stort anlagte svømmebadsmarked
den 27. og 28. maj 1961 blev en bragende
succes, men da man nåede op på 62.000 kr.
løb man ind i et byggestop, som stoppede
indsamlingen.

Begyndende politisk splittelse
Da byggestoppet blev ophævet, kunne man
tage fat på svømmebadssagen igen, men nu
var der kommet helt nye aspekter ind i sa-
gen. Skolevæsenet i Aabenraa havde været
inde i en rivende udvikling, efterhånden
som efterkrigstidens store fødselsårgange
nåede skolealderen i begyndelsen af
1950’erne. I efteråret 1962 satte byrådet
derfor gang i projektering af en ny og stør-
re skole. 
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Den ny skole blev den konkrete anled-
ning til, at formanden for skole- og ung-
domsudvalget i december 1962 indkaldte
formanden for svømmehalsudvalget, Nis
Jørgensen, til et møde om sagen. Nis Jør-
gensen kunne fortælle, at man stadig arbej-
dede med planerne for et friluftsbad, men
at der endnu ikke var fastlagt nogen place-
ring af badet. Først den 31. januar 1964
nedsatte byrådet et udvalg, der skulle un-
dersøge, hvorledes svømmeundervisnin-
gen i kommunen fremover skulle løses.
Nedsættelsen af udvalget blev mere af-
gørende for svømmebadssagen end svøm-
meklubbens og S.I.K.A.’s nye formand,
Nis Jørgensen, formentlig brød sig om. Ind
til dette tidspunkt havde svømmeklubben
og S.I.K.A. spillet en central rolle som mo-
tor og katalysator for opførelsen af et
svømmebad. Gennem 1950’erne havde
Aabenraa Svømmeklub og S.I.K.A. hele ti-
den forsøgt at holde politikerne fast på de-
res forpligtelse til at sikre svømmeunder-
visningen i Aabenraa. Det var således
svømmeklubben og S.I.K.A., der omkring
1960 for alvor satte skub i sagen med deres
indsamling blandt idrætsforeningernes
medlemmer og ansøgning om en hus-
standsindsamling. Nu flyttede sagen over i
et rent kommunalt udvalg og byrådet, hvil-
ket betød en hidtil ukendt politisering af
sagen, men ikke nødvendigvis en hurtigere
sagsbehandling.

Politikerne i det nye udvalg fastholdt det
oprindelige forslag med et friluftsbassin
bestående af to bassiner, et stort med inter-
nationale mål og et lille bassin til undervis-
ning af de mindste skoleelever. Selve
løsningen med to bassiner tog rigelig hen-
syn til såvel skolernes som svømmeklub-
bens behov og gav ikke anledning til dis-
kussion. Anderledes forholdt det sig med
placeringen i tilknytning til en af skolerne,
der angav vægtningen mellem skolesvøm-

ning og svømning som idræt med et brede-
re behov. Formanden for skole- og ung-
domsudvalget og tidligere borgmester,
Georg Buchreitz (S), ønskede en placering
ved en af skolerne, men den blev afvist af
borgmesteren, Erik Jessen (Borgerlig Fæl-
lesliste), som ønskede svømmebadet place-
ret i tilknytning til stadion. Da det rådgi-
vende ingeniørfirma Ostenfeld & W. Jøn-
son i november fremsendte et anlægs- og
driftsoverslag, indeholdt det ikke blot et
forslag for et friluftsbad som ønsket af by-
rådet, men også for en svømmehal. Det kan
ikke afvises, at firmaet på eget initiativ
sendte overslaget på en svømmehal vel vi-
dende, at man spillede med på de lokalpoli-
tiske tangenter og, som det senere vil frem-
gå, ikke uden held. Politikerne måtte dog
også konstatere, at den generelle prisudvik-
ling havde sat sine mærkbare spor på an-
lægs- og driftsomkostningerne. En svøm-
mehal med internationale mål kunne Os-
tenfeld & W. Jønson realisere for ca.
2.300.000 kr., som bandt kommunen for
500.000 kr. i årlige driftsomkostninger.8

Det må formentlig have fået det til at gib-
be i nogle af byrådspolitikerne, da de gen-
nemgik materialet. I første omgang arbej-
dede borgmester Erik Jessen dog videre på
en placering af svømmebassinet. Samtidig
med Erik Jessens overvejelser omkring pla-
ceringen var flere medlemmer af det kom-
munale svømmebadsudvalg i foråret 1965
ved at opgive projektet vedrørende et fri-
luftsbad til fordel for en svømmehal. Dette
stemningsskifte blev støttet af Ostenfeld &
W. Jønson, der havde tilsendt kommunen
en oversigt over besøgstal for svømmehal-
ler i Roskilde, Sønderborg, Svendborg og
Odense, som viste, at en svømmehal var
den bedste investering. Og i juni 1965 var
»stemningsskiftet« en realitet. Den 10. juni
indstillede to af udvalgets medlemmer,
Erik Jessen og Nic. Jespersen (Borgerlig
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Fællesliste), at der blev udarbejdet et skit-
seprojekt til et friluftsbad, mens Dycke
Hoff (S) og Marguerite Hahnemann (C) an-
befalede, at man i stedet fik udarbejdet et
skitseprojekt til en svømmehal. Hans Calle-
sen (S) forbeholdt sig sin stilling mens de
øvrige to medlemmer var fraværende. Selv
om udvalget var delt i spørgsmålet mellem
den borgerlige fløj med Erik Jessen i spid-
sen og Socialdemokratiet ledet af Georg
Buchreitz (S), så markerede mødet et brud
med den hidtidige, enstemmige opbakning
omkring et friluftsbad. 

For at inddæmme denne splittelse bad
magistraten (økonomiudvalget) i efteråret
1965 Ostenfeld & W. Jønson om at se på
muligheden for at opføre et friluftsbassin
med en senere luftbåret plastikoverbyg-
ning i lighed med Tåstrup friluftsbassin.
Til trods for rapporten fra firmaet, der om-
talte betydelige kondensproblemer og et
uinspirerende svømmehalsmiljø, valgte
skole- og ungdomsudvalget denne væsent-
ligt billigere løsning. Samtidig valgte sko-
le- og ungdomsudvalget en placering lige
syd for den nye Brundlund skole, men uaf-
hængig af skolen. Ved at bringe plastiko-
verdækningen ind i debatten var det lykke-
des Erik Jessen på ny at opnå enighed i ud-
valget, så man i begyndelsen af 1966 kun-
ne indhente et skitseprojekt og et overslag
hos det rådgivende ingeniørfirma over an-
lægsomkostningerne for et friluftsbassin
med mulighed for en luftbåret plastikover-
dækning. Erik Jessen skubbede dermed fri-
luftsbadet ud af skolernes regi, men place-
rede badet meget tæt på byens to skoler, så-
ledes at løsningen også tilgodeså skolernes
behov.

Det skulle imidlertid vise sig, at vejen til
indvielsen af svømmehallen ikke var så li-
getil endda. I marts 1967 var der møde i
skole- og ungdomsudvalget, hvor forman-
den, Georg Buchreitz (S), fremsatte et for-

slag om at etablere en svømmehal mellem
de to gymnastiksale ved Rugkobbelskolen
med adgangsvej fra Tøndervej og Stadion.
Dermed var hele diskussionen omkring
svømmesal/svømmehal/svømmebad på ny
kastet ind i debatten, hvilket udskød en
igangsætning af projektet. Reaktionen ude-
blev ikke i pressen, hvor avisspalterne i fo-
råret 1967 flød over af en heftig diskussion
omkring svømmebadet. Under overskrif-
ten »Kombineret svømme- og idrætshal«
rykkede Elna Rasmussen i Hejmdal for
handling i sagen og spurgte retorisk »alle
taler om, hvad der burde gøres, men hvem
gør noget ved det?« Selv borgmester Erik
Jessen gik ud i pressen med et indlæg, hvor
han argumenterede for en løsning, der til-
godeså såvel svømmeundervisningen som
kravet om internationale mål til svømme-
stævner. Han ønskede et friluftsbassin, der
var godt 270.000 kr. billigere i drift om
året end en svømmehal. Selve kombinatio-
nen af en svømmehal og en idrætshal blev
meget bastant afvist af Erik Jessen, da
løsningen efter hans opfattelse var for dyr
både i udførelse og adm. Dermed trak di-
skussionen linierne op mellem på den ene
side primært »Borgerlig Fællesliste« med
borgmester Erik Jessen i spidsen, der øn-
skede et friluftsbassin, som var billigere
end en svømmehal, men som også tilgode-
så idrætslivet, og på den anden side Social-
demokratiet, der foretrak den dyrere svøm-
mehal, som først og fremmest skulle dæk-
ke skolernes behov for en hal til undervis-
ning af eleverne.

På baggrund af avisdebatten fandt
Ostenfeld & W. Jønson den 1. juni 1967
det nødvendigt at gøre rede for deres syns-
punkter i sagen. I to breve til Erik Jessen
anførte W. Jønson bl.a., at en svømmesal
ikke tilfredsstillede de ønsker, som skoler-
ne, svømmesporten og det almindelige
publikum »med rette må fremsætte«, idet
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han henviste til læseplanudvalgets betænk-
ning fra 1960/61. Den meget ligefremme
anbefaling af et projekt, som gik lodret
imod borgmester Erik Jessens synspunkter
i sagen, var formentlig en væsentlig del af
forklaringen på, at firmaet senere gled ud
af arbejdet med projekteringen af svømme-
bassinet. 

En svømme- og idrætshal
På dette tidspunkt var der imidlertid ved at
komme andre aspekter ind i spørgsmålet. I
S.I.K.A.’s årsberetninger for 1962 og 1963
udtalte formanden Nis Jørgensen, at der
hurtigst muligt burde arbejdes for opførel-
sen af en idrætshal i Aabenraa. Man havde
siden 1956 haft Sønderjyllandshallen, men
den var ikke en idrætshal, men en hal, som
skulle varetage mange opgaver fra bad-
mintonstævner til skuespil, udstillinger og
koncerter. Tonen blev strammet de følgen-
de år, hvor Nis Jørgensen pegede på to fak-
torer, som pressede sig på, fuldførelsen af
svømmebadsprojektet og bygningen af en
idrætshal. Sønderjyllandshallen var ganske
enkelt ikke længere i stand til at imøde-
komme klubbernes behov for halkapacitet. 

På denne baggrund indledte S.I.K.A. og
Aabenraa Amts Firmasport i slutningen af
1967 et samarbejde for at bygge og drive
en idrætshal, formaliseret i et haludvalg
»Aabenraa-Hallen«. I december 1967 hen-
vendte udvalget sig til Aabenraa Kommu-
ne og fik ikke mindre end to møder i stand
den 12. december, begge i en positiv atmo-
sfære. Her foreslog haludvalget en løsning,
hvor opførelsen af idrætshallen blev finan-
sieret ved gratis arbejde, indsamlinger og
kommunale midler, hvorefter idrætshallen
blev drevet som en selvejende institution.9

Tilsyneladende har man også på dette mø-
de drøftet at bygge idrætshallen i tilknyt-
ning til svømmehallen som et idrætskom-

pleks ved Hjelmallé, så man kunne udnytte
svømmehallens omklædningsrum. Dermed
var der kastet helt nye bolde ind i diskussi-
onen om den fremtidige svømmehal, som
skulle komme til at spille en afgørende rol-
le for svømmehallens fremtid. At velviljen
også havde sine grænser, fik haludvalget
allerede at mærke på det andet møde sam-
me dag, hvor haludvalget havde et tekni-
kermøde med stadsarkitekt Robert Flade
og ingeniør Günther Oesten fra det rådgi-
vende ingeniørfirma af samme navn. Her
redegjorde Robert Flade for kommunens
skitserede planer og understregede i den
forbindelse, at haludvalget ifølge aftalen
blot skulle arbejde med den nøgne hal,
mens kommunen skulle opføre omklæd-
ningsbygningen, kantinen m.m. Haludval-
get forstod budskabet. Idrætslivets delta-
gelse i arbejdet med opførelsen, som den
blev opfattet i Aabenraa Kommune, havde
sine klare grænser, så ordet »blot« var un-
derstreget i haludvalgets referat fra mø-
det.10

Det lille ord »blot« har nok generet hal-
udvalget, men ødelagde ikke på overfladen
den gode stemning efter møderne. Allerede
i begyndelsen af 1968 tog idrætsforeninger-
ne fat på arbejdet med at finansiere idræts-
livets andel af omkostningerne. Den 22.
april kunne borgmester Erik Jessen byde
velkommen til et orienterende møde med de
fremtidige brugere af Aabenraa-Hallen, idet
han understregede, at forhandlingerne mere
måtte betragtes som orienterende. Herefter
kunne Nis Jørgensen oplyse forsamlingen
om, at S.I.K.A. og Aabenraa Amts Firmaid-
ræt i fællesskab havde dannet en selvejende
institution »Aabenraa-Hallen, der skulle
opføre og drive en fremtidig idrætshal i Aa-
benraa«. Hallen ville skønsmæssigt koste
ca. 1.2 mill. kr., hvoraf de 300.000 kr. skulle
skaffes ved frivilligt arbejde. Men udgifter-
ne kunne også nedbringes på anden vis. Nis
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Jørgensen foreslog derfor, at hallen og
svømmehallen kunne opføres, så de kunne
benytte et fælles omklædningsrum.

Hele etableringen af den selvejende in-
stitution »Aabenraa-Hallen« og involve-
ringen af borgmester Erik Jessen var lidt af
en genistreg af S.I.K.A. og Aabenraa Amts
Firmaidræt. Idrættens organisationer i Aa-
benraa havde dermed sat sig selv solidt
med foden på speederen, så de to forenin-
ger selv kunne sætte tempoet på projektet,
måske belært af tempoet for etableringen
af svømmehallen. I princippet kunne id-
rætsforeningerne med de to organisationer
i spidsen nu selv gå i gang med byggeriet,
men da projektet realistisk krævede kom-
munal opbakning og økonomisk støtte,
havde man i Erik Jessen fået den helt cen-
trale politiske nøgleperson ind i bestyrel-
sen. Samtidig var det blevet betydeligt
vanskeligere for byrådet at stoppe eller for-
sinke processen, da ingen politikere nor-
malt vil stille sig i en position, hvor de står
som stopklods for et projekt, der nyder
bred opbakning i kommunen. Endelig hav-
de Aabenraa Kommune mistet sin afgøren-
de indflydelse på projektets udformning,
omfang og pris. Det skal dog understreges,
at konstruktionen på ingen måde var et
særsyn for Aabenraa Kommune. Den duk-
kede op i mange kommuner i disse år, hvor
man ønskede idrætshaller, hvilket bl.a. var
tilfældet i Agerskov i første halvdel af
1970’erne.11

Det vidste Erik Jessen udmærket lige-
som byrådets øvrige medlemmer. For by-
rådet gjaldt det om at manøvrere sig ind i
en central position, hvor man kunne vinde
indflydelse på hallens udformning og der-
med på kommunens fremtidige økonomi-
ske forpligtigelser. Og Erik Jessen var ikke
sen til at handle. På et møde med skole- og
ungdomsudvalget i maj 1968 fik Erik Jes-
sen udvalgets opbakning til, at Aabenraa

Kommune overtog ansvaret for opførelsen
af »Aabenraa-Hallen«. Det tilbud ville be-
styrelsen for den selvejende institution kun
meget vanskeligt kunne sige nej til. Op-
førelsen af en hal med dimensioner, så man
kunne afholde internationale kampe kræ-
vede en betydelig viden og arbejdsindsats,
som bestyrelsen kun vanskeligt kunne ho-
norere. Ved at sige ja til kommunens tilbud
fik man kommunens arkitekter og ingen-
iører til at stå for det store arbejde og an-
svar for opførelsen af hallen, hvorefter be-
styrelsen for den selvejende institution
kunne overtage hallen. Til gengæld måtte
bestyrelsen også acceptere, at Aabenraa
Kommune fik en betydelig indflydelse på
udformningen og dermed udgifterne til
såvel opførelsen af hallen som de fremtidi-
ge driftsomkostninger.

Herefter gik det stærkt. Den 10. juni
1968 havde skole- og ungdomsudvalget
med Erik Jessen i spidsen en drøftelse med
bestyrelsen for Aabenraa-Hallen om finan-
sieringen. Han fremførte, at Aabenraa
Kommune som største bidragyder skulle
stå for opførelsen og driften af hallen. Det
var strengt taget en »forhandlingstaktisk«
stramning i forhold til skole- og ungdoms-
udvalgets beslutning, men den gav mulig-
hed for at give halbestyrelsen indrømmel-
ser. Det blev der også brug for. De frivilli-
ge i haludvalget var langt fra begejstret for
at overlade opførelsen og driften til Aaben-
raa Kommune. Her var det en klar forud-
sætning for S.I.K.A. og Aabenraa Amts
Firmaidræt, at idrætten blev medbestem-
mende med hensyn til driften. »Efter nær-
mere eftertanke« mente Erik Jessen dog, at
hallen kunne stilles til rådighed for
S.I.K.A. og Aabenraa Amts Firmaidræt
gennem et særligt haludvalg i kommunalt
regi uden dermed at opgive det kommuna-
le ejerskab. Denne løsning blev accepteret
af S.I.K.A og Aabenraa Amts Firmaidræt.
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Det skulle være Aabenraa Kommune, der
ejede og administrerede hallen, men den
tanke tiltalte tydeligvis ikke Svend E. Fal-
kenberg fra Aabenraa Amts Firmaidræt,
som fremførte, at det ville afholde mange
fra at yde en frivillig arbejdsindsats, hvis
hallen blev kommunal. Herefter var Erik
Jessen klar over budskabet og spurgte,
hvorvidt vedtægterne kunne ændres, så
den selvejende institution »Aabenraa-Hal-
len« alene fik til formål at opføre hallen i
samarbejde med kommunen. Med dette ju-
ridiske raffinement kunne kommunen snog
sig uden om problemet med den frivillige
arbejdskraft. Det lige så raffinerede for-
handlingstaktiske svar kom fra Elna Ras-
mussen fra halbestyrelsen, der oplyste, at
indsamlingen af arbejdstimer foreløbig var
standset, indtil der var skabt nærmere klar-
hed over byggeriet. Underforstået, at den
ikke ville blive genoptaget, hvis der ikke
kom en tilfredsstillende løsning for de fri-
villige. Dermed var spørgsmålet om ejer-
skabet fastlåst. Bestyrelsen for Aabenraa-
Hallen sad med nøglen til godt 25% af fi-
nansieringen, som de frivilliges arbejds-
kraft udgjorde. Det gav S.I.K.A. og Aaben-
raa Amts Firmaidræt en stærk forhand-
lingsposition i forhold til Aabenraa Kom-
mune.

Mødet den 10. juni 1968 blev afgørende
for etableringen af Aabenraa Svømme- og
Idrætscentre. Ganske vist var der ikke op-
nået enighed om, hvem der skulle drive
hallen, men da det afgørende for borgme-
ster Erik Jessen var, at kommunen ikke fik
en sekundær placering i hallens ledelse, og
da udvalget ikke havde taget stilling til det
fremtidige ejerforhold, var der rigeligt med
forhandlingsrum til at tilfredsstille begge
parter. Reelt havde Erik Jessen med sin
drevne forhandlingstaktik fået sin vilje på
mødet. Fire dage senere besluttede skole-
og ungdomsudvalget at anbefale magistra-

ten, at der blev udarbejdet et skitseprojekt
til en hal med en håndboldbane og plads til
1.000-1.500 tilskuere under forudsætning
af, at idrætten selv stillede med mindst
200.000 kr. eller arbejdskraft for dette be-
løb, og hallen i øvrigt blev stillet til rådig-
hed for idrætten i vinterhalvåret efter sam-
me retningslinier som for stadionet. Samlet
set var forslaget en indrømmelse til idræt-
ten og et tegn på velvilje, uden at »skitse-
forslaget« gav nogen form for mur og na-
gelfaste løfter. Det kunne barberes ned
mange gange, indtil projektet nåede det be-
løb, som Aabenraa Kommune var villig til
at kaste ind i byggeriet og driften.

Svømmeundervisning og
breddeidræt
Da formanden for S.I.K.A., Nis Jørgensen,
i april 1968 fremførte sit ønske om, at id-
rætshallen og svømmehallen blev opført på
en sådan måde, at man kunne bruge fælles
omklædningsrum, blev det meget katego-
risk afvist af Erik Jessen, der ikke ønskede
spørgsmålet om svømmehallen inddraget i
diskussionen. Det gjorde han klogt i. Aa-
benraa svømmebad var på dette tidspunkt
ved at udvikle sig til et højprofileret lokal-
politisk emne, der ikke fremmede en af-
gørelse i sagen. I juni 1968 lå »aben« atter
på skole- og ungdomsudvalgets bord, og nu
var den tidligere politiske samdrægtighed
forvandlet til en åbenlys splittelse. En grup-
pe indstillede, at der blev udarbejdet et de-
tailprojekt til et friluftsbad med en omklæd-
ningsbygning, der også kunne anvendes af
en kommende idrætshal. Over for dette for-
slag stod en indstilling om, at man skulle
opgive friluftsbadet og i stede opføre hen-
holdsvis en svømmesal og en svømmehal
med internationale mål (25 x 12,5 m) ved
Rugkobbelskolen. I første omgang fast-
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holdt magistraten beslutningen om at få ud-
arbejdet et detailprojekt for et friluftsbad
lidt syd for den nye Brundlund skole i over-
ensstemmelse med Erik Jessens ønske, men
med den vigtige tilføjelse, at sagen skulle
sendes tilbage til skole- og ungdomsudval-
get, der skulle indhente overslag over an-
lægsomkostningerne for såvel en svømme-
hal som en svømmesal ved Rugkobbelsko-
len. Et sandt politisk kompromis, som byrå-
det med Erik Jessen mestrede, men som
ikke fremmede tempoet i beslutningspro-
cessen. Tilhængerne af en svømmehal ved
Rugkobbelskole fik en imødekommelse i
sagen samtidig med, at der blev arbejdet vi-
dere med detailprojektering af et frilufts-
bad. I bedste fald kunne Erik Jessen håbe
på, at projekteringen af friluftsbadet var så
langt fremme, når udtalelserne og oversla-
gene forelå, at tilhængerne af en løsning
ved Rugkobbelskolen – dvs. overvejende
socialdemokraterne – stod med en dyrere
løsning, mens modstanderne af denne
løsning kunne præsentere et detailprojekte-
ret friluftsbad syd for Brundlundskolen. 

I begyndelsen af august 1968 forelå så
overslagene for en svømmesal og svøm-
mehal ved Rugkobbelskolen samt ekstra-
udgifterne, hvis omklædningsbygningen til
en idrætshal også skulle anvendes af et fri-
luftsbad om sommeren. 

Dermed havde byrådet fået de ønskede
oplysninger. Efter 20 års diskussioner om
svømmeundervisning og svømmefacilite-
ter for byens unge var afgørelsens time
kommet, hvilket skete på et byrådsmøde
den 27. juni 1968. Og her blev der rig lej-
lighed for medlemmerne til at udfolde de-
res retoriske evner i en politisk marathon-
debat på over tre timer. Erik Jessen pointe-
rede, at skole- og ungdomsudvalget var
blevet enige om i fællesskab med idrættens
organisationer at opføre en idrætshal, der
skulle overdrages til kommunen, når den

stod færdig. Byggeriet skulle sættes i gang,
så snart idrætten havde skaffet 200.000 kr.
eller frivillige og gratis arbejdstimer for et
tilsvarende beløb, som det oprindelig var
tilfældet med opførelsen af et friluftsbas-
sin. 

Men Erik Jessen fik ikke sin vilje! Efter
den heftige og langvarige diskussion faldt
afgørelsen ved håndsoprækning, og Erik
Jessen måtte se, at det forslag om et fri-
luftsbad, som han gennem alle årene havde
forfægtet, faldt med et brag. I slutningen af
1950’erne var et friluftsbad endnu et flot
og smukt alternativ til en søbadeanstalt ved
stranden, men den stigende velfærd havde
op gennem 1960’erne sat nye standarder
for offentlige svømmefaciliter, der i be-
folkningens øjne gjorde løsningen »gam-
meldags«. Kravet var nu mulighed for
svømning hele året i en svømmehal. Derfor
ønskede flertallet i byrådet nu en svømme-
hal i tilknytning til de eksisterende gym-
nastiksale på Rugkobbelskolen. 

»Die Badesaison nimmt kein
Ende mehr«
Med byrådets beslutning den 27. august
1968 var der i alt fald på et område ryddet
op i debatten, nemlig i spørgsmålet om
hvilken type svømmebad, der skulle op-
føres. Tiden skulle dog snart vise, at af-
gørelsen om svømmehallens fysiske place-
ring ikke var så endegyldig, som byråds-
flertallets størrelse antydede. I slutningen
af oktober 1968 var sagen på ny i byråds-
salen, hvor forslaget efter nogle politiske
og meget personlige trakasserier blev ved-
taget med ni stemmer mod otte. 

Den 9. december 1968 forelå en skitse
fra ingeniør Günther Oesten til en svøm-
mehal ved Hjelmallé, hvis placering var i
overensstemmelse med det to år gamle for-
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slag fra Ostenfeld & Jønson, og som svare-
de til løsningen ved Rugkobbelskolen. 

Med ingeniør G. Oestens tal for omkost-
ningerne ved de to løsninger frafaldt de
medlemmer, der gik ind for en svømmehal
ved Rugkobbelskolen, og de medlemmer,
som gik ind for et friluftsbad ved Hjelmal-
lé, deres ønsker til fordel for en svømme-
hal ved Hjelmallé. Formuleringen er inter-
essant ved ikke at være noteret som en
konstateret enighed, men som et forhand-
lingsresultat mellem to parter i en sag. Det
siger nok noget om den heftighed, hvor-
med sagen blev diskuteret, at ingen ville
opgive deres synspunkter i sagen og der-
med tabe ansigt. I stedet måtte man formu-
lere sig ud af problemet, så begge parter
opgav deres standpunkter for at gå sam-
men om en ny løsning. Socialdemokrater-
ne fik en svømmehal i stedet for et frilufts-
bad, mens Borgerlig Fællesliste med borg-
mester Erik Jessen i spidsen fik en place-
ring ved Hjelmallé i stedet for en placering
ved Rugkobbelskolen. Ideologisk var soci-
aldemokratiet dog taberen i spillet, da
svømmehallen blev flyttet fra skolevæse-
net.

I Aabenraa havde der i forbindelse med
kommunalreformen den 1. april 1970 været
store problemer med at nå frem til en
løsning mellem på den ene side Aabenraa
købstad og de omliggende sognekommu-
ner. Det spillede en afgørende rolle for sko-
le- og ungdomsudvalget, da afgørelsen
vedrørende svømmehallens placering skul-
le træffes. De nye dele af Aabenraa Kom-
mune, Løjt og Ensted sognekommuner fik
derfor også en del – om end en meget lille
del – af kagen, idet man samtidig blev enig
om, at der skulle opføres svømmesale ved
henholdsvis Ensted Skole og Løjt Kirkeby
Skole, når kommunens økonomi i øvrigt til-
lod det. Det har kommunens økonomi tilsy-
neladende aldrig tilladt. Nok fik Løjt og

Ensted aldrig deres svømmesale, men der-
med havde skole- og ungdomsudvalget gi-
vet deres lille bidrag til at bedre klimaet
mellem Aabenraa købstad og de to sogne-
kommuner. Det bidrag slog byrådet fast, da
skole- og ungdomsudvalgets forslag om
opførelsen af en svømme- og idrætshal fik
15 af byrådets 17 stemmer den 28. januar
1969. 21 år efter Sundhedskommissionens
forbud mod tvungen skolesvømning var det
tid til at handle.

Tiden var nu til at give projektet form i
bogstaveligste forstand, men også at få en
endelig afklaring af forholdet mellem Aa-
benraa Kommune og bestyrelsen for »Aa-
benraa-Hallen« om det fremtidige ejerskab
og driften af svømme- og idrætshallen. I
første omgang skulle man tage stilling til,
hvem der skulle stå for opførelsen af svøm-
me- og idrætshallen, og flere emner blev
overvejet. Men med byrådets beslutning
den 28. januar 1969 var afgørelsen dog reelt
truffet til fordel for den lokale ingeniør G.
Oesten. I første omgang skulle der udarbej-
des et skitseprojekt dvs. et forslag til ud-
formning og indretning af svømme- og
idrætshallen, der skulle godkendes af sko-
le- og ungdomsudvalget, inden man gik i
gang med den mere omfattende detailpro-
jektering, så tegninger og beskrivelser kun-
ne anvendes som udbudsmateriale. Godt
fire måneder efter, i begyndelsen af juni
1969, forelå skitseprojektet i begyndelsen
af juni 1969, som blev godkendt af udval-
get, men så skulle det til gengæld også gå
stærkt af hensyn til kommunalreformen.

Mens Oesten sled for at gøre materialet
klar, brugte skole- og ungdsomsudvalget
tiden på at få klarhed over ejerskabet og
driften af hallen. Udgangspunktet var Erik
Jessens og formentlig også store dele af
byrådets udtrykte ønske om, at svømme-
og idrætshallen var ejet og drevet af Aa-
benraa Kommune. I forsommeren 1969
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vendte byrådet imidlertid 180 grader i sa-
gen, og efter en mild armvridning af idræt-
tens organisationer ønskede kommunen
nu, at svømme- og idrætshallen blev drevet
som en selvejende institution. Baggrunden
var rent økonomisk. Efter at det frivillige
idrætsliv siden slutningen af 1930’erne
økonomisk havde stået i skyggen af ung-
domsundervisningen, vedtog Folketinget i
1968 loven om fritidsundervisning, der
blev skelsættende for hele ungdoms- og
fritidslivet i Danmark. Loven, der trådte i
kraft 1. august 1969, indeholdt en række
nye tilskudsmuligheder for arbejdet med
børn og unge under 18 år. Dette gjaldt ikke
mindst på lokaleområdet, hvor kommuner-
ne blev forpligtiget til at stille kommunale
lokaler gratis til rådighed for børne- og
ungdomsarbejdet, hvilket blev fortolket så
liberalt, at alle foreninger, der arbejdede
med børn under 25 år, kom i betragtning.
Endvidere forpligtede loven kommunerne
til at refundere børne- og ungdomsforenin-
gernes udgifter til egne- eller lejede lokaler
med 75% eller mindre, afhængig af ande-
len af medlemmer over 25 år. For kommu-
nerne havde det tillige særlig interesse, at
loven forpligtigede staten til at refundere
halvdelen af kommunernes udgifter til be-
taling af lejede lokaler. Samtidig åbnede
loven op for afdragsfri statslån med en ren-
te på 4% til private, selvejende institutio-
ner, hvilket dog krævede Undervisnings-
ministeriets godkendelse af institutionens
vedtægter.12 I stedet for at stille hallen gra-
tis til rådighed for foreningerne, kunne en
selvejende institution altså opkræve leje af
foreningerne samtidig med, at kommunen
kunne få en del af lokaletilskuddet refun-
deret af staten.

Den opfølgende betænkning kom i maj
1969 og var som manna fra himlen, som
Aabenraa Kommune ikke var sen til at ud-
nytte. Faktisk fremrykkede man i juni 1969

et møde med S.I.K.A., Aabenraa Amts Fir-
masport og svømmeklubben for netop at
drøfte ejerforholdet til svømme- og idræts-
centeret, så spørgsmålet kunne komme til
behandling på det førstkommende byråds-
møde.13 Herefter anbefalede skole- og ung-
domsudvalget byrådet, at svømme- og
idrætshallen blev opført og drevet af en
selvejende institution bestående af en be-
styrelse på ni medlemmer, tre valgt af Aa-
benraa Kommune, tre af S.I.K.A. og tre af
Aabenraa Amts Firmasport. Den 20. juni
1969 godkendte byrådet indstillingen med
tolv stemmer. Samtidig udpegede byrådet
Ingward Callesen (S), Axel Larsen (Bor-
gerlig Fællesliste) og Curt Jertrum (Sles-
vigsk Parti) til det, som i første omgang var
et arbejdsudvalg, som skulle stå for op-
førelsen af hallen. Fra S.I.K.A. stillede
man kort efter med Nis Jørgensen, Hans
Knudsen og Andreas Stabel til udvalget,
mens Aabenraa Amts Firmasport udpegede
Sv. E. Falkenberg, Johnny Holm og Hen-
ning Rohden. Med beslutningen var alle de
principielle og økonomiske spørgsmål ryd-
det af vejen og projektet for alvor sat på
skinner. Tilbage stod kun det store arbejde
med at få hallen bygget og med at udarbej-
de et sæt vedtægter for den selvejende in-
stitution, der tilfredsstillede Undervis-
ningsministeriet og åbnede vejen for de fa-
vorable statslån.

Arbejdsudvalget gik straks i gang med
at udarbejde vedtægterne for den selvejen-
de institution, der efter bekendtgørelsen
skulle udformes således, at private interes-
ser havde hovedvægten i institutionens le-
delse.14 Endvidere skulle Aabenraa Kom-
mune have sikkerhed for, at den nye insti-
tution kunne skaffe et eget bidrag fra idræt-
ten på 200.000 kr. som en forudsætning for
at få et statslån til opførelsen, hvilket skul-
le foreligge senest den 11. november 1969.
I begyndelsen af oktober forelå vedtægter-
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ne til godkendelse og underskrivelse af de
tre parter i sagen. Den 10. oktober 1969
underskrev S.I.K.A. og Aabenraa Amts
Firmasport, mens byrådet den 28. oktober
godkendte vedtægterne, hvorefter borgme-
ster Erik Jessen kunne sætte sin underskrift
på dokumentet sammen med kommunaldi-
rektør E. Haugbølle.

Vedtægterne var udarbejdet, så de spille-
de sammen med loven om fritidsundervis-
ning. Efter § 1 var formålet med institutio-
nen at »tilvejebringe en svømme- og id-
rætshal til brug for fritidsvirksomhed for
børn og unge samt til fritidsundervisning
for voksne. § 2 var en opremsning af insti-
tutionens økonomiske grundlag heriblandt
de knap 100.000 kr., der var blevet indsam-
let til svømmehallen i 1961, og de 200.000
kr., som idrætsorganisationerne havde lo-
vet at skaffe enten kontant eller ved frivil-
ligt arbejde. Endvidere indvilgede Aaben-

raa Kommune i at stille arealer til rådighed
for hallen og parkeringspladsen samt ud-
vendig belysning og beplantning, vurderet
til 550.000 kr. Sammen med et forventet
tilskud fra tipsmidlerne på ca. 50.000 kr.
gav det et økonomisk grundlag på 900.000
kr., hvilket opfyldte lovens krav til at opnå
et afdragsfrit statslån til opførelse af hal-
len. Efter § 3 fik bestyrelsen ni medlemmer
efter samme fordeling som i arbejdsudval-
get, så Aabenraa Kommune sad på en tred-
jedel af pladserne, og idrættens organisati-
oner fik det absolutte flertal i bestyrelsen.
Af hensyn til loven om fritidsundervisning
indeholdt § 5 en klausul, hvorefter Aaben-
raa Kommunes repræsentanter ikke kunne
besidde hvervet som formand og næstfor-
mand. Efter samme paragraf kunne ved-
tægterne kun ændres eller institutionen op-
høre, hvis to tredjedel af bestyrelsen stem-
te for, og beslutningen efterfølgende blev
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Erik Jessen (1919-2002) var Aabenraa
bys markante borgmester fra 1958 til kom-
munalreformen i 1970. Gennem alle årene
i Aabenraa byråd fra han første gang blev
valgt ind i 1956, stillede han op for Bor-
gerlig Fællesliste, men da han stillede op
ved det første amtsrådsvalg i 1970 be-
kendte han kulør og opstillede for Venstre.
Erik Jessen blev ved amtsrådsvalget parti-
ets spidskandidat og ved konstitueringen
blev hans Sønderjyllands første amtsborg-
mester, en post han bestred frem til 1982.
Han var en varm fortaler for et frilufts-
bassin, som den økonomisk bedste
løsning.



godkendt af henholdsvis Aabenraa Byråd
og Undervisningsministeriet. Efter § 6
skulle salg og pantsætning af fast ejendom
godkendes af Aabenraa Byråd og Under-
visningsministeriet. § 8 indeholdt en be-
stemmelse, hvorefter institutionens formue
ved en eventuel opløsning skulle anvendes
til fremme af idrætsformål i Aabenraa
Kommune efter bestyrelsens afgørelse
samt kommunens og Undervisningsmini-
steriets godkendelse. Endelig bestemte § 9
at »Nærværende vedtægt vil være at fore-
lægge S.I.K.A.’s bestyrelse, bestyrelsen
for Aabenraa Amts Firma Sport, Aabenraa
Byråd og Undervisningsministeriet til god-
kendelse«, hvilket meget direkte gav fæd-
rene og mødrene en afgørende indflydelse
på den selvejende institution. 

Det skulle imidlertid vise sig, at Under-
visningsministeriet efterfølgende forlangte
en langt klarere adskillelse mellem den sel-
vejende institution og Aabenraa Kommu-
ne, end de tre parter havde tænkt sig. Selve
bestyrelsens sammensætning rørte ministe-
riet ikke ved, men de håndtag, som byrådet
havde i bestyrelsen, blev forlangt fjernet.
Aabenraa Byråd måtte derfor acceptere, at
bestemmelsen om, at Aabenraa Kommune
og Undervisningsministeriet skulle god-
kende vedtægtsændringer og nedlæggelse
af institutionen, blev fjernet. Det samme
gjaldt kravet om godkendelse af salg og
pantsætning af fast ejendom samt eventuel
anvendelse af formue efter nedlæggelse af
institutionen, og som noget helt afgørende
kunne Undervisningsministeriet heller ik-
ke godkende, at vedtægterne efter § 9 skul-
le godkendes af Aabenraa Kommune og
Undervisningsministeriet. Ministeriet øn-
skede med kravene at understrege de pri-
vate interessers helt afgørende indflydelse
på opførelse og drift af Svømme- og
Idrætshal. Den 31. oktober 1972 måtte Aa-
benraa Byråd derfor acceptere Undervis-

ningsministeriets krav herunder, at § 9
fremover havde følgende ordlyd: »Nær-
værende vedtægt være at forelægge
S.I.K.A.’s bestyrelse og bestyrelsen for
Aabenraa Amts Firmasport til godkendel-
se«, hvorefter borgmester Camma Larsen-
Ledet (S) og E. Haugbølle med deres un-
derskrifter formelt juridisk afstod fra di-
rekte indflydelse på driften.

I oktober 1969 var det afgørende imid-
lertid, at byggeriet havde fået en bygherre
»Den selvejende institution Aabenraa
Svømme- og Idrætshal«, som havde det ful-
de juridiske og økonomiske ansvar for op-
førelse og drift. Ikke desto mindre var det
Aabenraa Kommune, som på samme by-
rådsmøde, hvor vedtægterne blev god-
kendt, også traf den endelige beslutning om
at godkende G. Oestens detailprojekt med
et økonomisk overslag på 3.7 mill. kr. Her-
efter overlod Aabenraa Kommune det vide-
re arbejde til den selvejende institution
»Aabenraa Svømme- og Idrætshal« med at
gennemføre byggeprojektet, så byggeriet
kunne påbegyndes den 1. januar 1970 og
afsluttes senest den 1. august 1971, idet den
endelige byggepris efter en licitation med
finansieringsplan skulle foreligge til byrå-
dets godkendelse den 12. december 1970.
Selv om bestyrelsen formelt juridisk var
uafhængig, var der fra starten heller ingen
tvivl om, hvem der havde den afgørende
indflydelse på projektet. Den 10. november
1969 var den nyvalgte bestyrelse til møde
på kommunaldirektør E. Haugbølles kontor
for at foretage den første konstituering. På
mødet deltog også ingeniør G. Oesten for at
give bestyrelsen en kort redegørelse for
projektet. Herefter var svømmehallens evi-
ge motor siden midten af 1950’erne, Nis
Jørgensen, formand for den nye selvejende
institution, sekunderet af Sv. E. Falkenberg
fra Aabenraa Amts Firmasport som næst-
formand og med Henning Rohden og Jens
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Chr. Schmidt som henholdsvis sekretær og
kasserer.

Projektet var nu i hænderne på bestyrel-
sen for »Aabenraa Svømme- og Idrætshal«.
Den 20. februar 1970 blev prisen for svøm-
mehallen afsløret ved en offentlig licitation.
3,2 mill. kr. blev prisen, og arbejdet med
hallen blev med få undtagelser overdraget
til lokale håndværksmestre og firmaer i Aa-
benraa. Dermed kunne byrådet fire dage se-
nere stille de nødvendige 3.7 mill. kr. til
rådighed som et rente- og afdragsfrit lån be-
tingelse af, at de indsamlede midler primært
blev anvendt til byggeriet, og at kommu-
nens teknikere fik lejlighed til at følge byg-
geriet ved at deltaget i byggemøderne.15

Dermed var finansieringsspørgsmålet også
blev aktuelt, idet bestyrelsen havde forplig-
tiget sig til at skaffe 200.000 kr. foruden de
knap 100.000 kr., som var blevet indsamlet i
1961. Det var mange penge i 1970. Der blev
arbejdet på højtryk for at indsamle de nød-
vendige 200.000 kr. og i efteråret 1971 hav-
de man indsamlet 150.000 kr., som blev til
170.000 kr., men herefter nåede man ikke
videre. Det lykkedes ikke i første omgang
ved egen kraft at nå op på de 200.000 kr.,
men Aabenraa Kommune indvilgede i, at de
200.000 kr. i stedet blev anvendt til opførel-
sen af anden etape, idrætshallen. Kort tid ef-
ter modtog bestyrelsen en check på 25.000
kr. fra Sydbank A/S i anledning af 100-året
for stiftelsen af Den Nordslesvigske Folke-
bank, der var en af de tre banker, som kort
forinden var fusioneret til Sydbank. Gaven
blev i den anledning overrakt af Erik Jessen,
som efter kommunalreformen i 1970 var
blevet amtsborgmester. Han var tidligere
formand for Den Nordslesvigske Folke-
bank og var i denne egenskab med til at give
bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Id-
rætshal en hjælpende hånd med at skaffe de
nødvendige 200.000 kr. 

Den 3. oktober 1971 oprandt så dagen,
som mange af kommunens indbyggere
havde ventet på siden slutningen af
1940’erne. Ved indvielsen betegnede borg-
mester Camma Larsen-Ledet det som en
byhistorisk dag. Tiden efter benyttede
mange af byens borgere sig af den nye mu-
lighed for også at komme i vandet. Alene i
den første uge havde svømmehallen besøg
af 7.000 gæster og i løbet af de første 18
måneder besøgte 135.000 Aabenraa Svøm-
mehal. Begejstringen ville ingen ende tage,
og i anledning af åbningen beskrev Der
Nordschleswiger nok meget præcist for-
løsningen efter mere end tyve års venten
med ordene »Die Badesaison nimnt kein
Ende mehr«. Hverdagen i Aabenraa Svøm-
me- og Idrætscenter kunne begynde.

På vej mod en Svømme- 
og Idrætshal
Bestyrelsen og Aabenraa Kommune havde
meget behændigt fået flyttet kravet om at
stille med 200.000 kr. fra opførelsen af
svømmehallen til opførelsen af idrætshal-
len. Selv om der næppe var nogen i byrå-
det, som var klar over det i 1970, så var det
også i overensstemmelse med byrådets be-
slutning fra 1961, at Aabenraa Kommune
ville opføre en svømmehal, hvis S.I.K.A.
kunne stille med 100.000 kr. Det krav fra
Aabenraa Kommune havde S.I.K.A.
næsten været i stand at løfte siden begyn-
delsen af 1960’erne. Ud fra dette perspek-
tiv kunne kravet om yderligere 200.000
indsamlede kr. til byggeriet ikke være
møntet på svømmehallen, uden at byrådet
dermed brød sit oprindelige løfte til be-
folkningen i Aabenraa. Selv om bestyrel-
sen meget generøst havde modtaget 25.000
kr. fra Sydbank, så havde bestyrelsen sta-
dig et stykke vej for at skaffe de resterende
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5.000 kr. på trods af de positive meldinger
i pressen ved overrækkelsen. På et møde i
slutningen af juni 1972 kunne bestyrelsen
dog endelig konstatere, at man havde ind-
samlet 198.000 kr. og havde lovning på
yderlig 2.000 kr., som gjorde bestyrelsen i
stand til at indfri byrådets krav. Nis Jør-
gensen kunne derfor anmode Aabenraa
Kommune om en igangsætningstilladelse
af andet byggeafsnit, idrætshallen.16 Der-
med satte han også skub i et projekt, der
skulle vise sig at blive helt anderledes bro-
lagt med problemer end opførelsen af
svømmehallen, selvom projektet lå klar til
at tage op af skrivebordsskuffen, så snart
startskuddet lød.

Starten af 1970’erne var endnu præget af
en økonomisk højkonjunktur, hvor bl.a.
overførslen af opgaver fra staten til kommu-
nerne og en udvidelse af det kommunale
serviceniveau i kølvandet på kommunalre-
formen i 1970 betød en kraftig vækst i de of-
fentlige udgifter. Denne problematik var
man allerede klar over i 1970, og for at
bremse den økonomiske aktivitet i kommu-
nerne sendte indenrigsminister H.C. Toft
den 1. april 1970, på dagen for inddelingsre-
formen et cirkulære til de nyoprettede til-
synsråd, der pålagde rådene at reducere
kommunernes samlede låntagning og øge
selvfinansieringen. Dette ramte Aabenraa
Kommune, der ikke længere var i stand til at
låne de nødvendige 3-4 mill. kr. til opførel-
sen af idrætshallen. I forbindelse med op-
førelsen af svømmehallen havde man fore-
taget piloteringen til idrætshallen, men ef-
terhånden som de sorte skyer trak hen over
byggeriet, karakteriserede vittige hoveder i
dagspressen snarere området som en kirke-
gård over byggeriet med hvide gravsten.17

Nu kunne bestyrelsen for den nye selvejen-
de institution imidlertid gøre brug af de i ju-
ridisk forstand vandtætte skodder mellem
Aabenraa Kommune og den selvejende in-

stitution Aabenraa Svømme- og Idrætshal.
Svømmehallen var ikke belånt. Hvis Aa-
benraa Kommune ellers gav tilladelse til
det, havde bestyrelsen for Svømme- og
Idrætshallen mulighed for at optage et lån i
svømmehallen til finansieringen af idræts-
hallen. Dermed sneg bestyrelsen og byrådet
sig uden om det kommunale lånestop. Den-
ne kattelem gjorde Nis Jørgensen allerede
kommunen opmærksom på, da han i no-
vember 1971 orienterede byrådet om status
for indsamlingen. Efter forslaget skulle be-
styrelsen selv optage et realkreditlån med
pant i det lejede areal med bygninger
(svømmehallen m.m.), hvilket kunne gøre
det muligt at optage et lån til dækning af
byggeomkostningerne ved opførelsen af
idrætshallen. Til gengæld skulle Aabenraa
Kommune to gange om året betale et tilskud
til dækning af terminsydelsen for lånet. Det
finansielle snilde hos Nis Jørgensen, der var
bankmand, fornægtede sig ikke, men byrå-
det valgte den 23. november 1971 alligevel
at udskyde sagen under henvisning til, at be-
styrelsen endnu ikke havde indsamlet de
200.000 kr. 

Den 1. juni 1972 orienterede Nis Jør-
gensen kommunen om, at målet var nået,
underforstået at man burde sætte byggeriet
i gang. Politisk var der også skred i sagen.
Den 13. juni fik borgmester Camma Lar-
sen-Ledet (S) magistratens bemyndigelse
til at indlede forhandlinger med Nis Jør-
gensen om opførelsen af hallen, og i løbet
af efteråret 1972 arbejdede bestyrelsen vi-
dere med projektet og indhentede de nød-
vendige lånetilbud, som gjorde det muligt
at udarbejde et budgetforslag for idrætshal-
len med et forventet årligt driftsunderskud
på ca. 580.000 kr. til afvikling af bygge-
lånet. I foråret 1973 var det så Aabenraa
Kommunes tur til at tage stilling til forsla-
get, som blev godkendt den 27. februar i
byrådet.18
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Arbejdet med finansieringen var derfor
langt fremme, og optimismen tilsvarende
stor, da regeringen den 12. april 1973 kom
med et bygge- og anlægsstop, der skulle
sænke blusset i den overophedede bygge-
og anlægssektor i et år, som blev Dan-
markshistoriens største byggeår. Bekendt-
gørelsen ramte ikke blot offentligt byggeri,
men også byggeri, hvor en kommune stil-
lede med garanti for lån, tilskud eller del-
vis dækning af anlægs- og driftsudgifterne.
Stoppet skulle foreløbig vare frem til den
1. november 1973, men efter sommerferi-
en udsendte boligminister Helge Nielsen

den 23. august en ny bekendtgørelse, der
forlængede byggestoppet endnu et år frem
til den 1. oktober 1974.19 I stedet for at sæt-
te spaden i jorden måtte Nis Jørgensen i
gang med at udfærdige en ansøgning om
dispensation fra bygge- og anlægsstoppet,
selv om han ikke var meget optimistisk, da
det netop var denne form for aktiviteter,
som regeringen søgte at ramme med ind-
grebet. I foråret 1974 begyndte dampen at
gå af bygge- og anlægssektoren med de
første svage stigninger i arbejdsløsheden
som det første tegn på den økonomiske kri-
se, der fulgte i midten af 1970’erne. Med
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disse udsigter valgte venstreregeringen
med Poul Hartling i spidsen undlade at for-
længe bygge- og anlægsstoppet. Dermed
var vejen banet for opførelsen af idrætshal-
len. Lånestoppet var der stadig, så det var
fortsat bestyrelsen for Aabenraa Svømme-
og Idrætscenter, der formelt stod som lån-
tager.

Desværre havde udskydelsen af projektet
også overophedet anlægsomkostninger.
Den 1. januar 1971 var prisindekset for
montagebyggeri på 127, den 1. januar 1972
var det vokset til 144, den 1. januar 1973 var
pristallet nået op på 160, og på samme tids-
punkt i 1975 lå det på 205.20 Mens G.
Oestens overslag i maj 1972 lød på 3.1 mill.
kr., lød de samlede byggeomkostninger i
september 1974 på 5.9 mill. kr. Den 24. sep-
tember 1974 måtte byrådet derfor på ny tage
stilling til finansieringen og dermed det årli-
ge driftstilskud, som nu var vokset til
1.260.000 kr. Dette ydede byrådet gerne,
idet Bent Wissing og Kjella Hansen fra
Fremskridtspartiet dog undlod at stemme.21

Men der havde nu indsneget sig en »lille«
detalje i finansieringen, der skulle komme
til at spille en helt central rolle for Svømme-
og Idrætshallens drift og økonomi de føl-
gende ti år. Byrådsbeslutningen indeholdt
nemlig en passus om, at institutionen selv
skulle afholde de første 75.000 kr. af de årli-
ge terminsydelser. Desværre ved vi ikke
hvem, der er ophavsmand/kvinde til denne
bestemmelse, som hvert år tvang bestyrel-
sen til at præstere et tilsvarende overskud på
driften til medfinansiering af renteudgifter-
ne.22 Man gætter dog næppe helt ved siden
af, hvis man antager, at idéen havde sit op-
hav på rådhuset. Det er i alt fald vanskeligt
at forestille sig, at Nis Jørgensen og besty-
relsen for svømme- og idrætshallen, som
med deres forslag i forvejen havde vist stor
imødekommenhed, også skulle havde stået
fadder til idéen. Hermed stoppede proble-

merne med finansieringen ikke, for da man
endelig åbnede tilbudskuverterne den 17.
december 1974 lå den billigste løsning på
7.5 mill. kr. og dermed 1.6 mill. kr. mere end
G. Oestens overslag få måneder tidligere.23

På ny måtte bestyrelsen gå den tunge gang
til byrådet for at sikre finansieringen af de
sidste 1.6 mill. kr. Heldigvis blev bestyrel-
sen reddet af kursstigninger, så der »kun«
manglede 400.000 kr., som bestyrelsen
påtog sig at finansiere, men byrådet måtte i
januar 1975 dog godkende et forhøjet drifts-
tilskud og samtidig hæve lånegarantien.24

Fra oprindelig 3.1 mill. kr. i maj 1972
kom hallen i december 1974 til at koste 7.5
mill. kr., en stigning på 141% på blot 2 år
med de meget betydelige konsekvenser,
som det fik for driftsøkonomien. Nok
tvang boligministerens bygge- og anlægs-
stop bestyrelsen til at udsætte byggeriet,
men havde byrådet i 1971 afstået fra kravet
om, at bestyrelsen skulle skaffet de sidste
25.000 kr inden byggeriet kunne sættes i
gang, havde idrætshallen været under op-
førelse, da bygge- og anlægsstoppet kom.
Skarpt trukket op kan man hævde, at byrå-
dets krav til bestyrelsen om at skaffe de
sidste 25.000 kr. inden igangsættelsen af
byggeriet kom til at koste Svømme- og
Idrætshallen 4.4 mill. kr.!

Det var nu ikke den slags overvejelser,
som prægede bestyrelsens arbejde i 1975,
men derimod travlhed med byggeriet, efter
at det første spadestik blev taget den 13. ja-
nuar. Den store festdag oprandt den 18.
september 1976 med taler og en sportska-
valkade med bl.a. firmasport, basketball,
bordtennis, atletik, fodbold og handicapid-
ræts på programmet. I sin tale understrege-
de borgmester Camma Larsen-Ledet (S), at
der skulle være plads til både talenter og
dem, der blot vil lege. Herefter trak hun
trådene op helt tilbage til etableringen af
den selvejende institution Aabenraa-Hallen
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i 1967. Nis Jørgensen havde været igen-
nem hele forløbet fra midten af 1950’erne,
og han gav et noget andet historisk rids fra
de første initiativer i 1959. Med en tak til
de mange involverede fra håndværkerne til
Aabenraa Kommune kunne Nis Jørgensen
derefter give bolden op til resten af arran-
gementet, som blev sluttet med et »Kæmpe
Hal-Bal« med optræden af bl.a. de kendte
dansk-top solister Janni og Birgit Lystager.
Først kl. 2 om natten stoppede musikken
og lyset blev slukket. Nu kunne idrætsu-
døverne tage over.

Halbyggeri mellem fag,
politik og økonomi
Sundhedskommissionens forbud i 1948
mod skolernes svømmeundervisning blev
indledningen til en ualmindelig langvarig
politisk proces for at skabe muligheder for
svømmeundervisning i Aabenraa. Når det
overhovedet lykkedes at holde processen i
gang, skyldtes det frem for andre Aabenraa
Svømmeklub og S.I.K.A., der op gennem
1950’erne og 1960’erne til stadighed skub-
bede på for en løsning af problemet. Mest
markant skete det ved etableringen af den
store indsamlingskampagne i 1961 og op-
rettelsen af den selvejende institution »Aa-
benraa-Hallen« i 1968 sammen med Aa-
benraa Amts Firmasport. Etableringen af
Aabenraa-Hallen tvang yderst effektivt po-
litikerne til at gå ind i en politisk dialog
med idrætten, hvis byrådet ikke skulle mi-
ste den afgørende indflydelse på udform-
ningen af idrætshallen og kommunens
fremtidige økonomiske engagement. 

Omvendt var den politiske interesse frem
til begyndelsen af 1960’erne mere kølig.
Byrådet søgte i første omgang at løse pro-
blemerne med skolernes svømmeundervis-

ning ved at opføre en søbadeanstalt, som
stod færdig i 1963. På dette tidspunkt kun-
ne badeanstalten imidlertid ikke længere
tilfredsstille velfærdssamfundets krav til
svømmeundervisning og svømmefacilite-
ter. Samtidig med opførelsen af søbadean-
stalten var politikerne derfor tvunget til at
gå ind i en dialog med idrætslivet i Aaben-
raa for at finde en ny og billig løsning, som
i begyndelsen af 1960’erne var et frilufts-
bad. Selv om det næsten lykkedes at ind-
samle 100.000 kr., som var byrådets ideo-
logiske krav for at opføre et friluftsbad, så
medførte situationelle årsager og en meget
langsom politisk proces i Aabenraa Kom-
mune, at det ambitiøse projekt blev realise-
ret i første halvdel af 1960’erne. Resultatet
af politikernes krav til idrætsforeningerne
og befolkningen blev, at inflationen fuld-
stændig udhulede de indsamlede midler, så
de i begyndelsen af 1970’erne kun udgjor-
de en brøkdel af byggeomkostningerne.
Kravet udviklede sig i perioden 1972-1974
til det tragikomiske, da kravet om indsam-
ling af de sidste 25.000 kr. betød, at de
samlede byggeomkostninger ved opførelse
af idrætshallen steg med 4.4 mill. kr. Hvad
der ikke omtales i denne sammenhæng, er
konsekvenserne af disse krav, som i de føl-
gende tyve år belastede driften i et omfang,
som gjorde det umuligt for bestyrelsen at
sætte midler af til større vedligeholdelses-
opgaver. Kombineret med fordelingen af
lokalelejen mellem Aabenraa Kommune
og idrætsforeningerne, hvilket i praksis har
medført en meget høj lokaleleje, betød det-
te indirekte, at der var stærkt begrænsede
midler for idrætsforeningerne til større
satsninger inden for f.eks. konkurrenceid-
ræt. Mest nærværende er problemet for
svømmeklubben, hvor man endnu i dag
kun har begrænsede muligheder for at til-
byde motionssvømning.25

Centralt i idrættens argument for et fri-
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luftsbassin og siden en svømmehal var
hensynet til skolernes svømmeundervis-
ning. Et svømmebad gjorde det muligt at
drive og tilrettelægge en bedre svømmeun-
dervisning for kommunens skolebørn, lød
det fra S.I.K.A. og Aabenraa Svømmeklub
langt op i 1960’erne. Knap så højt lød kra-
vet om faciliteter til motionister og kon-
kurrencesvømning. Argumentationen om
hensynet til skolernes svømmeundervis-
ning overtog politikerne, da de fra midten
af 1960’erne for alvor begyndte at komme
på banen i spørgsmålet. Men da den politi-
ske proces fra starten ikke fulgte med de
nye tekniske muligheder og velfærdssta-
tens voksende krav til svømmefaciliteter,
og da politikerne ikke var klar over dette,
gjorde Ostenfeld & W Jønson dem gerne
opmærksom på de nye muligheder og krav.
Endnu i 1961 var der i forbindelse med
indsamlingen af penge til friluftsbadet po-
litisk enighed om mål og midler, men fra
1964/65 skete der en politisk spaltning
først langsomt, men siden udviklede di-
skussionen sig til et voldsomt politisk
slagsmål, som til tider udviklede sig til me-
get personlige angreb. På den ene side stod
en borgerlig fløj ledet af Borgerlig Fælle-
sliste med borgmester Erik Jessen i spid-
sen, som ønskede et friluftsbassin, den bil-
lige løsning, men som også tilgodeså id-
rættens behov. På den anden side stod So-
cialdemokratiet ledet af tidligere borgme-
ster Georg Buchreitz, som ønskede en
svømmehal placeret ved en af skolerne
som den nye og bedre, men også dyrere
løsning. Der var dog også internt i de to
fløje af byrådssalen uenighed om den rette
løsning, hvilket fik konsekvenser for den
politiske proces i løbet af 1960’erne. 

For at generobre initiativet, da idrætsor-
ganisationerne etablerede Aabenraa-Hal-
len i 1968 for at bygge og drive en idræts-
hal, forlangte Erik Jessen, at Aabenraa

Kommune skulle opføre og drive hallen.
Idrætsforeningerne skulle efter hans opfat-
telse ikke bruge deres tid og resurser på at
drive en hal, men på arbejdet med børn og
unge. Idrætslivet i Aabenraa ønskede lige
så klart, at de frivillige organisationer byg-
gede og drev den nye svømme- og idræts-
hal, men accepterede nødtvungent efter
Erik Jessens krav, at Aabenraa Kommune
stod for opførelsen og driften af hallen. Da
fritidsloven fra 1968 og den opfølgende
bekendtgørelse i maj 1969 betød, at kom-
munen fremover skulle stille sine lokaler
gratis til rådighed for idrætslivet, skiftede
Erik Jessen i slutningen af maj 1969 hold-
ning i spørgsmålet. Idrætsorganisationerne
havde bestemt intet imod denne kovending
i sagen, og resultatet blev etablering af den
selvejende institution »Aabenraa Svømme-
og Idrætshal«, som skulle stå for opførel-
sen og drift. Dermed kunne kommunen
nøjes med at yde et tilskud til idrætsfore-
ningernes halleje, som blev delvis refunde-
ret af staten. Det var dog ikke udtryk for et
ønske fra kommunens side om en fuld-
stændig frigivelse af den nye selvejende
institution. Tværtimod indeholdt de oprin-
delige vedtægter en kraftig binding af be-
styrelsen for den selvejende institution,
men efter at vedtægterne havde rundet Un-
dervisningsministeriet, måtte Aabenraa
Kommune acceptere, at en række kommu-
nale bindinger skulle slettes af vedtægter-
ne. Dermed var bestyrelsen for Aabenraa
Svømme- og Idrætshal juridisk suveræn.
Noget andet er så, at byrådet allerede fra
midten af 1970’erne begyndte at begrænse
bestyrelsens handlefrihed politisk som
økonomisk, så den fik meget begrænsede
muligheder for bl.a. at lægge midler til side
til større vedligeholdelsesopgaver og lang-
sigtede investeringer.

Den politiske proces kulminerede i 1967
og 1968 med et politisk spin, hvor Social-
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demokratiet nok fik en svømmehal, men
hvor det lykkedes for borgmester Erik Jes-
sen at flytte hallen ud af skoleregi og over i
en selvejende institution, der stod for drif-
ten af såvel svømmehallen som idrætshal-
len. Socialdemokratiet fik ganske vist en
svømmehal, hvad der endnu ærgrede Erik
Jessen, da han få år før sin død udgav sine
erindringer, men partiet tabte ideologisk.
Svømmehallen fik et langt bredere sigte
end den skoleundervisning, der oprindeligt
var hensigten for Socialdemokratiet. Når
socialdemokraten Ingward Callesen ved
den afsluttende byrådsdebat om sagen hen-
viste til byens gode badestrande, så var det

dybest set et udtryk for, at svømning og
badning efter hans opfattelse foregik ved
stranden. Friluftsbade og svømmehaller
skulle kun være rammer om svømmeun-
dervisning, så befolkningen ikke druknede
ved strande og søer. Velfærdsstaten i slut-
ningen af 1960’erne havde ikke blot foræl-
det Erik Jessens ønske om et friluftsbassin,
men også Socialdemokratiets og andres
opfattelse af svømmehallen som ramme
for skolernes svømmeundervisning. Svøm-
mehallen havde op gennem 1960’erne ud-
viklet sig til at være velfærdsstatens alter-
nativ til de offentlige strande.
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Noter
1 Artiklen er nogle af konklusionerne i manuskriptet

til en bog med arbejdstitlen »Aabenraa Svømme-
og Idrætscenter 1948-1986«, som er under udgi-
velse.

2 Bekendtgørelse nr. 153 af 24. marts 1939 om
Svømmeprøver for Skoleelever. Cirkulære af 10.
maj 1939 til samtlige Skoledirektioner og til By-
raadene uden for de sønderjydske Landsdele an-
gaaende Svømmeundervisning i Skolerne.

3 Opførelsen blev på snedig vis bl.a. finansieret af
Statens Vejfond fuldt legalt. 

4 Svømmehaller fik deres gennembrud i 1930’erne,
hvor der blev bygget store imposante svømmehal-
ler i de største byer ofte kombineret med badean-
stalter. I det perspektiv er svømmehallerne hal-
mæssige symboler på den danske velfærdsstat,
som i disse år skød op i de fleste større provinsby-
er. Se i øvrigt Betænkning nr. 1094 om breddeid-
rætten i Danmark. Kbh. 1987, bd. II s. 305, og
Hans Lyngsgård: »Idrættens rum. Nybrud i idræt-
tens arkitektur« København 1990, s. 120ff.

5 S.I.K.A.’s medlemsblad, juli 1957.
6 Undervisningsministeriets cirkulære af 4. august

1959 vedrørende anlæg og indretning af svømme-
bassiner.

7 Aabenraa Kommune. Borgmesterkontoret. J.nr.
29-2-6. Opførelsen af svømmebad.

8 Aabenraa Kommune. Borgmesterkontoret. J.nr.
29-2-6. Opførelse af svømmehal.

9 Aabenraa Kommune. 29-2-6 Opførelsen af et
Svømmebad.

10 S.I.K.A.’s arkiv. 1967-1968. Forhandlingsproto-
kol fra Haludvalget.

11 Gunnar Lind Haase Svendsen: »Den gode vilje« i:
Sønderjyske Årbøger 2002, s. 227-242.

12 Lov nr. 233 af 6. juni 1968 om fritidsundervisning
m.v. Bekendtgørelse nr. 302 af 14. maj 1969 om
etablering af lokaler m.v. til virksomhed inden for
lov om fritidsundervisning m.v. Betænkning nr.
709 om Idrætten og friluftslivet afgivet af det af
ministeren for kulturelle anliggender den 14.
marts 1970 nedsatte udvalg. København 1974, s.
102-106.

13 Aabenraa Kommune. Borgmesterkontoret. Jour-
nalsager j.nr. 29-2-6. Brev af 11. juni 1969.

14 Bekendtgørelse nr. 302 af 14. maj 1969 om etab-
lering af lokaler m.v. til virksomhed inden for lov
om fritidsundervisning m.v. § 6.

15 Aabenraa Kommune. Teknisk Forvaltning. Byg-
gesager vedrørende Hjelmallé 3.

16 Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Bestyrelses-
referat 31. juni 1972.

17 Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Presseud-
klip. Udklip »Idrætshallen må vente« og »Klar til
idrætshal – skaf blot pengene«. 

18 Aabenraa kommune. Borgmesterkontoret. 25.4
1972-27.3 1973. Byrådets forhandlingsprotokol.

19 Bekendtgørelse nr. 199 af 12. april 1973 om ud-
sættelse af visse bygge- og anlægsarbejder og be-
kendtgørelse nr. 482 af 23. august 1973 om ud-
sættelse af visse bygge- og anlægsarbejder.

20 Statistisk Årbog 1973, s. 235 og 1975 s. 277.



21 Aabenraa Kommune. Borgmesterkontoret. 1.4
1974 – 31.3 1975. Byrådets forhandlingsprotokol.

22 Sagsakterne til byrådets beslutning den 24. sep-
tember 1974 ses hverken i borgmesterkontorets
eller skoleforvaltningens arkiv.

23 Aabenraa Kommune. Borgmesterkontoret. J.nr.
29-2-6. Licitation vedrørende idrætshallen ved
Hjelmallé. 

24 Aabenraa Kommune. Borgmesterkontoret. 1.4
1974 – 31.3 1975 Byrådets forhandlingsprotokol.

25 Problemstillingen er nærmere beskrevet i Kim
Furdal: »Aabenraa Svømme- og Idrætscenter
1948-1986«.
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