
Ribe Boligforening
Rækkehusene på Drost Pedersvej

Af Flemming Christensen

På grund af mangel på materialer gik bolig-
byggeriet mere og mere i stå over hele lan¬
det.1 Det var byggeriet, hvori der indgik
udenlandske materialer, det gik værst ud
over. Cementproduktionen var næsten gået
helt i stå fordi - der manglede kul til
roterovne, og jern til murebindinger.

Den boligtype, der var mulighed for at
bygge, var det lave byggeri så som parcel¬
huse og rækkehuse. Derfor havde staten
afsat betydelige beløb til støtte af dette byg¬
geri i form af statslån. Lederen af arbejds-
børsen og det nystartede Ribe Erhvervsråd,
malermester Brogaard og Aksel Bruun,
undersøgte sammen med ledere af bygge¬
branchen i Ribe muligheden for at få del i
støtten ved at sætte et lavt rækkehusbyggeri
i gang. Der blev nedsat et byggeudvalg,2 der
skulle undersøge mulighederne for at starte
en byggeforening. For at komme i gang
havde Byggeudvalget til flere arkitekter

udbudt byggeplanerne til opførsel af spe¬
cielle billige rækkehuse med kælder. Den
16. september 1941 var der indkommet fem
tegninger med beregninger. Byggeudvalget
udtog to, som de anså for at være de bedste,
efter endnu en gennemgang valgte bygge¬
udvalget bygmester J. M. Clausens forslag,
der omfattede to størrelser af rækkehuse¬
ne.

Den 4. oktober forelå der overslag over
byggeomkostningerne og den beregnede
månedlige leje.

Det lille rækkehus var vurderet til at

koste kr. 12.080 med en udbetaling på kr.
604,00 og en månedlig leje på kr. 47,70. Det
store var sat til kr. 14.072 og udbetalingen
på kr. 703,00 med en månedlig leje på kr.
55,10.

Der var mulighed for at opnå en husleje¬
nedsættelse afhængig af antallet af børn i
familien ifølge boligloven af 1938.3

Antal tre fire fem i£ seks

børn

Lille 34,40 28,60 23,85 19,10
rækkehus

Store 38,60 33,10 27,60 22,00
rækkehus
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Hvor rækkehusene skulle bygges, var der
ikke taget stilling til, kommunen havde
nogle byggegrunde liggende på Holmevej
og i Havedal til en pris af kr. 1,00 pr. kva¬
dratmeter.

Der havde været kritiske røster fremme
om, at udvalget udelukkende arbejdede for
egne interesser, derfor havde medlemmer¬
ne pointeret, at deres eneste opgave havde
været at undersøge mulighederne. De ville
overdrage de foreliggende resultater af
undersøgelsen til en byggeforening, så fremt
en sådan kunne etableres. Interesserede
kunne henvende sig til udvalgets formand,
malermester Brogaard, der så fremt der var
tilslutning, ville sørge for, at de interessere¬
de blev sammenkaldt.

For at planerne skulle blive kendte, arran¬
gerede Isenkræmmer Arnold Nyborg den 6.
oktober en vinduesudstilling, hvor tegnin¬
ger og materialer blev fremvist. Det viste sig,
at rækkehusene vakte stor interesse - der
havde været anselig tilstrømning til vindues¬
udstillingen.

Foromtalen og udstillingen havde hurtigt
fået så mange interesserede, at man allerede
den 14. oktober 1941 havde kunnet indkal¬
de til det første møde. Byggeforeningen blev
stiftet med 24 medlemmer, og den foreløbi¬
ge bestyrelse blev valgt med konstruktør
Axel Bruun som formand samt bogholder
Dahl Christensen og støberiarbejder J. P.
Jacobsen på Skibbroen. Den første opgave
for bestyrelsen blev at udarbejde lovene
sammen med landsretssagfører H. K. Hjer¬
rild, der havde lovet at være behjælpelig
uden honorar. Så snart lovene var udarbej¬
det, ville bestyrelsen forberede og indkalde
til den første generalforsamling.

Den blev afholdt den 12. november på
Klubbens hotel, hvor den konstituerede sig,
og det blev vedtaget, at foreningens navn
skulle være »Ribe boligforening«, vedtægter¬
ne blev gennemgået og godkendt. Som kon¬
sulenter valgte generalforsamlingen bygme¬
ster Clausen som teknisk rådgiver og sagfører
Hjerrild som juridisk. Af de opstillede kandi¬
dater til bestyrelsen blev følgende valgt:

I stedet for Aksel Bruun valgtes Arnold
Pedersen, Hundegade. Genvalgt blev støbe¬
riarbejder P. Jacobsen og bogholder Dahl
Christensen, Saltgade, der tillige blev valgt
til formand. Han fraflyttede Ribe i 1946,
hvorefter Arnold Pedersen overtog for¬
mandskabet. Som suppleanter valgtes bog¬
binder Arnold Christensen, Grydergade og
smed Jørgen Schmidt, Plantagen.4

Boligforeningen havde ansøgt kommu¬
nen om garantier for byggeriet, men havde
fået afslag, fordi der først skulle foretages
nogle justeringer af byggeplanerne. Efter
forhandling med boligudvalget blev man
enige om visse ændringer, som man ikke
ønskede at oplyse om. Ændringerne blev
sendt ind til byrådet, der ved næste byråds¬
møde vedtog at garantere byggeriet. De
oprindelige planlagte flade tage skulle
erstattes med knæktag, og der skulle være
kælderplads under hele huset. Tegningerne
til ændringerne af de 24 huse skulle være
færdige den 17. februar 1942, hvorefter der
blev udbudt til licitation, tilbuddene skulle
være indgivet til boligforeningen senest den
24. april.

Foreningen havde fået et økonomisk for¬
delagtigt tilbud af kommunen, der havde
stillet den gamle sportsplads ved plantagen
gratis til rådighed for rækkehusbyggeriet.

64



Ribe Boligforening

Bestyrelsen ville ikke selv tage stilling til til¬
buddet, derfor besluttede de at indkalde til
generalforsamling, der blev afholdt på gæst¬
givergården Sønderjylland den 3. februar
1942. Kommunens tilbud blev drøftet, men
der var ingen, der ville bo ude på den gamle
sportsplads, selv om kommunens tilbud
betød en billiggørelse. Bestyrelsen havde
været enig med medlemmerne om at afslå
kommunens tilbud, den ville hellere have
husene beliggende i villakvarteret. Det lyk¬
kedes, foreningen havde fået foreløbig skø¬
de på grunde på Drost Pedersvej, hvor der
kom til at ligge to blokke og to mod
Seminarievej. På Riddermandsvej kom der
til at ligge 18 huse. Alle husene fik haver
mod syd med karnap og terrasse ud mod
haven, mellem hver hus skulle der opføres
en læ mur.

Afslaget fra boligforeningen om at bygge
på den gamle sportspladsen gav straks
anledning til et læserbrev fra en utilfreds
læser, der skrev følgende:

Rækkehuse i Villabyen. Med undren og util¬
fredshed med vedtagelsen at lægge rækkehusene i
villabyen, når kommunen vil stille gratis grunde
til rådighed. De vil virke fuldkommen skræm¬
mende blandt de små villaer i kvarteret. Ræk¬
kehusene er jo beregnet til børnerige familier, de
nuværende beboere i kvarteret er ældre mennesker,
der bor der for at have fred og ro. Ingen vil for¬
mene de børnerigefamilier adgang til gode sunde
boliger. Kunne der ikke findes et lige så egnet
beliggenhed for disse huse, hvorved de pågælden¬
de kvarters udseende ikke ville blive ødelagt. Den
gamle sportsplads er yderst sundt beliggende.
Hvor der er børn er der ogsaa uro - vejen vil blive
tumlepladsforbørn. De nuværende beboere skulle
jo nødig bliv nødt til at flytte.

Læserbrevsskribenten havde ret, når der
er børn, er der uro, men tumlepladsen for
børnene i rækkehusene blev ikke vejen eller
vejene, det blev den store grusgrav, der lå
nedenfor husene på seminarievej, hvor nu
Valdemar-skolen ligger.

Der var opstået andre og større proble¬
mer end et enkelt læserbrev. Formanden
Dahl Christensen havde stillet spørgsmå¬
let, om man skulle henlægge byggepla¬
nerne. Årsagen var, at licitationen den 11.
marts på et møde på hotel Munken havde
vist, at de nye rækkehuse ville blive kr.
5000 dyrere end beregnet, det laveste til¬
bud havde lydt på kr. 15.760. Om byggepla¬
nerne skulle henlægges eller fortsætte,
overlod bestyrelsen til generalforsamlin¬
gen at tage stilling til, den blev afholdt
den 13. marts. Generalforsamlingen ville
ikke gå med til at opgive byggeplanerne,
den havde besluttet at bemyndige bestyrel¬
sen til foreløbig at fortsætte og prøve at
indhente et kontroltilbud på de projekte¬
rede rækkehuse fra en ekspert i Bygge¬
foreningen »Arbejderbo« i Esbjerg. Den
11. april forelå kontroltilbuddet. Priserne
blev ikke forrykket særlig meget, forskel¬
len var ubetydelig mellem kr. 1000 og
1500, hvilket ikke havde den store betyd¬
ning. Ved forhandling lykkedes det at få
små ændringer i Iicitationstilbuddene,
uden at det gik ud over kvaliteten.

På byrådsmødet i april 1942 forhøjede
kommunen garantien for statslånet med 2
pet. til 97 procent, på samme møde god¬
kendte byrådet boligforeningens ansøg¬
ning om tilskud til de udvendige ledninger
til gas, kloak og vand. Disse blev anslået til
at koste kr. 15.483. Boligudvalget havde
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anbefalet kommunen at forbeholde sig
ejendomsret til ledningerne. Kommunens
samlede tilskud udgjorde herefter kr.
27.483, idet kommunen tidligere havde
bevilget kr. 500 pr. grund i alt kr. 12.000,
som boligforeningen gerne ville have lagt
som en rentefri og afdragsfri tredje priori¬
tet. I august 1942 meddeler indenrigsmini¬
steriet, at lånet på kr. 500 pr. grund skal
forrentes med 3 pet., men skal være
afdragsfrit i en årrække. Den 21. septem¬
ber 1943 forelå godkendelse fra byrådet
efter anbefaling af Hjerrild, således, at
lånet gøres afdragsfrit i 20 år, samt at ejen¬
dommenes renovationsudgifter på kr. 432
frafaldes.

Arbejdernes fællesorganisation havde
fulgt udviklingen i arbejdet med opførslen
af rækkehusene, initiativet til dem var taget
af de borgerlige. Fællesorganisationen hav¬
de fremsat forslag til byrådet om bygning af
kommunale boliger. Et forslag, der på
byrådsmøde blev forkastet med fem stem¬
mer, for stemte fire socialdemokrater.

Fællesorganisationen i Ribe5 havde fået
en skrivelse fra Københavns lejerforening
om oprettelse af en forening i Ribe. I den
anledning afholdt fællesorganisationen
møde på »Industrien« lørdag aften den 31.
januar 1942, hvor mødet blev åbnet af
Michael Johansen, der foreslog byrådsmed¬
lem Jul Larsen til ordstyrer. Han blev valgt
sammen med Otto Thygesen, der skulle
være sekretær ved mødet. Det blev besluttet
at modtage Københavns lejerforenings til¬
bud om, at cand. polit. Hans Andersen
skulle komme og fortælle om lejerforenin¬
gens formål og arbejde.

Mødet blev afholdt den 17. marts 1942 på

»Industrien«, og Hans Andersens foredrag
resulterede i, at der blev stiftet en lejerfor¬
ening i Ribe

På Ribe Boligforenings generalforsam¬
lingen den 21. april 1942 på gæstgivergår¬
den »Sønderjylland« redegjorde formanden
for de seneste forhandlinger og byrådets
positive holdning til foreningens anmod¬
ninger om støtte til byggeriet. Som rådgiver
ved tekniske enkeltheder var en repræsen¬
tant fra Arbejderbo med, han havde gen¬
nemgået finansplanen og godkendt den.
Den samlede udgift til byggeriet kom til at
andrage kr. 426.106, lejen af de mindste
huse blev beregnet til kr. 55,00 og til de
større huse kr. 63,00 pr. måned. Udbetalingen
blev grundet de ændrede forhold fastsat til
henholdsvis kr. 656,00 og 795,00. Det blev
besluttet, at nu skulle husene bygges, og der
skulle sættes fuld fart på byggeriet.

Der var tre medlemmer, der havde sagt
fra, men det anså man ikke for noget pro¬
blem, da interessen jo havde været stor.

Bestyrelsen stod igen overfor besværlig¬
heder. Indenrigsministeriet havde meddelt
foreningen, at ministeriet mente, at opførel¬
sen af rækkehusene var en uøkonomisk
måde i forhold til etagehuse, ministeriet
havde derfor ikke kunnet yde rentelempelse
i fuld udstrækning.

Ud fra de indsendte regnskaber mente
ministeriet, at huslejen var alt for lav sam¬
menlignet med huslejerne i andre byer.
Ministeriet forhøjede indirekte huslejen ved
at forlange en lÆ pet højere forrentning af
statslånet. Dette var dog ikke blevet bevil¬
get, i det omfang som boligforeningen hav¬
de ønsket.

Til husenes indretning havde ministeriet
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haft nogle bemærkninger, derfor havde
arkitekten J. C. Clausen og sagførere H. K.
Hjerrild været til forhandling i indenrigsmi¬
nisteriet. De redegjorde på et boligfor¬
eningsmøde den 18. juni for forløbet af for¬
handlingerne. Det blev besluttet, på grund¬
lag afredegørelsen, at gennemføre byggeriet
på de vilkår, der var opnået. Ændringerne i
vilkårene havde bevirket, at et par havde
måttet sige fra, de havde ikke kunnet skaffe
det fornødne kautionsbevis for den forhø¬

jede garanti.
Endelig sa det ud til, at byggeriet kunne

komme i gang. Den 18. august 1942. var der
ifølge »Ribe Stiftstidende« givet tilladelse til
indkøb af 539 kg Cement, og man var i gang
med at læske kalk til de første 3 huse.

Beregninger viste, at der skulle anvendes
40.000 kg læsket kalk.

Der havde været endnu et problem, som
man dog regnede for snart løst, inden der
blev brug for det. Problemet omhandlede
vinduesglas. For at være i god tid var der
blevet sendt en deputation til Korsør Glas¬
værk for at få lovning på rettidig levering.
Grave og jordarbejdet blev påbegyndt sidst i
august 1942.

Sidst i august 1942 påbegyndte 12 med¬
lemmer,6 der alle havde været med fra star¬

ten, grave- ogjordarbejdet, for på den måde
at kunne spare et beløb, der svarede til
deres indskud. Der var tale om en stor

besparelse, når man tænker på, at en almin¬
delig støberiarbejder tjente mellem 40 og 50
kroner om ugen.

Midt i september 1942 var tre af blokkene
støbt færdig, man manglede blot murstene¬
ne, de stod endnu i Bramminge, hvor de var
blevet fremstillet. Så snart murerne var
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rejst, ville det gå stærkt med byggeriet, alt
var forberedt. På Danielsens tømmerplads
arbejdede tømmermester Puggaard med
bjælkekonstruktionerne, der var færdige til
flere blokke. Det samme med døre og vin¬
duer, de stod parate på tømmermester
Korsgårds værksted, klare til at sætte på
plads.

Endelig den 27. november 1942. kunne
man fejre rejsegilde på blok 1 og 2, hvilket
blev markeret ved en fest, hvor byggefor¬
eningen var vært, Brogaard var hovedtaler
og ønskede foreningen tillykke og alt muligt
held for fremtiden.

For den nærmeste tid havde man nok
kunnet bruge lidt held, da det var trukket
ud med byggeriet, hvilket hovedsageligt
skyldtes materialesituationen, manglen på
glas og cement. Flere medlemmer var ved at
blive ængstelige, fordi de sad i den ubehage¬
lige situation, at de havde sagt deres lejemål
op til 1. maj. Udsigten til, at byggeriet skulle
være færdigt til den tid var ikke gode. Der
var blevet indkaldt til møde den 17.marts
1943. på hotel Sønderjylland7 om situatio¬
nen, Brogaard havde redegjort for stillin¬
gen. Man havde fundet det nødvendigt at
udvide bestyrelsen for at fordele opgaverne
på flere, den var blevet udvidet med to
mand, smed Jørgen Schmidt og smed
Thomas Broe. Som ekstra suppleant blev
smed Koop valgt. Hvis det skulle nås at
flytte ind inden 1. maj 1943, skulle der sæt¬
tes mere fart på byggeriet, ellers ville mange
komme i klemme og stå uden bolig.

For at forsøge at få fremskyndet byggeriet
blev det besluttet at sende bygmester
Clausen og det nyvalgte bestyrelsesmedlem
smed, Thomas Broe, over til ministeriet for
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at forhandle om tildeling af de nødvendige
materialer. De havde held med deres rejse,
det var lykkedes dem at få anvist den mang¬
lende cement og glasset.

Akkorderne ved byggeriet skulle opmåles,
så der kunne foretages en endelig afregning
af akkorderne. Til opmålingsarbejdet havde
man sendt bud efter næstformanden for

arbejdsmandsforbundet i Esbjerg Chr. Peter¬
sen,9 der var ekspert på området og meget
anvendt. Han var ankommet til Ribe den 1.

april 1943 og blev modtaget af Michael
Johansen fra arbejdsmændenes fagforening i
Ribe. De var sammen taget ind på restaurant
»Industrien«. Ved tyvetiden havde Johansen
forladt restauranten, medens Christian
Pedersen først forlod stedet omkring klok¬
ken 22. Han havde bedt en serverings dame
om at bestille værelse på hotel »Dagmar«. På
vej til hotellet havde han omkring kl. 22.30
mødt snedker Hjort og bedt denne vise sig
vej til hotellets bagvej, da han ikke ønskede
at gå gennem hoveddøren.

Næste morgen mødte han ikke på arbej¬
de for at foretage de aftalte opmålinger, der
blev sendt bud til hotellet. Det viste sig, at
han ikke havde benyttet sengen, den stod
stadig urørt. Der blev sat en eftersøgning i
gang, fordi man frygtede, at der var sket en
ulykke, eller han flakkede om i deprimeret
tilstand. Eftersøgningen gav ikke noget
resultat, hvorfor han blev efterlyst i radioen
med samme resultat.

Næsten fjorten dage efter Christian
Pedersens forsvinden gik Ejnar Pacholski
og et par kammerater og legede på
Skibbroen ved trappen ned til åen ud for
Breddeslippe. Under legen fik Ejnar
Pacholski øje på en person liggende i van¬

det. Der samlede sig hurtigt mange nysger¬
rige mennesker omkring stedet, og der blev
sendt bud efter politiet. Det viste sig at være
Chr. Pedersen, han var faldet i vandet og
druknet.

Det var ikke den eneste ulykke der skete
ved byggeriet af rækkehusene. Under arbej¬
det i juni var tømmer Emil Pedersen beskæf¬
tiget på taget i blok 1. Emil Pedersen trådte
gennem taget, og styrtede ned og blev slemt
forskåret af tagpladerne og beskadigede
den ene fod ved faldet. Den tilskadekomne
blev båret over i villaen »Drost« til driftsle¬
der Silberbauer, der boede overfor nr. 11 på
Drost Pedersvej. Her blev der af fru
Silberbauer lagt en foreløbig forbinding,
indtil læge Svith kunne tage sig af den til¬
skadekomne. Lægen havde gode erfaringer
med den slags sår fra sin tid som læge under
finlandskrigen. Efter lægebesøget blev Emil
Pedersen sendt hjem, og der ventede ham et
længere sygeleje.

De tagplader, som var anvendt til tagbe¬
klædningen på rækkehusene, skulle have
været eternitplader, da de ikke kunne fås,
var de blevet erstattet med Cembritplader.
Dette var en e rstatningsvare, som var blevet
opfattet som værende meget lovende, det
viste sig dog, at de ikke kunne opfylde for¬
ventningerne. Ved høj temperatur havde de
ikke den fornødne smidighed. Når pladerne
udvidede sig i varmen, sprækkede de, og
taget blev utæt, endnu et problem der skulle
løses.

Først i maj var man så vidt, at nogle af
husene kunne fremvises for offentligheden.
Husene fik en rosende omtale i Vestkysten
den 3. maj 1943 der skriver:

Når man ser disse lejligheder omtrent færdige,
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må enhver indrømme, at de er yderst tiltalende og
praktisk indrettede, og der har lydt mange lovord
afdem af udenforstående.

Publikums interesse efter omtalen i

Vestkysten blev efterhånden generende, det
var blevet en gratis søndagsfornøjeise for
nysgerrige, ugeneret at færdes i husenes
stuer og pille ved skabe og andet, så det
efterhånden havde forvoldt en del skade.

Henstillingen til publikum om at undlade
at beskadige husene indvendig havde ikke
båret frugt. Det var blevet nødvendig at ind¬
give politianmeldelser for at stoppe uvæse¬
net.

Den første maj 1943 flyttede de to første
familier ind på Drost Pedersvej adjunkt
Simonsen og arbejdsmand J. VinterJensen,
det til trods for at husene ikke var helt fær¬

dige. Det havde været godt vejr, det havde
lokket flere af de vordende beboere ud i
deres nye haver, hvor de begyndte på forårs-
arbejdet for at få noget ud af haverne.

Den første juni stod der yderligere nogle
huse færdig til indflytning på Drost Peders-
vej, samtidig kunne bygmester Clausen præ¬
sentere de nye huse på Riddermandsvej for
offentligheden. De resterende huse var be¬
regnet til indflytning omkring den 1. juli
1943, håndværkerne havde arbejdet på høj¬
tryk, for at de sidste ejere kunne rykke ind i
deres nye tiltalende boliger. Ved udgangen
af juli måned 1943 var alle husene taget i
brug, og de nye ejere kunne glæde sig over
moderne velindrettede huse, trods materia¬
lemanglerne og andre besværligheder på
grund af krigen.

I november 1943 var det endelige regn¬
skab for byggeriet af rækkehusene afsluttet,
et regnskab der var helt i overensstemmelse
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med licitationen på kr. 406.100. De samlede
udgifter viste sig at være kr. 600 mindre end
beregnet nemlig på kr. 405.500.

Personer der kan fremhæves, som havde
stor andel i boligforeningens fremgang, var
Malermester Brogaard, der påtog sig et stort
arbejde med bygningen af boligforeningens
første afdeling. Gennem ham opnåede for¬
eningen kommunens velvilje, hvilket kom
den til stor nytte. Han var senere forenin¬
gens faste dirigent ved generalforsamlin¬
gerne. Han blev udnævnt som foreningens
æresmedlem, den eneste der har opnåede
det.

Det var ikke kun i boligforeningen, han
udførte et stort arbejde, han var også til¬
synsførende for boligministeriet og medlem
af Ribe erhvervsråd. Brogaard var leder af
CP. (civilbeskyttelsen oprettet i 1938) Efter
at politiet blev taget af tyskerne den 19. sep¬
tember 1944, blev navnet ændret til »Vagt¬
værnet«, de havde til opgave under patrulje¬
ring efter bedste evne at opretholde ro og
orden.

Efter at boligforeningens første for¬
mand, bogholder Dahl Christensen, rejste
fra byen i 1946, overtog Arnold Pedersen
erhvervet som bestyrelsesformand, han
fortsatte på posten i de næste 25 år. For¬
eningen havde her fået en initiativrig
mand, der fostrede ideer og var i stand til
at igangsætte dem. Han var i flere perio¬
der medlem af byrådet for socialdemokra¬
terne og en overgang næstformand i Ribe
erhvervsråd.

Ribe boligforening har vist sig at være en
levedygtig forening takket være fremsynede
igangsættere.
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bygmester J. M. Clausen og malermester Georg Peters,
malermester Chr. Brogaard.

3 Note Ribe boligforening 50 1941 - 1991.
4 Ribe Stiftstidende 1942 Nr. 8, 29, 42, 52, 58, 60, 62, 76, 82,

84, 90, 91,97, 129, 133, 137, 143, 154, 178, 188, 206, 217.
Vestjyllands Socialdemokrat 1942 nr. 35, 189, 195.

5 Vestjyllands Socialdemokrat 1942 nr. 26, 64, 95, 136, 266.
6 Ribe boligforening 50 År 1941 -1991.

7 Vestjyllands Socialdemokrat 1943 nr. 63 og Vestjyden 1943
nr. 85, 86 samt Vestkysten 1943 den 18.3., 15.4.

9 Vestkysten 1943 den 12.4., 1.6., 26.6., 12.11. og Vestjyden
Nr. 84.

Fleming Christensen, Visbjerg Hegn 238, 8320
Mårslet, født 1930. Inspektør ved Aarhus Køb¬
mandsskole 1971-1996. Har udgivet forskellige
slægts- og lokalhistoriske artikler.
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