
I I I .  P lan lægning  

Planlægningen af universitetets fysiske udbygning 

I universitetsåret 1970-71 har planlæg­
ningsarbejdet i særlig grad koncentreret 
sig om at få tilvejebragt en midlertidig 
forbedring af lokaleforholdene for en ræk­
ke humanistiske fag. 

Nedenfor gøres der i korte træk rede 
for bestræbelserne for at få tilvejebragt 
en midlertidig udbygning på et areal på 
Nord-Amager samt for denne udbygnings 
konsekvenser for universitetets lokaliteter 
i den Indre by. 

1. Den midlertidige udbygning 
på Amager 

1.1. Arealspørgsmålet 

Efter stadfæstelsen den 4. juni 1970 af 
lov nr. 263 om Københavns universitets 
placering og universitetscentre anmodede 
undervisningsminister Helge Larsen i skri­
velse af 3. juli 1970 til overborgmester 
Urban Hansen og borgmester A. Wassard 
Jørgensen om Københavns kommunes bi­
stand til løsningen af universitetets for­
slag om en midlertidig udbygning på 
Nord-Amager. 

I skrivelse af 15. juli 1970 svarede 
overborgmesteren, at spørgsmålet om ud-
bygningsarealets placering skulle afklares 
ved drøftelser i samejebestyrelsen for 
Vest-Amager-arealerne, (der udgøres af 2 
statslige og 3 kommunale repræsentanter). 

Sagen blev drøftet i samejebestyrelsen 
den 2. november 1970, og drøftelserne her 
vedrørte et ca. 10 ha stort areal placeret 
umiddelbart syd for Statens Seruminsti­
tut. 

Ved et møde den 20. august 1970 mel­
lem undervisningsministeren og universi­

tetets rektor aftaltes det, at universitetet 
skulle udarbejde et nøjere program for 
den midlertidige udbygning. 

Med skrivelse til undervisningsministe­
riet af 13. november 1970 meddelte uni­
versitetet sine synspunkter om, hvorledes 
programmeringen videre burde tilrettelæg­
ges. Hovedsynspunkterne heri var, at der 
burde planlægges efter en arealnorm på 
6,4 m2 nettoetageareal pr. studerende, og 
at man henstillede til overvejelse at lade 
den midlertidige udbygning ske i en mere 
holdbar bygningskonstruktion end de op­
rindeligt af universitetet foreslåede træ­
pavilloner. 

Med skrivelse af 30. december 1970 
anmodede undervisningsministeren de to 
københavnske borgmestre om en hurtig af­
klaring af arealspørgsmålet, idet ministe­
riet ønskede at fremme sagen så meget, 
at der kunne tages bygninger i brug alle­
rede fra efteråret 1972. 

Sideløbende med disse officielle skrivel­
ser om arealspørgsmålet og samejebesty­
relsens behandling heraf var der af Kø­
benhavns kommunes direktorat for gene­
ralplanlægning i november-december 
1970 fremlagt et debatoplæg om en dis­
positionsplan for Vest-Amagerarealerne. 

I denne forbindelse pegede general­
plandirektoratet på muligheden af at la­
de den midlertidige udbygning finde sted 
på de såkaldte Skydebanearealer, et sam­
menhængende ca. 25 ha stort areal belig­
gende ca. 700 m sydvest for arealet syd 
for Seruminstituttet. 

I skrivelse af 4. januar 1971 henledte 
rektor undervisningsministerens opmærk­
somhed på denne mulighed. 

Der afholdtes i undervisningsministeri­
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et den 20. januar 1971 et møde mellem 
repræsentanter fra undervisningsministeri­
et, universitetet samt statens 2 repræsen­
tanter i samejebestyrelsen. 

Det blev herunder oplyst, at mulighe­
den for at fremme „Skydebane"-løsningen 
reelt afhang af indstillingen hertil i Kø­
benhavns Borgerrepræsentations socialde­
mokratiske gruppe, idet staten er i min­
dretal i samejebestyrelsen. 

Det aftaltes ved samme møde, at uni­
versitetet omgående skulle formulere sin 
indstilling til spørgsmålet om valg af are­
al. 

Den 28. januar 1971 afgav universite­
tet den ønskede indstilling. Hovedsyns­
punktet heri var: 

at spørgsmålet om arealets placering og 
afgrænsning afklares senest 1. april 1971, 
således at i hvert fald dette forhold ikke 
forhindrer en delvis ibrugtagning af byg­
ninger på arealet i efteråret 1972, 

at de saglige begrundelser for at vælge 

Skydebanearealerne er særdeles tungtve­
jende, 

at der på arealet kan opføres ca. 
40.000 m2 netto etageareal, formentlig 
svarende til en grundstørrelse på mindst 
10 ha, 

at der iøvrigt i bevillingsmæssig hen­
seende skabes mulighed for at etablere 
ovennævnte 40.000 m2 etageareal inden 
1975, d.v. s. at der fra efteråret 1972 kan 
påregnes ibrugtagning af ca. 10.000 m2 

pr. år. 

Endelig fremhævedes atter nødvendighe­
den af, at planlægningen af den perma­
nente udbygning for de 3 humanistiske fa­
kulteter igangsættes samtidigt med pro­
grammeringen af den midlertidige udbyg­
ning, og at undervisningsministeriet over 
for Københavns kommune fremhæver sine 
synspunkter herom. 

Den 9. februar 1971 forelagde ministe­
riet universitetets synspunkter for Køben­
havns kommune. 
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Den 2. marts 1971 meddelte overborg­
mesteren ministeriet, at ønsket om en hur­
tig afgørelse nødvendiggør, at den mid­
lertidige udbygning må placeres på area­
let syd for Seruminstituttet. 

Den 23. marts 1971 søgte undervisnings­
ministeriet finansudvalgets tilslutning til 
erhvervelsen af ovennævnte 10 ha store 
areal for en købesum af 15 mio. kr., og 
den 14. april s. å. tiltrådte finansudvalget 
erhvervelsen. 

1.2. Konsekvenserne for udbygningerne 
i Indre by 

Sideløbende med forhandlingerne om are­
alspørgsmålet arbejdedes der på univer­
sitetet videre med programmeringen af 
den midlertidige udbygning. 

Ved et møde den 2. december 1970 an­
modede byggeadministrationen for de hø­
jere læreanstalter om at få tilstillet en hel­
hedsplan for udbygninger og evt. afvik­
linger af lokaler i Indre by, set i sammen­
hæng med gennemførelsen af den midler­
tidige udbygning på Amager. 

I de kommende måneder udarbejdede 
en arbejdsgruppe en række skitseforslag 
til en „lokaledelingsplan 1975" for de 3 
berørte hovedområder. 

Det første skitseforslag (af 15. april 
1971) indebar, at 8-9.000 studerende i 
følgende samfundsvidenskabelige fag ud­
flyttedes til Amager i perioden 1972-75 
(i den angivne rækkefølge): psykologi, 
kultursociologi, sociologi, statsvidenskab, 
historie, samfundsfag og retsvidenskab. 

Model A: 

Psykologi 
Samfundsvidenskabelige fag 
Sprogfag m. v, 
Mindre fag 
Afvikling i Indre by i 1972-75: 

Model B: 

Psykologi 
Samfundsvidenskabelige fag 
Sprogfag m. v, i . . .. 
Diverse fælleslokaler 
Mindre fag 
Afvikling i Indre by i 1972-75: 

Fagene moderne sprog og sprogviden­
skab var i forslaget placeret i ca. 20.000 
m2 netto i den nord-østlige del af Indre-
by-området (herunder ca. 3.000 m2 i Øs­
ter Voldgade 10), medens de resterende 
mindre fag var placeret i ca. 14.000 m2 

netto i den øvrige del af Indre by-områ­
det. 

Skitseforslaget blev drøftet ved en hel-
dagskonference den 30. april 1971 for 
samtlige berørte fag og institutter, der 
fremlagde deres synspunkter om skitse­
forslaget. 

Hovedsynspunkterne på konferencen 
kan sammenfattes til: 

a. Tanker om en samfundsvidenskabelig 
basisuddannelse var endnu for vage til 
at kunne motivere en geografisk sam­
ling af samfundsvidenskabelige fag, 
når en sådan ville medføre ulemper 
for navnlig rets- og statsvidenskab (idet 
en udflytning til Amager vil blive ge­
nerende for de mange deltidslærere). 

b. Sprogfagene ville efter forslaget få for 
små arealer. 

c. Opgivelsen af planen om at lade hu­
maniora få rådighed over hele Øster 
Voldgade 10-komplekset kritiseredes 
kraftigt. 

Der blev herefter tilrettelagt en ny kon­
ference den 13. maj 1971, hvor andre mu­
ligheder for lokalefordelingsplanen disku­
teredes. Resultatet blev, at der udarbejde­
des 4 modeller for lokalefordelingsplanen, 
som kort er gengivet nedenfor. 

ca. 10.000 m2 på Amager. 
- 30.000 - på Amager. 
- 17.000 - i Indre by. 
- 14.000 - i Indre by. 

ca. 4.000 m2. 

ca. 10.000 m2 på Amager. 
- 30.000 - på Amager. 
- 14.000 - i Øster Voldgade 10. 
- 6.000 - i Indre by. 
- 14.000 - i Indre by. 

ca. 15.000 m2. 
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Model C: 

Psykologi 
Samfundsvidenskabelige fag 
Sprogfag m. v, 
Diverse fælleslokaler 
Mindre fag 
Afvikling i Indre by i 1972-75: 

Model D: 

Psykologi 
Sprogfag m. v, 
Samfundsvidenskabelige fag 
Mindre fag 
Afvikling i Indre by i 1972-75: 

På baggrund af indstillinger fra de på­
gældende fagråd traf konsistorium i juni 
1971 beslutning om at lade model D dan­
ne basis for det videre planlægningsar­
bejde vedrørende udbygningerne på Ama­
ger og i Indre by. 

Det pålagdes herefter en teknikergrup­
pe at udarbejde en „Dispositionsplan for 
udbygninger 1971-1977 ved Københavns 
universitet for de universitetsfunktioner, 
der i 1971 er placeret i Indre by". 

Et foreløbigt udkast til denne disposi­
tionsplan forelå i august 1971 og efter be­
handling i konsistoriums planlægningsud­
valg fremsendtes dispositionsplanen til un­
dervisningsministeriet i november 1971. 

Det er herefter hensigten, at planlæg­
ningsudvalget skal udforme et konkret ud­
bygningsprogram for Indre by for perio­
den 1971-77. 

ca. 10.000 m2 på Amager. 
- 30.000 - på Amager. 
- 20.000 - på Amager. 

6.000 - i Indre by. 
- 14.000 - i Indre by. 

ca. 15.000 m2. 

ca. 10.000 m2 på Amager. 
- 30.000 - på Amager. 
- 22.000 - i Indre by. 
- 14.000 - i Indre by. 

ca. 4.000 m2. 

1.3. Generalplan for den midlertidige 
udbygning på Amager 

Efter at finansudvalget havde givet til­
slutning til erhvervelsen af arealet syd for 
Seruminstituttet, søgte byggeadministratio­
nen for de højere læreanstalter den 8. ju­
ni 1971 om tilslutning til at lade udar­
bejde en generalplan for den midlertidige 
udbygning. 

Finansudvalgets tilslutning hertil forelå 
den 23. juni 1971. 

Generalplanarbejdet blev ledet af 
en arbejdsgruppe, bestående af teknikere 
og embedsmænd fra byggeadministratio­
nen, universitetet og Københavns kommu­
ne. Til bistand for arbejdsgruppen enga­
geredes arkitektfirmaerne Koppel, Kop­
pel, Edstrand og Thyrring samt Edith og 
Ole Nørgård tillige med ingeniørfirmaer­
ne Birch og Krogboe, Joh. Jørgensen 
A/S og Jørgen Vedel. 

Generalplanen forelå færdig i august 
1971 og den 17. november 1971 anmo­
dede byggeadministrationen om økonomi-
og budgetministeriets tilslutning til en an­
søgning til finansudvalget om bevilling til 
iværksættelse af detailprojektering m. v. 


