
TTrecJje Afsnit. 

Patronatsforholdet til Frue Kirke. 

A. Den i 1902 og 1903 foretagne Hovedistandsættelse af Kirkens Indre, 

dens Orgel og Taarnur. 

Den 11. Febr. 1901 modtog Konsistorium fra Kirkeinspektionen en 
saalydende Skrivelse; 

„For omtrent 4 Aar siden havde undertegnede Kirkeinspektion for
beredt en Indstilling til det høje Patronat om at faa de væsentligste 
Mangler ved Vor Frue Kirke afhjulpne og sat sin Lid til, at en Del af 
det Beløb, som vilde medgaa hertil, kunde være bleven indbefattet i en 
Ligning paa Stadens Sognebeboere, som Kjøbenhavns Magistrat ventede 
at opnaa i Lighed med de Ligninger, der i en Aarrække vare komne ad
skillige af Stadens Kirker tilgode. Fornyelsen af den hertil sigtende Lov 
opnaaede desværre ikke Kigsdagens Samtykke. Inspektionen mente derfor 
at maatte se Tiden noget an, og den har i den siden da forløbne Tid 
ladet udføre nogle af de mest paatrængende Arbejder, hvortil er medgaaet 
ca. 8,000 Kr. Iblandt disse Arbejder maa særlig fremhæves: Eftersyn af 
den saakaldte Vægtergang og de over samme værende fire Portindfatnin
ger, en delvis Ombygning af Trækonstruktionen i Korkuplens nederste 
Del, Fornyelse af en Del opraadnede Bjælker og Tagspær over Kirkens 
Skil) samt Omlægning af Stentrinene foran Portalen. Korkuplens Kobber
dækning er i samme Tidsrum flere Gange bleven repareret, men den er 
dog stadig i en saadan Forfatning, at en Omdækning ikke bør udskydes, 
og det vil, naar Arbejdet skal udføres, blive nødvendigt at holde Kirken 
lukket i et Par Maaneder. 

De Ønsker, der til forskellige Tider ere fremsatte om, at der kunde 
skaffes tiere Udgange fra Kirken, bør efter Kirkeinspektionens Formening 
imødekommes, naar Kirken af andre Grunde maa staa ubenyttet. Det 
Beløb, der vil medgaa for at opnaa dette daglige Gode og en Betryggelse 
under en Panik i paakommende Ulykkestilfælde, er ret betydeligt, men 
Iværksættelsen af denne Foranstaltning maa dog vistnok siges at være i 
højeste Grad ønskelig, saa snart man er i Besiddelse af de fornødne 
Pengemidler. Tegningen til den projekterede Forandring følger vedlagt! 
som Bilag I. 
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Hovedpunktet i nærværende Indstilling er dog7 at hele Kirkens In
dre bliver underkastet en gennemgaaende Istandsættelse. Siden 1856, da 
Kirkens kalkpudsede Hvælving blev ombyttet med den nuværende Træ-
hvælving, er Kirken ikke bleven malet indvendig, og saa vel alt Træværk 
som Murvægge, Gavle, Vinduer, Døre og Inventarium trænger højligen til 
at gaas igennem, og vil det efter vor Formening være naturligt saa at 
anvende noget mere end den allertarveligste Behandling af dette herlige 
Eum. Med Hensyn til Hovedtrækkene i .Restaurationen tillade vi os at 
henvise til Arkitekt Borchs Skrivelse af 20. Januar d. A. (Bilag II) og 
tilhørende Overslag (Bilag III med Underbilag). 

Da Kirkens nuværende Belysning lader meget tilbage at ønske, og 
de over 40 Aar gamle Gasledninger, Haner og andre Afspærringsappa-
rater ere saa medtagne, at det er let forklarligt, at Luften i Kirken ofte 
er yderst daarlig, foreslaas, at der indlægges elektrisk Belysning. 

Af andre særlige Arbejder, der skønnes at burde følge med en Ho
vedistandsættelse, fremhæves ; et brandfrit Rum til Opbevaring af Kirkens 
hellige Kar, Bispekaaber, vigtige Arkivsager m. m., et nyt Marmor-Flise
gulv i Forhallen, en bedre Indretning af de to Ligrum, især med Hensyn 
til deres Ventilation og Belysning, Installering af et Par Klosetter, even
tuelt med Vandudskylning, Anbringelse i en af Sidegangene af en Del 
gamle, interessante Marmor- og Sandstensbrudstykker fra tidligere Epi
tafier o. lign., der bleve fundne i Fundamenterne, da Portalens Stentrin 
for et Par Aar siden bleve omlagte. 

I Anledning af Varmeapparatets Ælde og dets i tkolde Vinterdage 
svigtende Evne til at bringe en passende Temperatur tilveje, have vi op
fordret Ingeniør Ramsing til at undersøge Forholdene, og har han der
efter i medfølgende Beskrivelse og Forslag (Bilag IV a & b) angivet, 
hvorledes Apparatet vil kunne omordnes og tillige udvides noget. Herved 
ventes tillige opnaaet, at den Træk, der hidtil har været en meget slem 
Plage i Kirken, vil blive ophævet eller i hvert Fald betydelig formindsket. 
Til yderligere Forbedring og Besparelse af Brændsel foreslaas anbragt tætte 
Lemme for nogle af de Vinduer, som ikke kaste Lys ind i Kirkerummet, og 
dobbelte Vinduer for de andre, der ikke kunne undværes; Overslag over 
Udgifterne hertil er forfattet af Arkitekt Borch. Ingeniørarbejder, inklusive 
Murarbejde og Anskaffelse af nye Varmelegemer, ere anslaaede til 12,000 
Kr., og disse Arbejder bør udføres samtidig med Hovedreparationen. 

Endvidere kunne vi ikke undlade at fremhæve det ønskelige i, at 
Orgelet kunde blive underkastet en Ombygning. Dets Tilstand er frem
stillet i en vedlagt Skrivelse af 31. December f. A. fra Kirkens Organist, 
Hr. Professor O. Malling (Bilag V). Bekostningen ved en Ombygning af 
dette store Orgel, der siges i sin Tid at have kostet omtrent 50,000 Rdl., 
er vanskelig at beregne, men maa efter indhentede Oplysninger formentlig 
kunne sættes til ca. 25,000 Kr., og endelig er Kirkens Uhr saa gammelt, 
udslidt og upaalideligt, at det vilde være ønskeligt i det mindste at faa 
Gang- og Viserværket erstattet med nyt. Hertil maa anslaas 8,000 Kr. 
Med Hensyn til Uhrets Mangler henvises til den borgerlige Værges Skri
velse af 1. Februar 1897 Side 7—8, ligesom der ogsaa angaaende Oplys
ninger om andre Forhold henvises til samme Skrivelse (Bilag VI). 
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Saaledes som Bilag III udviser, ville de af Arkitekt Borch sammen
stillede Udgifter beløbe: Kr. ø. 
For Korkuplens Omdækning 8,800. 00 
— de to nye Sideudgange 15,200. 00 
— den indvendige Hovedistandsættelse 54,291.60 
— Indlægning af elektrisk Belysning 11,500. 00 
— Rengøring efter Haandværkerne, Tilsyn under 

Arbejdet, Arkitekthonorar og til uforudsete 
Udgifter 7,208. 40 

97,000 Kr. 
Til Forbedring og Udvidelse af Varmeapparatet anslaas 12,000 — 
— Orgelets Ombygning 25,000 — 
— Uhrets delvise Ombygning 8,000 — 

Tilsammen. .. 142,000 Kr. 

Det Hovedspørgsmaal frembyder sig saa, om og hvorledes dette Be
løb skulde kunne tænkes tilvejebragt. 

Her bliver da først at se hen til, hvad der til dette Øjemed kan 
ofres af Kirkens Kapital. Selvfølgelig maa den ikke formindskes ud over, 
hvad der behøves til Kirkens behørige Drift baade i Nutid og Fremtid, 
hvorfor der nødvendigvis maa levnes en aarlig Overskuds-Indtægt. 

Til Oplysning om Kirkens Stilling i pekuniær Henseende undlader 
Kirkeinspektionen da ikke at henvise til, at ifølge Universitetets Aarbøger 
var Kirkens Kapital, inklusive dens ekstraordinære Bygningsfond og Hvid
ovre Kirkes Overskudsfond i Femaaret 1894/95—^98/99 stegen fra 134,748 
Kr. 50 0. til 152,498 Kr. 50 0. eller med 17,750 Kr. 
I samme Tidsrum er udgivet til ekstraordinære Arbejder ved 

Kirken 8,000 -

lait... 25,750 Kr. 
Det aarlige Overskud ud over, hvad der behøves til Kirkens 

ordinære Udgifter er herefter ca 5,000 Kr. 
Efter omyggelig Overvejelse er Kirkeinspektionen kommen til det 

.Resultat, at den maa foreslaa det høje Patronat at indvilge i, at der nu 
af Kirkens Midler maa anvendes ca. 40,000 Kr. til en Hovedistandsættelse. 
Herved vil den aarlige Renteindtægt gaa ned med ca 1,600 Kr. 

Ved Indførelsen af elektrisk Lys vil Udgiften til Belys
ning antagelig stige med 1,200 — 

Da man ved Indførelsen af elektrisk Lys mister den 
Varme, som Gasblussene tidligere ydede, maa der paaregnes 
et større Brændselsforbrug; men i Betragtning af, at Varme
apparatet skulde blive forbedret og udvidet, ansættes det større 
Brændselsforbrug kun til 300 — 

Kirkebygningen har hidtil været brandforsikret for et alt 
for lidet Beløb, en Tid lang endog kun for 400,000 Kr., pro 
rata af 760,000 Kr. For nylig er den bleven omvurderet og 
sat til en rimeligere Assurancesum nemlig 1,170,000 Kr. (eks
klusive Kunstværkerne, Orgel o. 1., der ere særlig forsikrede). 
Den herved aarlig forøgede Assurancepræmie er ca 400 — 

At overføre... 3,500 Kr. 
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Overført... 3,500 Kr. 
Der synes i den sidste Tid at være kommen nogen Uvillie 

imod at leje Stolepladser i Kirkerne. Stolestadepengene have 
for vor Kirke i en Aarrække været omtrent 3,200 Kr. aarlig; 
nu er Indtægten herved næppe 3,000 Kr., og efter de Opsi
gelser, der ere indkomne, vil Indtægten for indeværende Aar 
knap blive 2,900 Kr. Man tør derfor ikke fremtidig regne 
mere end 2,800 Kr. eller en Mindreindtægt af 400 — 

Naar Kirken bliver istandsat, bør den holdes noget bedre 
ren, end den nu bliver holdt, og der vil da medgaa en noget 
større Udgift hertil, antagelig 200 — 

4,100 Kr. 
Nogen forhøjet Indtægt, f. Eks. ved en større Betaling 

for Lys og Varme ved Bryllupper o. lign., tør næppe paareg
nes, selv om Betalingen herfor blev forhøjet noget, eftersom 
Sognebeboernes Antal aarlig bliver mindre, og de kirkelige 
Handlinger som Følge heraf færre. Derimod vil den ordi
nære Vedligeholdelse nok kunne indskrænkes noget, især i de 
første Aar efter Hovedistandsættelsen, men da Priserne for 
alt Haandværksarbejde ere stegne betydelig, tør Nedgangen 
ved Vedligeholdelsesudgifter ikke sættes højere end 300 — 

3,800 Kr. 

Herefter vilde det tidligere opnaaede aarlige Overskud, 5,000 Kr, 
blive reduceret med 3,800 Kr., altsaa til 1,200 Kr., hvilket Beløb forment
lig kan anses for tilstrækkeligt dels til noget at forøge Kirkens Kapital 
dels til at imødegaa de større Krav, der periodisk ville melde sig saa vel 
fra Vor Frue som fra Hvidovre Kirke. 

Da Kirkeinspektionen erkender, at de foromtalte ekstraordinære Byg
ningsarbejder ville medføre større Udgifter, end der i Øjeblikket er Udsigt 
til at skaffe Dækning for, har den tænkt sig, at Bekostningerne ved Or
gelets og Uhrets Ombygning eventuelt kunde blive afholdte ved Støtte fra 
en velstaaende Søsterkirke, f. Eks. Roskilde Domkirke, og at der i Hen
hold til D. L. 2—22—64 med Kultusministeriets Sanktion kunde paalignes 
Vor Frue Sogns Beboere ^4 P^t. af Skatteindtægten i tre paa hinanden 
følgende Aar. Da denne Indtægt er omtrent 7,500,000 Kr., vilde Lignin
gen indbringe ca. 18,750 Kr. aarlig eller i tre Aar ca 56,000 Kr. 
Sammenlagte med Kirkens egne 40,000 — 

fremkommer... 96,000 Kr., 

der saaledes vilde blive til Raadighed. 
Til Hovedistandsættelsen er berednet en Udgift af 97,000 Kr., men 

da Varmeapparatets Forbedring, 12,000 Kr., nødvendig maa følge med 
Indførelsen af elektrisk Lys, vilde der behøves 109,000 Ivr. Da der imid
lertid af Kirkens Midler og Ligningen tilsammenlagt kun kan paaregnes 
96,000 Kr., ser Kirkeinspektionen ikke anden Udvej end indtil videre at 
udskyde Indretningen af de to nye Sideudgange og af de hertil beregnede 
15,200 Kr. kun at optage et Vindfang ved Hoveddøren med Maling etc. 
til 1,200 Kr. Udgiften til Hovedistandsættelsen vil saaledes blive 
95,000 Kr. 
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Under Henvisning ti! ovenstaaende giver undertegnede Kirkeinspek
tion sig herved den Ære at indstille til det høje Patronat, at det tillades 
til en Hovedreparation af Vor Frue Kirke at anvende ca. 40,000 Kr. af 
Kirkens Midler, og at Patronatet vil indstille til Ministeriet, at der er
hverves Tilladelse til at lade iværksætte en Ligning paa Vor Frue Sogns 
Menighed af V4 pCt. aarlig i 3 paa hinanden følgende Aar for at er
hverve de fornødne Midler til de foran omhandlede paatrængende Foran
staltninger ved Kirken." 

Af de i Kirkeinspektionens Skrivelse nævnte Bilag anføres her af 
Arkitekt Martin Borchs Skrivelse af 20. Jan. 1901 til den borgerlige Værge 
følgende: 

„Med Hensyn til Vægfarven i Kirkerummet skal jeg tillade mig 
at anføre som min Overbevisning, at Kirken vilde vinde særdeles meget i 
Skønhed ved at faa en anden Lokalfarve end den nuværende, der synes 
mig altfor død og kedelig. 

Efter paa forskellige Tider og i forskellige Belysninger at have op
holdt mig i Kirken for at gøre mig bekendt med Forholdene, er jeg kommet 
til det Resultat, at det vil være heldigst at dele Rummet med 2 Hoved
farver, en lysere foroven og en dybere i det nederste Parti. 

Underdelen foreslaar jeg malet med en ret kraftig gullig Tone, om
trent som „giallo antico", idet de hvide Marmorfigurer ville tage sig for
træffelig ud paa en saadan Baggrund. 

Arkivolter og Baand burde ligesom nu holdes i en lysere Farvetone. 
Den nuværende Kvaderinddeling foreslaas bibeholdt, og Rækværkernes 

sorte Farve erstattes ved Forgyldning. 
Kirkens Overdel, altsaa Søjlerne med overliggende Led samt Kaset-

ternes Indramning i Loftshvælvingen skulde da holdes i en kiar, hvidgul 
Tone, og Foden for Søjlerne i en Tone, der dannede Overgang til den 
dybere Farve forneden. 

Striberne paa Søjleskafterne gøre god Virkning og bør beholdes, der
imod findes Dekorationen af Gesimserne over Søjlerne at være for smaa-
lig. Ornamentet i Metoperne er nemlig saa fint, at man aldeles ikke kan 
se det fra Kirkens Gulv, og ligeledes ere Triglyferne delte paa en uheldig 
Maade med Farvestriber. 

Det foreslaas derfor at holde disse sidste i én Tone samt at give 
Metoperne en kraftig rød Bundfarve i Stedet for den nuværende brun
røde, og at erstatte Ornamentet med en lys, storbladet Roset. 

Alle de paamalede fine Border og Bladlister i Gesimsen, samt paa 
Mutulerne, kan ogsaa uden Skade bortkastes; de svække Helhedsindtrykket, 
og paa Grund af Rummets store Højde kan man ikke se dem nedefra. 

Endvidere vilde det være heldigst, om Stjernerne i Skibets Lofts-
kasetter, der nu ere paamalede med hvid Farve, erstattedes med Stjerner 
i Relief og med Forgyldning ligesom i Koret. 

Den lille Perlestaf mellem Kassetterne bør ogsaa forgyldes for at 
gøre Loftet rigere. 

Bunden af Kasetterne foreslaas givet en kraftigere blaa Farve. 
Endelig vilde det være særdeles ønskeligt, om der til Sidevæggene 

bag Figurerne samt til Søjlerne maatte anvendes Oliemaling paa spartlet 
Flade. Dels staar Oliefarven langt smukkere end Limfarve, dels er den 
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langt holdbarere, og jeg er vis paa, at det i Længden vil betale sig at 
offre det Beløb, som Olie koster mere end Limfarve. 

Den nederste Del af Søjlerne vil med Limfarve ikke kunne holde sig 
mere end et Par Aar, og Thorvaldsens Figurer fortjene nok, at man 
skaffer dem den smukkest mulige Baggrund. 

Lofterne i Pulpiturerne foreslaas hvidtede og Bagmurene i disse bør 
have samme Tone som Forvæggene. 

Endvidere anbefales meget at male Træværket bag Buerne forneden 
i Kirkens Siderum med en lys Farve og samtidig at blænde Vinduerne i 
dette. Derved vil Rummet vinde meget i Skønhed. Det indfaldende in
direkte Lys gør ingen Nytte, men blænder og generer, naar man vil se 
paa Figurerne, samtidig med at det gør det mørke Panelværk endnu sortere. 

Baggrunden for Christusiiguren bør forgyldes, eller, hvis dette ikke 
lader sig gøre, gives en dyb blaa Farve; den nuværende brunrøde Farve 
virker ikke godt i Omgivelserne. 

Endelig foreslaas det at forgylde Tremmerne i Orgelfagaden; som 
den nu staar i ubrudt dyb Træfarve virker den meget tungt. 

Overhovedet bør Bestræbelserne vist gaa ud paa i størst mulig Ud
strækning at bortskaffe de mørke Farvetoner i Rummet. 

Lyset i Kirken er ikke saa rigeligt, at der jo endda vil blive mange 
mørke Kroge. 

Hvis det ikke var forbundet med saa store tekniske Vanskeligheder, 
vilde jeg tilraade, at de 3 Overlys i Kirkens Hvælving gaves skraanende 
Sider opefter, hvorved det indfaldende Lys vilde blive ikke ubetydeligt forøget. 

Overlyset i Apsishvælvingen er foreslaaet fjernet, og dette er sikkert 
ogsaa rigtigt, da det kun gør Skade ved at give uheldige Skygger over Alteret. 

Til Slutning skal jeg henstille, om ikke Nummertavlerne kunne flyttes 
ned paa den indadgaaende Side af Skibets Piller. Paa deres nuværende 
Plads tage de sig kun daarligt ud, men skulle de forblive der, bør i hvert 
Tilfælde de 2 sidestillede Tavler have samme Størrelse, og Rammerne 
have en ringere Udsmykning". 

Efter Kirkeinspektionens Ønske gav Konsistorium under 16. Febr. 
1901 Ministeriet en foreløbig Meddelelse om dens Indstilling, og under 23. 
April s. A. indstillede Konsistorium det derefter bifaldet, at der af Kirkens 
Kapital, inklusive dens ekstraordinære Bygningsfond og Hvidovre Kirkes 
Overskudsfond, anvendtes 40,000 Kr. til Hovedreparationen, hvorhos Kon
sistorium anbefalede, at Restbeløbet 55,000 Kr. indvandtes derved, at Mini
steriet ydede sin Støtte til, at der enten foretoges en Ligning paa Vor 
Frue Sogns Beboere, eller at Kirken blev delagtig i en eventuel Ligning 
paa alle Stadens Kirker. Med samme Skrivelse indsendte Konsistorium en 
Skrivelse af 19. s. M. fra Kirkeinspektionen, hvori denne anholdt om, at 
Ministeriet vilde yde sin Støtte til, at en eller flere velhavende Søsterkirker 
kom Kirken til Hjælp med det Beløb af 33,000 Kr., der var fornødent til 
Orglets Ombygning og Taarnurets Reparation. 

Efter at Ministeriet havde udbedt sig Sjællands Biskops Ytringer over 
Sagen navnlig med Hensyn til, om der efter de ved Kirkens Benyttelse 
særlig til Ordinationer og Bispevielser gjorte Erfaringer maatte være et 
og andet ved Kirkens Indretning, som det vilde være ønskeligt ved den 
foreliggende Lejlighed at faa ændret, og fra ham modtaget det Svar, at 
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der ikke vilde være Grund til at træffe nogen særlig Foranstaltning ud
over, hvad der var foreslaaet i det foreliggende Overslag, indhentede Mini
steriet fra det særlige Syn (Museumsdirektør, Dr. phil. Mollerup, Professor 
Storck, Arkitekt Gnudtzmann og Professor, Stadsarkitekt Fenger) en saa-
lydende Betænkning af 29. Juli 1901 over Arkitekt Martin Borchs Forslag: 

„Frue Kirke stod fra Konferensraad C. F. Hansens Haand som et 
Fuldblods-Empiremonument, kun med Hensyn til de Nicher, for hvilke 
Apostelstatuerne vare bestemte, var der sket en Afvigelse fra Hansens Plan, 
idet de vare blevne lukkede, fordi Thorvaldsen havde taget fejl af Maalet 
(?) og gjort Apostlene for store. Med Hensyn til Kristusstatuens Om
givelser havde andre Hænder været virksomme, idet Hetsch havde tegnet 
Baldakinen og de 4 store Kandelabre. Da Thorvaldsens Figurer op
stilledes i Marmor i 1839, gjordes der af Hetsch forskellige Forsøg paa at 
faa Kristusstatuen — der som Apostlene, var udført i det simplere og 
billigere blaa karrariske Marmor — til at tage sig bedre ud; man for
gyldte Nichen, men maatte kassere denne Baggrund, skønt den havde 
kostet mange Penge. Ellers var Kirken hvid paa Orgelet nær, som stod 
i mørk Mahogni uden noget som helst Forsøg paa at frembringe en livligere 
og festligere Virkning. Kirken havde ingen Belysningsapparater; kun ved 
festlige Lejligheder, f. Eks. ved Koncerter, anbragtes der højt under 
Hvælvingen store Tøndebaand, ophængte i tynde Snore; Tøndebaandene 
vare besatte med Lysepiber og Lys, Skønt Belysningen var svag, frem
bragte den, som de ældre blandt os ville kunne erindre, en meget skønnere 
Virkning end den nuværende. Saaledes henstod Kirken indtil i 1856, da 
en Søndag under Gudstjenesten et lille Stykke Puds løsnede sig fra Loftet 
og faldt ned. Skønt dette utvivlsomt var en lokal Skavank, som med Let
hed havde kunnet været udbedret, bestemte man sig dog paa daværende 
Bygningsinspektør Chr. Hansens Forslag til at forny hele Hvælvingsfladen 
i hvidmalet Træ. Den gamle Puds, der var anbragt paa Tøndebaand og 
sad saa fast, at den maatte slaas ned med Bindeøkser, fjernedes og i 
Stedet fastskruedes høvlede Trækassetter, der skulde samles om en Perle
stav, som delte den underste Flade. Her begik Tømmermesteren imidlertid 
den Fejl at omgive hver enkelt Kassette inden Opsætningen med en Perle
stav, saa at denne fordobledes, da Loftet var opsat, hvad der er uden 
Eksempel i antik Arkitektur*) og ikke ser godt ud. Chr. Hansen fik sam
tidig Lov til at forsøge en Dekoration med Farver navnlig paa Kirkens 
øverste Partier og disses doriske Orden, til hvilken han mente at have 
medbragt Motiver fra sine græske Studier. Disse vare imidlertid kun 
fragmentariske. Chr. Hansen har saa lidt som hans Samtidige haft en 
samlet Forestilling om det doriske Tempels farvede Dekoration. Men der
til kom, at Konferensraad C. F. Hansens doriske Orden ikke i Detaillen 
er græsk, men snarere romersk, og at det af denne Grund var vanskeligt 
at gennemføre dorisk Polykromi paa samme. Jo længere han kom mod 
Kirkens Gulv, desto umuligere blev det ham at gennemføre den i Loftet 
anslaaede Tone. Resultatet blev ret tarveligt: i Hvælvingen maledes Bunden 
af Kasetterne blaa, i Apsis med gyldne, i Tøndehvælvingen med hvide 
Stjerner; i Bjælkeværket fyldtes Metoperne med et Palmetornament paa 

*) Dette er ikke rigtigt. Perlerne var paamalede. Paa den sent antikke saakaldte 
Guldsmedenes Port i Kom findes dobbelt Perlestav omkring Kassetterne i Loftet. 

(Senere Anmærkning af M. Borch). 



Patronatsforholdet til Frue Kirke. 939 

brunrød Bund, paa Søjlerne skulde brungule Streger erstatte Cannelurerne; 
men Kirkens Mure kvadredes i Limfarve, og det hjalp kun lidt, at der om 
Stueetagens Arkader blev trukket Arkivolter. Man kan vist med Sandhed 
sige, at der i det doriske Bjælkeværk var anvendt saa meget Farve, at 
det dekorativt skadede Virkningen af Thorvaldsens farveløse Kelief: 
Gangen til Golgatha, og at Metopernes uheldige Proportioner (de ere nem
lig i Apsis altfor brede) derved fremhævedes. 

Det første Spørgsmaal, som rejser sig, naar Frue Kirkes indre De
koration skal fornyes, bliver da utvivlsomt dette, om man ikke burde vende 
tilbage til den oprindelige hvide Farve. Synet mener, at dette vil være det 
heldigste, fordi der derved opnaas saavel større Harmoni som en betyde
lig Besparelse af Tid og Penge. Af Hensyn til Thorvaldsens Figurer vil 
det dog være ønskeligt at stryge Væggene med en mere eller mindre kold 
graa Tone. 

Vil man imidlertid beholde Farven i Kirken, bliver det, som Arkitekt 
Borch har udtalt, nødvendigt at foretage Forandringer i Farvernes For
deling. Med Hensyn til de Ændringer, Hr. Borch har foreslaaet, skal 
Synet gøre følgende Bemærkninger. 

Det gaar næppe an al dele Rummet i Højden med 2 Hovedfarver; 
thi denne Deling kan ikke gennemføres i Apsis, Endmindre gaar det an 
at holde Underdelen i en ret kraftig gullig Tone omtrent som „giallo antico", 
thi denne varme Tone, som Marmoret først antager ved at blive poleret, 
vil fremhæve Apostlenes triste blaa Tone. Der bør snarere anvendes en 
mere eller mindre kold Sandstensfarve, som dog kan oplives lidt ved 
Fugningen. Der bør intetsteds gøres noget Forsøg med flammet Sten, og 
Farven bør allevegne staa mat. Kirkens Loft og indre Søjlestilling bør 
fremdeles i Hovedsagen staa rent hvide; Striberne paa Søjleskafterne kunde 
vist afløses af et Tæppemønster i blaat og rødt paa den hvide Grund i 
Lighed med antikke Mosaiksøjler. Søjlernes Halse bør have Farve. Det 
er ikke usandsynligt, at man ved at holde sig til den nu i Hovedsagen 
fastslaaede doriske Polykromi og gøre Mutuler, Triglyfer og Regulæ blaa, 
Scotia, Viæ og Tænia røde uden paamalede Ornamenter vilde frembringe 
en bedre Virkning. Den røde Farve burde da være Zinnober eller Bolus. 

Til at ombytte de malede hvide Stjerner i Skibets Kasetter med 
gyldne er der næppe Grund. Perlestavens Forgyldning bør ubetinget fra-
raades, hvis ikke Guldet overalt føres igennem. Om det gaar an at 
blænde Vinduerne bag de lukkede Stole under Akaderne og Mezzaninens 
Pulpiturer samt Overlyset i Apsis, bør prøves ved Forsøg. Baggrunden i 
Alterets Baldakin bør i Renhold til det i sin Tid gjorte Forsøg ikke for
gyldes. Derimod er det ikke usandsynligt, at en blaa Glasmosaik vilde 
virke heldigt. Forslaget om at forgylde Gitterne i Orgelfagaden og om 
Nummertavlernes Flytning tiltrædes. 

I alle Tilfælde mener vi at maatte tilraade, at nogle Forsøg fore
vises os, inden endelig Bestemmelse tages om Malingens Fornyelse og den 
indvendige Dekoration. 

Hvad Belysningen angaar, som spiller en stor Rolle med Hensyn til 
Kirkerummets Virkning om Aftenen, da bør ubetinget den nuværende højst 
uheldige, forholdsvis stærke, men lave Belysning af Stolestaderne med Gas
blus i Kupler opgives. 

Jo højere Lyskilderne kunne anbringes, desto bedre, men der maa. 
Universitetets Aarbog. 61 
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det forstaar sig, være tilstrækkeligt lyst paa Gulvet til, at man uden 
Vanskelighed kan læse. Det fortjener vistnok at overvejes, om man i 
Stedet for Chr. Hansens Kroner mellem Søjlerne burde anbringe Bue
lamper i et saadant Antal, at de med Hensyn til Lysvirkningen i det hele 
og store kom til at spille Hovedrollen. Der kunde da tillige som fore-
slaaet anbringes Glødelamper i Mezzaninpulpiturerne og under disse. Maaske 
burde der anbringes en Krone af Buelamper under Korhvælvingen. Der
imod bør man undgaa den paatænkte lodrette Stamme af Glødelamper 
paa Hjørnerne af Apsis. 

Gasblussene i Hetschs Kandelabre kunne vist uden Skade beholdes. 
De gøre med deres Hakkende Flammer en mere dekorativ Virkning end 
de ubevægelige Glødelamper. 

Korkuplens Omdækning, Indlægning af elektrisk Belysning, Forbedring 
og Udvidelse af Varmeapparatet, Orglets Ombygning og Urets totale eller 
delvise Ombygning anbefales paa det varmeste". 

Denne Betænkning sendte Ministeriet 13. Aug. 1901 til Konsistorium, 
idet det udtalte, at det vilde finde det rigtigst, at Spørgsmaalet om Kirkens 
indre Dekoration i Henhold til det i Betænkningen anførte toges under 
fornyet Overvejelse, og navnlig henstillede, om det ikke — navnlig ogsaa 
af økonomiske Grunde — vilde være at foretrække, som af Synet prin
cipalt foreslaaet, at vende tilbage til den oprindelige hvide Farve, dog at 
Væggene af Hensyn til Thorvaldsens Figurer blev strøgne med en mere 
eller mindre kold graa Farve. 

Kirkeinspektionen indsendte derefter 5. Okt. 1901 en saalydende 
Skrivelse af 18. Sept. s. A. fra Arkitekt Martin Borch; 

„Ved Skrivelse af 14. ds. har den ærede Kirkeinspektion opfordret 
mig til at fremkomme med en Udtalelse i Anledning af „det særlige Syns" 
Betænkning af 29. Juli d. A. angaaende den foreslaaede Istandsættelse af 
Vor Frue Kirke i København. 

Jeg skal i den Anledning tillade mig at anføre, at „det særlige Syn" 
er en saa anerkendt Autoritet i historiske Spørgsmaal vedrørende dansk 
Arkitektur, at der bør tages størst mulig Hensyn til dets principale For
slag om at føre Kirkens Dekoration tilbage til det oprindelige, d. v. s. 
gøre Kirkerummet hvidt. 

Skulde imidlertid af Hensyn til Traditionen eller Menighedens Ønske 
„Synets" sekundære Forslag om at beholde en farvet Dekoration findes 
mest formaalstjenligt, er der i Synets Betænkning givet en saa fyldig Be
skrivelse af den Maade, hvorpaa Arbejdet ønskes udført, saavel i Hoved
sagen som i Detailler, at Kirkeinspektionen sikkert, for at opnaa et til
fredsstillende Resultat, kan nøjes med at engagere en Malermester til at 
afsætte de Prøver, som „Synet" ønsker sig forevist, og yderligere kunst
nerisk Assistance vil være ganske unødvendig, da „Synet" ved sin Anvis
ning og Approbation af Prøverne jo overtager det fulde Ansvar for den 
kunstneriske Side af Arbejdet. 

/ Skulde den ærede Kirkeinspektion imidlertid ønske at antage en 
Kunstner til at lede Arbejdet, maa jeg indtrængende tiiraade, at denne 
stilles saa frit som muligt. 

Der foreligger jo nemlig — naar den oprindelige og den senere af 
Professor Chr. Hansen anvendte Dekoration forlades — en fuldstændig fri 
kunstnerisk Opgave, og enhver, isom kender til Kunst, vil indrømme, at 
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et godt Resultat ikke kan naas, naar Kunstneren skal tage Elensyn til 
Andres Overbevisning, have Prøver approberede o. s. v. 

Stilles Kunstneren frit, da kan der være Haab om at opnaa en hel
dig Løsning, om end et saa vanskeligt Arbejde som det foreliggende al
drig kan ventes at vinde Alles Bifald, og det er at vente, at det, selv 
om det overdrages de bedste Kræfter, vil have samme Skæbne som den 
nuværende Dekoration, saa at man om 50 Aar vil finde store Mangler 
ved Nutidens Behandlingsmaade. Men just dette, at Dekorationen kun er 
gældende for et forholdsvis kort Tidsrum, gør mulige Fejlgreb mindre 
betænkelige. Vore Efterkommere ville altid have det i deres Haand at 
forandre Udsmykningen efter deres bedre Erkendelse. 

Da „det særlige Syn" kun paa et ganske underordnet Punkt har 
troet at kunne tiltræde mit Forslag, vil jeg finde det rimeligt, om den 
ærede Kirkeinspektion maatte — naar kunstnerisk Assistance overhovedet 
maatte findes nødvendig — foretrække at søge anden Hjælp, men saa-
fremt Sagen maatte blive lagt i min Haand, maa jeg stille følgende Be
tingelser for min Medvirken: 

1) at jeg ikke skal være bundet til at anvende en kold Tone som 
Baggrund for Thorvaldsens Figurer. Disse staa jo i en kold, uren blaalig 
Tone, og det er min Overbevisning, at Figurerne ville tage sig bedst ud 
mod en varm Baggrund. 

2) at det ikke forlanges, at Bjælkeværket over Søjlerne skal udføres 
i ren græsk-dorisk Karakter. Konferensraad Hansens doriske Orden er 
jo — hvad ogsaa bemærkes i Synserklæringen — ikke græsk i Detailler, 
men snarere romersk, og jeg anser det derfor for betænkeligt, paa denne 
indvendige, ret daarlig belyste Fagade, at anvende de Farver, som 
Videnskaben har troet at kunne fastslaa for det græske Tempels u d-
vendige Fagader. 

3) at Søjlerne ikke forlanges paamalede Tæppemønstre. De mosaik-
beklædte pompejanske Søjler med Tæppemønstre vil jeg ikke kunne an
vende i Frue Kirke, da dette Motiv, saa vidt mig bekendt, tilhører den 
„lille Kunst" og aldrig er anvendt i store, monumentale Bygninger. 

Selvfølgelig maa der ved Farvepaasætningen gaaes forsøgsvis frem, 
og dersom Arbejdet overdrages mig, vil jeg iøvrigt tage al muligt Hensyn 
til de af „det særlige Syn" givne Vink". 

I sin ovennævnte Skrivelse af 5. Okt. 1901 udtalte Kirkeinspektionen 
følgende; 

„Efter de Oplysninger, som vi have indhentet, vil der ganske vist 
kunne spares ca. 5,700 Kroner ved at holde Kirkerummet i lyse Toner 
uden Dekoration. Men denne Besparelse forekommer os ikke at kunne 
opveje, hvad der efter vort Skjøn vil tabes, dersom man opgiver den af 
Hr. Borch foreslaaede Dekoration. Da Kirken i sin Tid efter Etatsraad 
Chr. Hansens Anvisning blev dekoreret, vandt dette almindelig Tilslutning. 
Og vi tvivle ikke om, at Menigheden, der tit har udtalt sin Glæde over 
det farvede Rum, som netop ved sin Udsmykning faar en særlig festlig 
og stemningsfuld Karakter, vil anse en Tilbagevenden til en enkelt Farve 
for at være en Tilbagegang. Den hvide Farve vil utvivlsomt paa mange 
gøre et haardt og koldt Indtryk. Den Klage forekommer os vel begrundet, 
som jævnlig fremføres, at der findes altfor faa Farver i de protestantiske 
Kirker, men vi maa anse det for lidet ønskeligt, om en saadan Klage 
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fremførtes imod vor Frue Kirke efter den paatænkte Istandsættelse. I et 
Rum, hvis Hovedformaal er at tjene til Menighedens Opbyggelse, skjønne 
vi ikke, at en mulig historisk Korrekthed vil være i Stand til at bøde 
paa, hvad der maatte virke dæmpende paa den religiøse Stemning. Saa-
fremt det ærede Patronat maatte dele Kirkeinspektionens Anskuelse, 
haabe vi derfor, at der maa blive gjort Indstilling til Ministeriet om, at 
der maa anvendes en Dekoration, der forhaabentlig vil blive endnu mere 
stemningsfuld end den nuværende var fra første Færd af. 

Da Kirkeinspektionen i sin Tid formaaede Hr. Arkitekt Borch til 
at interessere sig for den stillede Opgave, gik man ud fra den samme 
Opfattelse, som vi vedblivende have, at Hr. Borch fuldt ud er i Stand til 
at løse Opgaven. Naar derfor det særlige Kirkesyn skriver: »I alle Til
fælde mene vi at maatte tilraade, at nogle Forsøg forevises os, inden 
endelig Bestemmelse tages om Malingens Fornyelse og den indvendige 
Dekoration«, da maa vi anse det for meget betænkeligt, om dette Eaad 
følges. Maaske er en saadan Arbejdsmaade anvendelig, naar det gælder 
om at bringe arkitektoniske Forhold og Former i Fortids-Bygningsværker 
tilbage til det, de maa formodes at have været, men det er næppe heldigt 
at bringe den i Anvendelse ved Behandlingen af et saa klart gennemført 
og i Grundformerne uberørt Værk som det Indre af Konferensraad Han
sens Frue Kirke. At Hansen afleverede Kirken uden nogen Dekoration, 
turde muligen have sin Grund i Datidens trange Kaar. Vi dele ganske 
Hr. Borchs Opfattelse, at der her foreligger en fuldstændig fri kunstnerisk 
Opgave, og at en heldig Løsning kun vil kunne naas, naar Kunstneren 
stilles ganske frit. At der, som Arkitekten udtaler, maa gaas forsøgsvis 
frem ved Farvepaasætningen, og at han vil tage alt muligt Hensyn til de 
af det særlige Syn givne Vink, er en Selvfølge. Men idet vi iøvrigt hen
vise til Arkitektens Skrivelse, tillade vi os at foreslaa, at Hovedistand
sættelsen af Frue Kirkes Indre søges gennemført i det væsentlige i Over
ensstemmelse med det af Kirkeinspektionen indsendte Forslag. 

Det er os bekendt, at der i Konsistorium har hævet sig vægtige 
Stemmer for, at der samtidig med Restaureringen skulde anbringes to 
nye Udgange paa Siderne af Kirken. Det staar som utvivlsomt for os, j 
at dette vilde være en ubetinget Fordel; det er derfor kun det pekuniære 
Spørgsmaal, som her kommer i Betragtning. Vi skulle i saa Henseende | 
oplyse, at denne Forandring vil medføre en Merudgift af 14,000 Kroner, 
saa at den samlede Sum, der vil kræves, bliver 109,000 Kroner; heri er 
Varmeapparatets Forbedring medregnet, men ikke Orglet og Uhret, hvor
til der er skaffet Penge ad anden Vej. 

Vi tillade os at foreslaa, at de 40,000 Kroner af denne Sum tilveje
bringes, ikke ved Forbrug af Kirkens Midler, saaledes som omtalt i vor 
Skrivelse af 11. Februar d. A., men derimod ved at Kirken stifter et 
Laan, som forrentes og afdrages i et vist Aaremaal, saa at Kirken efter 
denne Tids Forløb atter kan have sin Kapital ubeskaaren. Da det bliver 
nødvendigt at rejse og forrente et midlertidigt Laan paa de resterende 
69,000 Kr. for at kunne afholde Udgifterne ved de forskellige Arbejder, 
forinden Bidraget fra Ligningen kan tilflyde Kirken, maa de nævnte 
69,000 Kr. forøges med 4,000 Kr., saa at den samlede Sum altsaa bliver 
73,000 Kr. Vi forvente, at Kirke- og Undervisningsministeriet vil søge at 
tilvejebringe denne Sum ved en almindelig Ligning paa Stadens Sogne, 
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da Billighed formentlig taler for, at hele Byrden ikke kommer til at hvile 
paa Frue Sogns Beboere alene, eftersom disse i en længere Aarrække 
igennem de almindelige Ligninger have maattet yde Bidrag til andre kø
benhavnske Kirker, der trængte til Hjælp. 

Endnu skulle vi blot tilføje, at vi udbede os en Udtalelse fra Mini
steriet om, hvorvidt Arbejdet kan paabegyndes den 1. Maj 1902, idet der 
gives os Tilsagn om det nævnte Tilskud (73,000 Kr.), hvad enten dette 
nu tilvejebringes paa den ene eller anden Maade." 

Ved Indsendelsen til Ministeriet af Kirkeinspektionens og Arkitekt 
Borchs Erklæringer anbefalede Konsistorium 22. Okt. 1901 paa det mest 
indtrængende, at Restaureringen udførtes paa den af Inspektionen ind
stillede Maade ved Arkitekt Borch, ligesom Konsistorium ogsaa gav For
slaget om Anbringelse af 2 nye Udgangsdøre paa Siderne af Kirken sin 
Anbefaling. 

Ministeriet indhentede derefter en ny Erklæring fra det særlige Syn. 
I denne Erklæring, der blev afgivet den 20. Novbr. 1901, udtalte Synet 
følgende: 

„Synet beklager, at dets Betænkning af Hr. Arkitekt M. Borch er 
bleven misforstaaet, som om der med denne tilsigtedes et kunstnerisk 
Formynderskab eller en Indskrænkning af den udøvende Kunstners Fri
hed. Sligt vilde stride lige saa meget mod Synets Principper som mod dets 
Traditioner. Da vi i Sommer mødtes i Frue Kirke med Hr. Arkitekt 
Borch, blev de væsentligste af de Bemærkninger, som senere indsendtes 
til Ministeriet, oplæste for ham, og vi havde alle det Indtryk, at han havde 
intet imod at tage disse og Sagen under fornyet Overvejelse. Hvis vor 
principale Indstilling blev fulgt, vilde jo ogsaa Enighed have været til 
Stede. Naar Kirkeinspektionen og, som det synes, ogsaa Konsistorium 
ønsker Farven bevaret, vil man ikke kunne komme langt bort fra den 
Chr. Hansenske Dekoration, og Opgaven vil, om end Forbedringer i 
Enkeltheder kunne tænkes, ikke egentlig kunne kaldes fri. 

Vore Henstillinger samle sig i Hovedsagen om 3 Punkter, 1) om 
Vægfarven, 2) om Søjleskafternes Dekoration, 3) om Bjælkeværket. Vi 
have advaret imod at benytte en for varm og klar Vægfarve, fordi efter 
Kontrasters Lov et Kunstværk udført af blaaligt Marmor paa en saadan 
Baggrund vil se mere koldt og dødt ud, end det behøves. Bag de faa 
Statuer af blaaligt karrarisk Marmor, som findes i Thorvaldsens Museum. 
Mars og Vulkan, er heller ikke anvendt en lys og klar Baggrund. En 
eller flere Prøver, strøgne paa Papir, vilde sikkert her have skaffet Enig
hed mellem Synet og Arkitekten. Naar Kirkeinspektionen siger, at den 
Hansenske Dekoration, da den fremkom, blev modtaget med almindelig 
Paaskønnelse, gælder dette ikke Søjlernes forlorne og fattige Kanneleringer, 
mod hvilken der af de dalevende Kunstnere, som forstod sig paa Dekora
tion, blev gjort berettigede Indvendinger. Det henstilles, om nogen De
koration overhovedet behøves. Naar vi i vor Betænkning har nævnt de 
pompejanske Mosaiksøjler, var det kun som et Eksempel instar omnium. 
Vi have i denne Henstilling villet give Kunstneren den fuldeste Frihed til 
at vælge mellem de utallige Motiver, som Oldtidens Kunst her turde frem
byde. Naar vi endelig med Hensyn til Bjælkeværket have henstillet, om 
man ikke ved at optage den traditionelle Maling af det doriske Bjælke
værk, der nu kan betragtes som fastslaaet, og som strækker sig fra dettes 
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Fremkomst ned til Vitruv, vilde kunne undgaa visse Smaaligheder, har 
vi altsaa tænkt os, at Arkitekten ved en Malersvends Hjælp i Løbet af 1 
eller 2 Dage havde givet os Anledning til at drøfte og rimeligvis enes om 
dette Spørgsmaal. Naar Synet undertiden ved de det underlagte Byg
ninger har ønsket en Prøve foretaget, var dette hovedsagelig til Drøftelse 
og er aldrig nægtet os; men omvendt er aldrig en saadan Prøve gjort til 
Rettesnor for Arkitekten, der altid ved Siden af Synet har beholdt sin 
Selvstændighed og sit fulde kunstneriske Ansvar. Synet har paa Ministeriets 
Opfordring sagt sin Mening, men ønsker ikke at paatvinge anderledes 
tænkende denne. 

Imod Dørenes Anbringelse paa den foreslaaede Maade vides intet 
at erindre." 

Denne Erklæring sendte Ministeriet 10. Decbr. 1901 til Konsistorium, 
idet det udtalte, „at da det efter alt foreliggende synes som om Arkitekt 
Borch har misforstaaet Karakteren af Synets Bemærkninger, maa Mini
steriet finde det rigtigst, at han overvejer Sagen nærmere, inden den endelig 
afgøres, og det maa saa meget mere ønskes, at han gør den til Genstand 
for saadan fornyet Overvejelse, som det under alle Omstændigheder maa 
erkendes, at Synets Ændringsforslag har det Fortrin, at det nedsætter Ud
gifterne med ialt ca. 6,000 Kr., et Moment, som Ministeriet ikke kan andet 
end tillægge en væsentlig Betydning i nærværende Tilfælde, hvor det nem
lig vil være forbunden med nogen Vanskelighed at tilvejebringe de til 
Planens Gennemførelse fornødne Midler. 

Man tillader sig derfor at remittere Sagens Akter til Brug for Arki
tekt Borch under hans videre Overvejelser, og undlader ikke at tilføje, at 
Ministeriet maatte ønske, at han, inden Sagen paany forelægges Ministeriet, 
lader det være sig magtpaaliggende ved en personlig Forhandling med 
Synets Medlemmer at komme til Enighed med disse om de foreliggende 
Divergenspunkter, angaaende hvilke Uenigheden ikke forekommer Ministeriet 
at være større, end at et Resultat maa kunne naas ved gensidig Imøde
kommenhed." 

Der blev derefter mellem Arkitekt Borch og Synet afholdt et Møde, 
hvori der opnaaedes Enighed om at foretage Prøver paa Vægfarven bag
ved Thorvaldsens Figurer og paa Dekorationen af Bjælkeværket over Søj
lerne, hvorefter Kirkeinspektionen under 4. Jan. 1902 med Konsistoriums 
Tilslutning i Skrivelse af 16. s. M. indstillede til Ministeriet, at der maatte 
blive truffet endelig Afgørelse om, hvorvidt Istandsættelsen af Kirken 
kunde tage sin Begyndelse den 1. Maj 1902. Efter at Ministeriet — paa 
en fornyet Henvendelse fra Kirkeinspektionen og Konsistorium om, hvor
vidt Arbejderne kunde paabegyndes 1. Maj 1902 — 10. Febr. s. A. havde 
svaret, at da Ministeriet maatte afvente Rigsdagens Stilling til de forelagte 
kirkelige Lovforslag, forinden det kunde udtale sig om, paa hvilken Maade 
de fornødne Midler kunde skaffes tilveje, vilde det ikke paa nærværende 
Tidspunkt kunne udtale sig om, hvorvidt Arbejderne vilde kunne tage 
deres Begyndelse til det angivne Tidspunkt, meddelte Ministeriet 3. Maj 
1902 Approbation paa det fremsatte Forslag „omfattende dels en Hoved
istandsættelse af Kirkens Indre, Indlæggelse af elektrisk Lys m. m., dels 
Udvidelse og Forbedring af Varmeapparatet, dels Anbringelsen af to nye 
Udgangsdøre, dog forsaavidt angaar Kirkens indre Dekoration, paa Vil-
kaar, at der af Arkitekten i Forening med det særlige Syn foretages 
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Prøver paa Vægfarven bag ved Thorvaldsens Figurer, forinden endelig 
Bestemmelse herom træffes, saavel som Prøver paa Dekorationen af Bjælke
værket over Søjlerne, naar Omstændighederne tillade det". Ministeriet 
ønskede imidlertid ikke, at Arbejdet skulde paabegyndes, forinden den 
endelige Ordning var truffet med Hensyn til Midlernes Tilvejebringelse, 
og anmodede derfor om Forslag hertil fra Kirkeinspektionen. Efter at 
saadan Ordning var truffet, se herom nedenfor, gav Ministeriet 17. Febr. 
1903 Tilladelse til, at Arbejdet henlagdes til den tilstundende Sommer, 
hvorefter Konsistorium den 20. s. M. anmodede Kirkeinspektionen om at 
tilskrive Arkitekt Borch om at sætte sig i Forbindelse med Formanden 
for det særlige Syn angaaende de ovennævnte Prøvers Foretagelse. 

Angaaende disse Prøver og de Forhandlinger, de gav Anledning til 
mellem det særlige Syn og Arkitekt Borch, gav Arkitekten 20. Juni 1903 
Indberetning til Kirkeinspektionen og Synet 22 s. M. til Ministeriet. 

Arkitektens Indberetning, der af Kirkeinspektionen s. D. indsendtes 
til Konsistorium med Forespørgsel, om Arbejdet trods den foreliggende 
Divergens maatte fortsættes efter den approberede Plan, idet Inspektionen 
fralagde sig alt Ansvar for de forøgede Udgifter og andre Ulemper, en 
længere Afbrydelse vilde medføre, og udtalte det Haab, at Konsistorium 
i den nærmeste Fremtid vilde træffe eller tilvejebringe en definitiv Af
gørelse, hvorefter Arbejdet kunde genoptages med fuld Kraft, var saa-
lydende: 

„Paa given Foranledning skal jeg herved meddele den ærede Kirke
inspektion mit Standpunkt til Spørgsmaalet om Vor Frue Kirkes indre 
Udsmykning, hvilket vil ses af nedenstaaende Referat af de Forhandlinger, 
som have været førte om denne Sag mellem det særlige Syn og mig. 

Som bekendt har det særlige Syn hævdet, at det baade fra et histo
risk og kunstnerisk Synspunkt maatte anses for rigtigst at føre Kirken 
tilbage til dens oprindelige Stand — uden Farver. 

I sin først afgivne Erklæring anførte Synet dog de Farver, som det 
mente man burde anvende, saafremt dets principale Forslag ikke antoges 
til Udførelse. De senere førte Forhandlinger mellem Ministeriet, Kirke
styrelsen, Synet og undertegnede resulterede i, at der skulde forevises 
Synet Prøver af de Farver og den Dekoration, som jeg paatænkte at an
vende bag Figurerne og paa Søjlernes Bjælkeværk. 

Efter at forskellige Prøver vare afsatte, tilkaldtes „Synet" d. 1G. ds., 
og udtalte da til mig, at det fremdeles maatte hævde, at Kirken burde 
holdes enstonet lys i Farven, at det var urigtigt at anvende farvet Dekora
tion i Kirken, og at det derfor ikke ønskede at udtale sig om de foreviste 
Prøver paa Dekorationen. 

Da Synet dernæst ønskede at høre min Mening om Sagen, erklærede 
jeg mig enig med det, forsaavidt den historiske Side af Sagen angaar, 
men jeg kunde ikke indrømme, at det af kunstneriske Hensyn var for
kasteligt at anvende Farcer. Jeg hævdede som min bestemte Overbevis
ning, at Thorvaldsens Figurer ikke ville komme til deres Ret paa en lys 
Baggrund, der just maa gøre det urene i Marmoret mere iøjnefaldende 
end, naar det ses mod en kraftigere Farve, ligesom ogsaa det hele Rum 
maa blive koldt og gøre et øde Indtryk, naar al Dekoration udelades. 
Naar det endvidere af Synet anførtes, at F. 5.'s Kapel i Roskilde af alle 
erkendes for at være et saare skønt Rum, trods dets Mangel paa Farver, 
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da gjorde jeg opmærksom paa, at man ikke deraf kunde slutte, at Virk
ningen i Vor Frue Kirke vilde blive den samme, idet Savnet af Farver i 
F. 5.'s Kapel opvejes af den der anvendte, særdeles rige Arkitektur, med 
talrige Ornamenter, Kannelyrer osv., der paa mangfoldig Maade bryde 
Lyset, medens den i Frue Kirke anvendte Arkitektur derimod er over
ordentlig fattig paa Reliefornament, hvilket er saa meget mere føleligt, 
som Rummet er mange Gange større end Kapellet i Roskilde. 

Endelig anførte jeg som en Omstændighed, hvortil der ogsaa burde 
tages Hensyn, at der af Menigheden og dennes Repræsentant, nemlig Kirke
bestyrelsen, næredes et bestemt Ønske om at faa Kirkerummet forsynet 
med en passende farvet Udsmykning, hvilket Ønske jeg mente man burde 
imødekomme, da Kirken nu en Gang er Kirke og ikke en Museumsgen
stand. Selvfølgelig maa der ved Kirkens Istandsættelse drages Omsorg for, 
at der ikke øves Vold imod den som arkitektonisk Monument, men saa-
dant er der jo ikke Tale om i dette Tilfælde, da enhver oprindelig arki
tektonisk Form lades uberørt af Forandringen, og skulde vore Efter
kommere komme til den Erkendelse, at Kirken bør føres tilbage til sin 
oprindelige Stand, vil det let kunne gøres, men det bør neppe ske, før 
der er større Enighed derom end nu for Tiden. 

Af ovenstaaende vil det altsaa fremgaa, at jeg ikke af kunstneriske 
Grunde nærer nogen Betænkelighed ved at anvende Farver ved Istand
sættelsen af Frue Kirke, ja at jeg anser en Udsmykning af Rummet om
trent i samme Omfang som den hidtidige, — om end paa en noget anden 
Maade — for at være heldigere end det af Synet foreslaaede". 

Det særlige Syns Indberetning var saalydende: 
„Ifølge Ministeriet Skriv, af 3. Maj 1912 har det approberet Arkitekt, 

nu kgl. Bygningsinspektør M. Borchs Forslag til en omfattende Istand
sættelse af Vor Frue Kirke her i Staden, men dog til Approbationen 
knyttet følgende Vilkaar; „at der af Arkitekten i Forening med det sær
lige Syn foretages Prøver paa Vægfarver bag ved Thorvaldsens Figurer, 
forinden endelig Bestemmelse herom træffes, saavel som Prøver paa De
korationen af Bjælkeværket over Søjlerne, naar Omstændighederne tillade 
det". Disse Prøver have vi for Vægfarvens Vedkommende taget i Øjesyn 
kort efter, at Restaurationsarbejderne vare begyndte, for Kassetloftets og 
Bjælkeværkets Vedkommende ved et den 16. ds. i Kirken afholdt Møde. 
Synet blev ved at se de strøgne Prøver kun endnu mere bestyrket i sin 
Opfattelse af, at Kirkens indre Arkitektur ikke er beregnet paa nogen 
Udsmykning med Farve, der jo kun kan være berettiget, for saa vidt den 
understøtter, beriger og fremhæver de arkitektoniske Former. Kan Far
ven ikke anvendes paa denne Maade, eller fremkommer der Disharmonier, 
som mellem Søjlekapitælets plumpe Hals og de tlove Striber paa Skaftet, 
der skulle erstatte Kanelurerne, eller mellem de forskellige Partier af 
Kransgesimsens Underside, saa maa Farven hellere blive borte og Arki
tekturen alene virke ved sin Form. 

Synet maa derfor i Overensstemmelse med sit principale Forslag (jfr. 
dets Skrivelse til Ministeriet af 19. Juli 1901) fastholde, at Kirken stryges 
med en ensfarvet lys Tone, ved hvis Bestemmelse der tages fornødent 
Hensyn til Thorvaldsens Arbejder. 

Arkitekt Borch anerkendte det berettigede og følgerigtige i Synets 
Betragtning, men kunde dog ikke ubetinget slutte sig til dets Standpunkt, 
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da han i det bele havde Sympati for Anvendelsen af Farver og vilde hen
vise til, at Synets Opfattelse ikke deltes af Konsistorium og Kirkeinspek
tionen og formentlig heller ikke af Menigheden. 

Synets Forhandlinger med Arkitekten havde saaledes ikke ført til 
nogen fælles Indstilling; men man har dog ikke villet undlade at udtale 
for Ministeriet den Opfattelse, som Synet er kommet til saavel ad histo
risk og kunstnerisk Vej som ved Betragtninger af de i Kirken foretagne 
Farveprøver". 

Efter at Ministeriet herom havde indhentet følgende Betænkning af 
24. Juni 1903 fra kongelig Bygningsinspektør, Professor Alb. Jensen: 

„I Anledning af Ministeriets Skrivelse af Gaars Dato (3 A 231) ved
rørende den under Udførelse værende Istandsættelse af Vor Frue Kirkes 
Indre, undlader jeg ikke tjenstligst at udtale, at naar Kirken, som af det 
særlige Syn (— principalt —) foreslaaet, overstryges med en eens farvet 
lys Tone (under fornødent Hensyn til Thorvaldsens Arbejder), vil Eum-
met som Følge af den derved opnaaede Helbedsvirkning ganske sikkert 
virke mere storladent end tidligere, men utvivlsomt ogsaa mere monotont 
og tomt. Jeg kan derfor under Henblik til dette Forhold og Kirkeinspek
tionens samt den ledende Arkitekts Stilling til Sagen, ikke slutte mig til 
det særlige Syns Forslag, men tilraader, at Istandsættelsen af Kirken i 
det væsentlige sker paa Basis af den tidligere Dekoration, idet jeg dog 
foruden at tiltræde Synets Udtalelse om enkelte angivne Misforhold ved 
denne, tillige skal henstille, at den fremtrædende blaa Farve i Kirkens 
Kassethvælving søges afdæmpet eller mildnet ved Indramning indenfor Kas
settens Bund med en anden Tone." 
resolverede Ministeriet i Skrivelse af 25, s. M. til Konsistorium „at man 
som Sagen foreligger vil have det overladt til Kirkeinspektionen og den 
ledende Arkitekt med Konsistoriums Samtykke at træffe den endelige Af
gørelse i dette Spørgsmaal." 

Konsistorium tilskrev derefter 26. s. M. Kirkeinspektionen herom, 
idet det henstillede til Inspektionen og Arkitekten, hvilke Hensyn der 
vilde være at tage til Bygningsinspektør, Professor Alb. Jensens Henstil
ling i Slutningen af hans Skrivelse. 

Efter Arbejdets Fuldførelse afgav Arkitekten en saalydende Indbe
retning af 2. Novbr 1903 til Nationalmuseet: 

„I Aaret 1902 blev Orgelet ved Orgelbygger Starup delvis fornyet, 
ligesom der anbragtes nye Bælge, som drives ved elektrisk Kraft. Aar 
1903 fornyedes Kobberbeklædningen paa Korkuplen, og under Kuppeltaget 
anbragtes Tagrender. En saadan fandtes ikke tidligere her, hvorfor Tag
konstruktionen var angrebet af indtrængende Fugtighed. Saa vidt gørligt 
blev de forraadnede Trædele fornyede. Ved Undersøgelse af Træværket 

i om Overlyset i Kuppelen viste det sig, at ogsaa her Tagværket var an-
i grebet af indtrængende Fugt, og da nævnte Overlys, paa Grund af dets 
. Lidenhed og Lystragtens Dybde, hverken gav Lys til Kuppelfladen eller 
i Figuren paa Alteret, besluttedes det at fjerne Aabningen, hvorved man 
•i sikrede sig mod Ødelæggelse af Tagværket ved Vandets Indtrængen. De 
Ure Overlys i Hovedskibets Tøndehvælving bleve samtidigt ombyggede, paa 
)den Maade, at Lysaabningen i Hvælvingstladen bibeholdtes, men den 
ii Al. dybe Lystragts Sider afskraaedes opefter, i Sideretningen, under en 
> en Vinkel af 45°, hvorved Lyset fik større direkte Adgang til Kirkerummet. 

Universitetets Aarbog. 62 
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Før Forandringen var kun Glas over Lysaabningen i Tagfladen, medens 
der nu er lagt Forsatsrammer i 12" Højde over Hvælvingsfladen. Dette 
maatte gøres for at dække de ved Forandringen af Lystragten fremkomne 
skæve Flader og for at holde paa Varmen i Kirkerummet. Da der kun 
ad Omveje er Adgang fra Kirkerummet til de to Sidedøre mod Dyrkøb 
og Universitetet, vilde Folk, under en Panik, være henviste alene til Ho
veddøren under Taarnet. Dette fandtes uheldigt, og man skred derfor til 
Anbringelse af to Sideudgange for Enderne af Forhallen. I et af C. F. 
Hansens Projekter var tænkt 3 Døre i Vestsiden, nemlig foruden Hoved
døren to Sidedøre, hvor nu Moses og David ere opstillede. Da her ikke 
kunde sættes Døre, valgtes det at anbringe dem i Siderne, men dette 
medførte, at man maatte sænke Gulvet i begge Sider af Forhallen, saa 
at det kom i Niveau med Kirkens øvrige Gulve. Naar disse Gulve af Ar
kitekten vare lagte 5 Trin over selve Forhallens Gulv, kan dette kun 
have været for at opnaa en vis malerisk Virkning, thi i og for sig var 
det upraktisk, at man, for fra Forhallen at komme til Sidegangene, først 
maatte gaa 5 Trin op, og da atter — ad en snever Trappe, 5 Trin ned. 

Hvor Sidedørene ere anbragte fandtes tidligere et Vindue, af omtrent 
kvadratisk Form, og af samme Bredde som den nuværende Dør. Over
kanten af Dørhullet er = Vinduets Overkant, og dettes Sandstensindfat-
ning blev, med nødvendigt Supplement, benyttet til Dørene. 

Mellem de nye Yderdøre og Forhallen sattes Vindfang med Sving
døre. Det stærkt slidte Gulv af gullandske Fliser i Forhallen erstattedes 
med Tenazzogulv. 

Under den nordøstre Pulpiturtrappe indrettedes W. C., under Trap
pen her overfor indrettedes Ligrum, med Afløb i Gulvet og Ventilations-
rør. Under Pulpiturtrapperne mod Dyrkøb indrettedes Rum for Kirke
betjente og Rekvisitrum. 

I det halvrunde, saakaldte „Thorvaldsens Ligkapel" mod Dyrkøb, 
der tidligere benyttedes til Ligrum, men som hverken havde Ventilation 
eller Afløb fra Gulvet, og hvorunder fandtes en lav Kælder, i hvilket Gas-
maalere fandtes opstillede, blev Kælderen fyldt og Gulvet belagt med 
Beton, samt Rummet indrettet til Opholdssted for Kirkebudet. I det til
svarende Rum mod Universitetet, der tidligere var Rekvisitrum, blev skaf
fet Gulvafløb og Ventilation, saa det blev brugeligt til Ligrum. 

Varmeapparatet blev tildels fornyet og de to Fyrkældere under det 
saakaldte Pantheon ved Udgravning gjorte en halv Gang større, ligesom 
Loftet over Rummene hævedes ca. 1 Al. Ved Udgravningen her fremkom 
intet af Interesse, naar undtages nogle Brudstykker af Ribbesten fra den 
gamle Kirke, hvilke henlagdes paa Loftet over „Pantheon". 

Kirken forsynedes med elektrisk Lys, og Gas beholdtes kun i de 4 
Kandelabre ved Alteret. 

De Brudstykker af Epitafier, som fandtes ved Portaltrappens Om-
muring og Udgravningerne i Forhallen, bleve anbragte paa Væggene i 
Sidegangen mod Dyrkøb. 

Ved Opmalningen af Kirkerummet bleve de tidligere, med hvid Farve 
paamalede^ Stjerner i Kassetbunden erstattede med Stjerner, der udsnittedes 

i Træet og forgyldtes. 
I Kassetbunden lagdes Koboltfarve udenom Stjernen, i Stedet for 

den tidligere Ultramarinfarve. 
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Paa de to Rundstave mellem Kassetterne var malet Perler i gulbrun 
Farve, hvilke overmaledes. Den tidligere gullige Grundtone i Hvælvingen 
gjordes hvid. 

Kransgesimsen havde tidligere i Metoperne et hvidgult Palmetmønster 
paa brunrød Bund, hvidgule Triglypher med blaaviolet Farve i Indskæ
ringerne, Tæniæ var blaa med en gul å la Greque, Baandet over Tri-
glypherne brunrød Farve, Mutuli blaa Draaber paa lys Bund, Kassetten 
blaa Bund, Rosetter Staffering af Guld og rødt, Æggene gul og blaa Kon-
turering. Bladet over Hængeplatten gult Bladmoment. Ornamenteringen 
her var formentligt alt for kompliceret og smaalig. Fra Kirkens Gulv kunde 
man kun i meget klart Vejr skimte Ornamentikken. Ved Istandsættelsen 
nøjedes man da med en mere enkelt Opmaling, med blaa Triglypher, 
Tæniæ og Baand røde, Mutuli blaa med hvide Draaber, Kassetbunden rød, 
Baandet over Hængeplatten gaves Bladdekoration i blaat og rødt efter 
græske Forbilleder. Den med gulbrune Striber imiterede Kannelering paa 
Søjlerne bortkastedes. Bølgen under Søjlerne var tidligere uden Farve, 
men fik nu rød Bund og blaa Farve paa Undersiden, Underkirken og Kor
rundingens gulbrune Bundtone ombyttedes med en gul Tone, der afstem
tes efter Marmoret i Apostelfigurerne. Den tidligere Kvaderinddeling paa 
Væggene bortfaldt. Rækværkerne foran nederste Pulpitur, der vare sort
malede, men bare Spor af tidligere Forgyldning, bleve malede i en grøn
lig Tone. 

Orgelets Fagade, der delvis er af Mahogni, stod i en dyb, næsten sort 
Tone, der daarlig harmonerede med Kirkens lyse Grundtone, hvorfor det 
maledes i en lys grøngraa Farve, med rigelig Anvendelse af Forgyldning. 
Det var Hensigten at forgylde Alternichen, og en stor Prøve med ægte 
Guld blev opsat, med det Resultat, at alle de indfaldende Lysstraaler bleve 
i Nichen, hvad iøvrigt burde være forudset, i Henhold til den simple Lov, 
at Lysets Indfalds- og Udfaldsvinkel ere kongruente. Da Lyset kommer 
lige forfra, kan kun de Lysstraaler, der falde midt i Nichen, kastes til
bage til Kirkens ^Skibe, men her opfanges Straalerne af Figuren, og de 
Lysstraaler, der falde paa Nichens buede Sider til højre og venstre for 
Figuren, falde alle tilbage i selve Nichen. Guldet i den afsatte Prøve 
havde derfor set fra Kirken, en dyb, gulbrun Farve. Derefter prøvedes at 
overtrække Nichens Vægge med et rillet Gibslag, hvorpaa der lagdes Guld. 
Nu opnaaedes, at Lysstraalerne kastedes ned i Kirken, men formodentlig 
paa Grund af, at Lysfladsn ikke var samlet, men afbrudt af Skygge
striber, gjorde Guldet slet ikke Virkning som Metal, men lignede ganske 
friskhøvlet Fyrretræ. Derefter prøvedes med en Lapis-laculifarve, med det 
Resultat, at Figurens Konturer stode ganske udflydende mod Farven. Der
efter opsattes en rød Bundtone. Men medens den tidligere røde Bund
tone var brunlig, gjordes den nye Tone klar, med iblandet Orange. Orna
mentet foroven i Nichen, der tidligere havde brunrød Bundtone, fik nu 
blaa Bund. 

Alle Sæderne i Stolestaderne sænkedes og gjordes bredere. Skamler 
anbragtes samt Hatteknager i Stolene, Nummertavlerne fik nye Rammer, 
der forgyldtes. Alle de store Vinduesfag i Galleriet bag Søjlerne for
synedes med dobbelte Vinduer. 

I Taget nærmest Koret blev der mellem Pillerne indmuret et brand
frit Skab paa Universitetssiden. 
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I den saakaldte Dronningestol paasattes Væggene Rammer, hvor
imellem udspændtes Silkestof. 

I Kongelogen bibeholdtes den gamle Dekoration paa og over Dør
partiet. I Stedet for det røde Stof, der tidligere var udspændt mellem 
Lisenerne paa Sidepillerne herved, maledes nu med rød Farve, med et 
Ornament, hvortil Motivet toges fra Stukornamentet over Kirkens Hoveddør. 

I Endemurene af Galleriet bag Søjlerne udbrødes ved Loftet en 
Aabning i Muren ind til Rummet over Skriftestolen for Luftcirkula-
tionens Skyld. 

For Udluftning af Kirkerummet blev Bunden i nogle Kassetter over 
Hovedskibet forsynede med Oplukningsmekanisme. Tæppet foran Daabs-
engelen, tegnet af Bindesbøl sen., fornyedes efter det gamle Mønster, 
Skriftestolenes Vægge, der tidligere vare malede graabrune, fik grønne 
Vægge, med et ca. 2 Al. højt Parti forneden i rød Farve, de to Kulører 
adskilte ved et graaligt Baand. 

Relieffet i Korrundingen rensedes, og Bunden, som var behandlet 
med Oliefarve tik en ny Overstrygning, Alle Figurer i Kirken rensedes 
og Epitafierne i Sidegangen (Mynster o. s. v.) udbedredes og rensedes. Det 
gamle Urværk, som var et middelmaadigt Arbejde, uden Spor af kunst
færdigt Smedearbejde, blev erstatet af et nyt Værk fra Bertram Larsen. 
Over Uret anbragtes et Urkammer. For Adgangen til Taarnets øvre 
Etager anbragtes Jærndøre. 

Da det indfaldende Lys over Træskillerummene mellem Kirkeskibet 
og Sidegangene virkede generende, naar man betragtede Figurerne, var det 
paatænkt at lukke disse Vinduer. Skønt Lyset herfra næsten er betyd
ningsløst for de, som sidde i Stolene her, mente man dog ikke at turde 
blænde Vinduerne, hvorfor der — for dog at bøde noget paa det uhel
dige Forhold, indsattes mat Glas i Ruderne." 

Angaaende Tilvejebringelsen af Midlerne til Hovedistandsættelsen 
bemærkes følgende: 

I Kirkeinspektionens Skrivelse af 11. Febr. 1901 opgjordes Udgiften 
ved Kirkens Hovedistandsættelse (derunder indbefattet Forbedring og Ud
videlse af Varmeapparatet) til 109,000 Kr. Udgifterne til Orglets og 
Urets Ombygning opgjordes til 33,000 Kr. 

Det sidstnævnte Beløb tilvejebragtes derved, at Kirken i 11. Juni 
Termin 1902 hos Universitetets Legatkasses fælles Masse optog et Laan 
af den nævnte Størrelse, at forrente og afdrage (med en Afdragstid af c. 
28 Aar) med ialt 3 pCt. eller 990 Kr. i hver Termin, saaledes at 2 pCt. 
heraf var Rente, Resten Afdrag. Denne halvaarlige Ydelse afholdes i 
Henhold til Ministeriets Skrivelse af 29. Jan. 1903 af Roskilde Domkirke. 

Den samlede Udgift ved Orglets og Urets Ombygning var 32,985 
Kr. 29 0. 

Udgiften til Hovedistandsættelsen var, som nævnt, beregnet til 109,000 
Kr. Dette Beløb tilvejebragtes med Ministeriets Billigelse i Skrivelse af 
26. Juni 1903 saaledes; Af den københavnske Kirkeligning for 1902—03 
og 1903—04 ydedes 22,450 Kr., af Frue Kirkes regelmæssige Indtægter i 
1902—03 ydedes 5,000 Kr., ved Forbrug af Kirkens Kapitaler ydedes 
10,500 Kr., at restituere med 1,000 Kr. aarlig, naar den Gæld, som Kir
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ken iøvrigt i Anledning af Hovedistandsættelsen maatte paadrage sig, er 
tilbagebetalt, Hvidovre Kirkes Orerskudsfond, der ved Udgangen af 1901 
—02 udgjorde 20,500 Kr., samt denne Fonds Overskud i 1902—03 2,000 
Kr. og i 1903—04 2,000 Kr., et Laan paa 20,000 Kr. af Sjællands Stifts 
offentlige Stiftelsers Midler, at forrente med 4 pCt. p. a. fra 1. Sept. 1903 
og at afdrage i Løbet af 20 Aar med 500 Kr. i hver Termin fra 11. 
December Termin 1903 at regne, samt et Laan paa 28,000 Kr. af Fyns 
Stifts offentlige Stiftelsers Midler, at forrente med 4 pCt. p. a. fra 11. 
Decbr. 1903 og at afdrage i Løbet af 20 Aar med 700 Kr. i hver Termin 
fra 11. Juni Termin 1904 at regne. 

Den samlede Udgift ved Hovedistandsættelsen var 108,803 Kr. 87 0., 
herunder indbefattet Udgiften til en Forandring af Kirkens største Klokke, 
den saakaldte Festklokke, der ikke havde været benyttet siden 1887, idet 
den den Gang var bleven sat ud af Brug paa Grund af Taarngesimsens 
Brøstfældighed. Gesimsen var vel bleven fuldstændig ombygget i 1888, 
men Klokken var dog ikke senere taget i Brug. Ved Forandringen blev 
Klokken, der tidligere var indrettet med „flyvende" Knebel, indrettet med 
„hængende" Knebel, og den Kraft, der tidligere udvikledes ved Ringnin
gen, nedbragtes til omtrent 1I7. Denne Udgift, der var anslaaet til 1,650 
Kr., men blev 1,409 Kr. 35 0,, approberedes ved Ministeriets Skrivelse af 
14. April 1904. 

B. Patronatsforholdet i 1905—06, 1906—07 og 1908—09. 

1905—OG. I Anledning af en Forespørgsel fra Stiftsprovsten, om ikke 
Frue Kirke som Ejer af Stiftsprovstegaarden Matr. Nr. 197 A. i Universi
tetets Rode, Klædebo Kvarter, Fiolstræde Nr. 8, er pligtig til at betale 
Ejendomsskylden af denne Ejendom, udtalte Konsistorium i Skrivelse af 
5. Febr. 1906 til Stiftsprovsten, at det ikke skønnede rettere, end at det 
i Henhold til, hvad der bestemtes ved hans Ansættelse, jfr. Ministerialtid. 
1892 B. S. 16, „Skatter af Embedsboligen", maatte paahvile ham at ud
rede Ejendomsskylden. 

— Ved Skrivelse af 9. Decbr. 1905 bifaldt Konsistorium, at der til 
Istandsættelse af Muren paa Professor Rasmus Rasks Gravsted paa Frue 
Assistenskirkegaard (Aarb. 1878—79 S. 817) anvendtes 22 Kr. 

1906—07. Ved Skrivelse af 16. Maj 1907 bifaldt Konsistorium, at 
der til en Hovedistandsættelse af Professor Rasmus Nyerups Gravsted paa 
Frue Assistenskirkegaard (Aarb. 1882—83 S. 327) anvendtes 61 Kr. 50 0. 

1908—09. I Anledning af en med Kirkeinspektionens Skrivelse af 
12. Maj 1909 til Konsistorium fremsendt Skrivelse fra Kirkens Organist, 
Professor O. Malling, angaaende Benyttelsen af Kirkens Orgel udtalte 
Konsistorium 15. Juni 1909, at man med Inspektionen er enig i, at Pro
fessor Mallings Vikarer ved Kirken indenfor rimelige Grænser maa have 
Lov til at øve sig paa Kirkens Orgel, for saa vidt det er nødvendigt, for 
at de paa forsvarlig Maade kan fungere ved Gudstjenesten, men at det 
ikke kan tillades, at Professor Mallings Elever øver sig paa Kirkens Orgel. 

— Efter Forslag af Kirkeinspektionen indstillede Konsistorium 30, 
Juni 1909 til Ministeriet, at der tillagdes Kirkens Organist, Professor O. 
Malling, der fra 9. Maj 1900 havde virket i den nævnte Stilling med en 
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aarlig Lønning af 1,200 Kr., et personligt Lønningstillæg af 300 Kr. fra 
1. Juli 1909 at regne, at udbetale af Kirkens Kasse med 75 Kr. kvartals
vis. Ministeriet svarede 12. Juli s. A., at saalænge Kirken ikke er i Stand 
til at dække sine Udgifter uden at kræve Tilskud af den københavnske 
Kirkeligning, ser Ministeriet sig ikke i Stand til at forhøje Lønningerne 
for dens Funktionærer. 

— Ved Skrivelse af 15. April 1909 tillod Konsistorium, at Hvidovre 
Kirke mod en Indbetaling af 400 Kr. overtager Vedligeholdelsen indtil 1. 
April 1957 af afd. Partikulier Peter Andersens Arvingers Gravsted, F. 3— 
18, paa Hvidovre Kirkegaard j stort 80 Kv. AL, indhegnet med et Støbe
jerns Gitter og paa Gravstedet et Granitmonument. Angaaende Vedlige-
holdelsespligtens Omfang se Aarb. 1876—77 S. 276. 


